ID	Start	Finish	Tunnel/Sectio
1	**Wed 04.04.18**	**Fri 13.04.18**	
2	Mon 09.04.18	Fri 13.04.18	
3	Mon 09.04.18	Fri 13.04.18	
4	Wed 04.04.18	Tue 10.04.18	
5	**Wed 04.04.18**	**Tue 17.04.18**	
6	Wed 04.04.18	Wed 04.04.18	XTD10
7	Thu 05.04.18	Fri 06.04.18	XTD10
8	Tue 10.04.18	Tue 10.04.18	XTD10
9	Tue 10.04.18	Tue 10.04.18	XTD10
10	Wed 11.04.18	Wed 11.04.18	XTD10
11	Thu 12.04.18	Thu 12.04.18	XTD10
12	Fri 13.04.18	Mon 16.04.18	XTD10
13	Mon 16.04.18	Mon 16.04.18	XTD10
14	Thu 05.04.18	Thu 05.04.18	XTD10
15	Tue 17.04.18	Tue 17.04.18	XTD2
16	Thu 12.04.18	Thu 12.04.18	XTD9
17	Fri 13.04.18	Mon 16.04.18	XTD9
18	**Mon 09.04.18**	**Thu 03.05.18**	
19	**Mon 16.04.18**	**Thu 03.05.18**	
20	Mon 09.04.18	Mon 16.04.18	
21	**Tue 03.04.18**	**Thu 03.05.18**	
22	**Tue 03.04.18**	**Fri 06.04.18**	
23	**Mon 09.04.18**	**Fri 13.04.18**	
24	**Mon 16.04.18**	**Thu 03.05.18**	
25	**Mon 09.04.18**	**Fri 13.04.18**	
26	**Tue 03.04.18**	**Fri 06.04.18**	
27	Tue 03.04.18	Mon 16.04.18	
28	Mon 09.04.18	Fri 13.04.18	
29	**Thu 01.03.18**	**Wed 02.05.18**	
30	Thu 01.03.18	Wed 02.05.18	
31	**Tue 03.04.18**	**Tue 03.04.18**	
32	Tue 03.04.18	Tue 03.04.18	
33	**Wed 04.04.18**	**Mon 30.04.18**	



Project: 180117_Shutdown Dec
Date: Fri 16.03.18

Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			