
Abnahme

Komponente:ID Sektion: Status WP: Name:

BE161 CL Mai 2014 WP 12 Krause

BZ191 T 1 Mai 2014 WP 12 Krause

CFY163 TL Mai 2014 WP 12 Krause

Cryo‐CFB10 L 2 Jun. 2014 WP 13 Petersen

Cryo‐CFB3 L 1 Mai 2014 WP 13 Petersen

Cryo‐CTB11 L 2 Jun. 2014 WP 13 Petersen

Cryo‐CTB4 L 1 Mai 2014 WP 13 Petersen

Deckenrahmen58 L 3 Mai 2014 WP 33 Meyners

QD87 BC 2 Mai 2014 WP 12 Krause

QF156 CL Mai 2014 WP 12 Krause

QF152 Templine Mai 2014 WP 12 Krause
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Installation

Komponente:ID Sektion: Status WP: Name:

Cryo‐CFB3 L 1 Jun. 2014 WP 13 Petersen

Cryo‐CTB4 L 1 Jun. 2014 WP 13 Petersen

Cryo‐Modul2 L 1 Mai 2014 WP Vogel

HF‐Elektronik‐Rack262 L 1 Mai 2014 WP 01 Wagner

Klystron5 L 1 Jun. 2014 WP 01 Wagner

Laufgang241 XSE Mai 2014 WP 33 Meyners

Puls‐Transformator6 L 1 Jun. 2014 WP 01 Wagner
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Produktion

Komponente:ID Sektion: Status WP: Name:

BV178 TLD Mai 2014 WP 12 Krause

BZ191 T 1 Mai 2014 WP 12 Krause

BZ181 TLD Mai 2014 WP 12 Krause

SA160 CL Mai 2014 WP 12 Krause

SCRW138 TLD Mai 2014 WP 17 Nölle
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