
Pendenzen
From MSK wiki

This is a list of what is to be done for the XFEL Project, what should be monitored or
coordinated by the Technical Koordination.

You may use following tags for degree of completion:

{{planned}} Task has not yet started.

{{canceled}} Task was given up, it can not be finished.

{{running}} Task is ongoing.

{{done}} Task is finally done.

{{delayed}} Task is will be delayed.

{{pending}} Task is pending (waiting for input).

Pending Items

Injektor+XSE

Nr. Task or goal responsible orig. date contributors Comments or results priority

9
Die Poller müssen
bestellt werden

Emmerich,
Meyners

2014-07-15 Weichert
Injektor-Steine wurden
geliefert und aufgestellt.

medium

Warme Beamline Main Linac XTL

Nr. Task or goal responsible orig. date contributors Comments or results

Beamline-
Gestelle
Konstruktion
Tunnelende

N. Mildner Jan 2014
G. Weichert, C.
Martens, MVS,
S. Vilkins

Die warme Beamline am Ende des
Main Linacs muß auskonstruiert
werden, insbesondere die
Hängekonstruktionen für die Magnete
und Vakuumpumpen. Die
Konstruktion ist soweit fertig. PRR
wurde gemacht. KW27 erledigt

warme Beamline
ab Ende L3

Decking Dez 2013

Platzer,
Weichert,
Huening,
Meyners, Nölle,
Lederer

soll an die Decke gehängt werden.
Entscheidung ist gefallen. Die
Konstruktion wird von einem Team
aus ZM1 und MEA unter Leitung von
Herrn Platzer gemacht.

Schwingsarme
Poller

Meyners 2913-12-24

Schlösser,
Bialowons,
Weichert,
Hoffmann

Das Konzept der Aufstellung der
Magnetstützen, Poller, Gider-
Aufstellung muss (erneut) untersucht
werden. Hier können wir evtl. eine
Batchelor-Arbeit gewinnen, oder auch
die Oprion nutzen ein Baudynamiker-
Ingenieurburo heranzuziehen.

Kalte Beamline XTL

Nr. Task or goal responsible
orig.
date

contributors Comments or results
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3.
NOTAUS-
Kontaktverteiler-Boxen alle
200m im XTL müssen gabaut,
bezahlt, designed etc. werden

Hoffmann
Ende
2013

Racky

Die Kontaktverteiler werden nun
von WP38 (Racky) gebaut uns
spaeter auch betreut. Sie werden
in einigen Rackkontainern
untergebracht. Der genau Bedarf
ist noch nicht klar und muss
abgestimmt werden.

Gebäude

Nr. Task or goal responsible orig. date contributors Comments or results priority

5 Brandschutzwände
XTL

Dost 2015-12-31 Stürzel

Lage und Ausführung der
Brandschutzwände muss
ausgearbeitet werden. Es
sollen Sprühvorhänge
eingesetzt werden. Das Ganze
muß mit den Behörden und
der Feuerwehr abgestimmt
werden. Fa. Stürzel erstellt
das Konzept. Der XTL wird 4
Brandabschnitte haben. Zwei
Brandschutzwände sind im
kalten Bereich. Die Kryostaten
mÃ¼ssen also durchgefÃ¼hrt
werden. Die Positionen der
Brandschutzwände wurden
festgelegt: z=90m, z=672m,
z=1160, z=1651m, und
z=2100m. Es fehlt ein
Dokument mit der genauen
Ausführung der
Brandschutzwände.
Handskizze liegt vor. Laut
Herrn Witzig (SAVE) werden
die Branschutzwände erst zum
Betrieb des Beschleunigers
benötigt und nicht bereits in
der Installationsphase. Da
haben wir ja die
provisorischen Sprühbögen an
der Feuerlöschleitung.

low

9
Tunnelklima Hüning März 2014 MKK

Die Feuchtigkeit im XTL ist
insbesondere in den warmen
Sommermonaten zu hoch.
Hier wird alles nass und es
beginnt zu rosten. Es wurden
deshalb Am Tunnelanfang und
am Tunnelende je eine
Schott-Wand mit Tuere
installiert. Es wird am
Tunnelanfang konditionierte
Luft reingeblasen und am
Tunnelende in den XS1
abgesaugt. Das hat im
Bereich des L1 zu akzeptablen
Bedingungen geführt. Ferner

high
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haben wir Heizgeräte und
Bautrockner, welche lokal die
Luft erwärmen können und
unter Zelten Feuchtigkeit
entziehen.

Cryo, HF und Elektronikschränke

Nr. Task or goal responsible
orig.
date

contributors Comments or results

1 Verkabelung durch
Bodenplatten testen

Negodin
Jan
2014

M. Steckel, T.
Ladwig, D.
Lenz

Die Verkabelung, insbesondere der
LWL-Leitungen von unter dem Boden in
die Rackcontainer hinein muß getestet
werden. Hierfür wird ein Test im Tunnel
vorgesehen. Es kann sofort mit den
Tests begonnen werden.

2
Feuerlöscheinrichtung Negodin

Jan
2014

M. Steckel, D.
Lenz, A. Witzig

Die Feuerlöscheinrichtung und
Verrohrung in die Rackkontainer, sowie
in die Rackabschirmung, sampt
Anbauten(Ventile) müssen
Konzeptionell festgelegt und getestet
werden. Es kann sofort mit den Tests
begonnen werden.

Operation and commissioning

Nr. Task or goal responsible orig. date contributors Comments or results

Zum Installationsablauf

Aufbau von L1

Bis 1.September 2014 soll der L1 komplett aufgebaut worden sein. Die ELektronik soll in Betrieb sein.
Die Beamline und das Isoliervakuum in den Modulen soll Leckgetestet sein. Alle Anschlüsse an Strom,
Kühlwasser, Ethernet, Kontrollsystem, Timing-System, HF, LLRF, Vakuumpumpen,
Diagnosekomponenten, Cryo-Überwachung und Magnetstrom, MPS, Interlock und Notaus, sowie
Pulskabel sollen fertig sein.

Nr. Task or goal responsible
orig.
date

contributors Comments or results priority

1.
Fußbodenvorbereitung Lenz Juni

Der Fußboden unter den
Modulen muss
freigeräumt werden, so
dass man Module
aufhängen kann und die
Bodenplatten öffnen
kann, dass man an die
Pulskabel drankommt.

2.
Deckenrahmen Lenz Juni Klein

Die Deckenrahmen
müssen angebracht und
lackiert sein. Die grünen
Hängevorrichtungen
sollen bereits montiert
sein. Die Rahmen für die
Cryo-Feed- und
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Endboxen fehlen nocht.
Hier muessen auch die
Konsolen verstärkt
werden.

3.
4 Module Lenz August Schlösser

4 Module sollen an die
Halterungen aufgehängt
und ausgerichtet werden.

4.
Feed- + Endcap Lenz 21.Juli Schlösser

Die Feedbox und
dieEndbox sollen an die
Deckenrahmen montiert
werden. Was ist mit der
Lieferung ???

5.
Pulskabel Eckold 15.August Lenz

Die Pulskabel müssen
von unter dem Boden
durch die Bodenplatten
ausgefädelt werden.
Hierzu müssen ca 5
Bodenplatten angehoben
werden.

6.
Pulstransformator +
Klystron

Lenz 20.August Wagner

Der Pulstransformator
muss an seine endgültige
Position gebracht werden,
ebenso das Klystron.
Pulstrafo und Klystron
müssen verbunden und
an die Pulskabel
angeschlossen werden.
Die Hohlleiter müssen
gebaut werden (soweit
sie Cryo nicht
behindern).

7. Modulverbundungen Lilje, Jensch 1.August

Die Modulverbundungen
müssen gemacht werden,
Leck-Tests,
Schiebemuffen. Hierzu
müssen mobile
Arbeitspodeste,
Reinräume und
Pumpstände aufgebaut
werden.

44.
Hohlleitermontage Wagner

April
2014

Lenz

... im L1 wurde
begonnen. Es ist darauf
zu achten, dass der
Transport der Module
nicht behindert wird. Es
können nur Modul-Mitten
von der Vermessung
angerissen werden.

8. Rack-Container Lenz 1.Juli Negodin

7 Rackcontainer müssen
an ihre endgültige
Position gebracht werden.
Hierzu müssen einige
Bodenplatten entfernt
werden, da kommt dann
die Riffelblech-Doppel-
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T-Träger-Lösung hin.

9. Rack-Abschirmung Lenz 1. Sept
Die Rackabschirmungen
für die Racks müssen
aufgebaut werden.

10. LWL-Anschlüsse Witt 20. Sept
Fa.
Kellner-TK

Die Lichtwellenleiter
müssen durch die
Leerrohre in die Racks
gebracht werden und
dort angeschlossen
werden.

11. IT-Komponenten Witt 20. Sept
Fa.
Kellner-TK

Die IT-Anbindung in den
Racks muß hergestellt
werden. (Netzwerk)

12. Kühlwasseranschlüsse Levenhagen
20.
August

Fa. Judka

Die Kühlwasser-
Anschlüsse für Racks und
Klystron muß hergestellt
werden. Hierzu muss die
Unterverteilung
aufgebaut werden.

13. Stromanschlüsse Krüger
20.
August

Fa. Wille

Die Strom-Anschlüsse für
Racks und Klystron muß
hergestellt werden.
Hierzu müssen die
Elektranten aufgebaut
werden. Vorübergehend
kann Baustrom
verwendet werden.

14. Rackverkabelung Steckel
20.
August

N.N.

Die Elektroniken in den
Racks müssen verkabelt
werden. Die Verkabelung
muss komplettiert
werden, fehlernede
Einschübe noch
eingebaut werden.

15. Externe Verkabelung Steckel
20.
August

N.N.

Kabel von den Mopdulen
in die Racks müssen
verlegt werden. Kabel
müssen kondeftioniert
werden, Patchpanels
müssen aufgebaut
werden, die
Diagnosekabelpritsche
muss aufgebaut werden.

16. Inbetriebnahme
Wagner,
Schlarb,
rehlich

20. Sept

Die Elektroniken der
gesamten HF-Station
müssen in Betrieb
genommen und getestet
werden. Die
Kontrollsystemanbindung
muss funktionieren,
Interlock und
MPS/Koppler-Interlock,
alle Diagnostik, Magnete,
Vakuumpumpen. Klystron
wird mit kleiner Leistung
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betrieben.

17. Kontrollsystemanbindung Rehlich 20. Sept ...muss gemacht werden.

Allgemein

Nr. Task or goal responsible orig. date contributors Comments or results

8. Deckenkonsolen
und Deckenrahmen

Meyners 2014-05 MEA, Klein (ZM)

Die Produktion und das
Anbringen der
Deckenkonsolen ist
abgeschlossen. Das Anbringen
der restlichen Deckenrahmen
läuft. L1 und L2 sind bereits
abgeschlossen. Die
Deckenrahmen werden blau
lackiert. Die Traggestelle für
die Module werden bereits da
angebracht, wo Rahmen
hängen und lackiert sind.

18.
Lautsprecher,
Drehwarnlampen,
Notausschalter,
Warntableaus

Rathjen,
Racky

2013-12-01 MPS, Ratjen

Die Kabel werden sowohl auf
die Funktionserhaltpritschen
links als auch auf eine dafür
reservierte Pritsche rechts an
der Wand gelegt. Die
Sicherheitsdurchsage-Anlage
wird nicht von MPS installiert
(evtl. SAVE?) Diese Anlage
dient nur zur Unterstützung
der Tunnelsuche und ist nicht
Sicherheitsrelevant. Die
Arbeiten können ab sofort
beginnen, die
Funktionserhaltkabelpritschen
sind fertig. --> verspätet!

19. Notbeleuchtung,
Tableaus

Krüger
(MKK)

Feb 2014 SAVE, Krüger kannn sofort losgehen.

20. Bodenplatten
fixieren

ca. 100
Bodenplatten
auf der
rechten Seite
müssen
fixiert
werden
(kleben)

Jan.2014 Hauschildt/Lenz+ZM

Die Durchführung koordiniert
Herr Lenz. Es wird im bereich
der Bunchkompressoren
begonnen. Auf dem hinteren
Bereich, wo die Beamline an
die Decke gehängt weerden
wird, baucht nunb keine Platte
mehr fixiert werden.
(ursprünglich hätten ca. 400
Platten geklebt werden
müssen.) Des weiteren
werden in 11 Platten im
Bereich Bunch-Kompressor-2
große Kernbohrungen
gemacht. Überwiegend
erledigt. Einzelne Platten
müssen noch später gemacht
werden.

21. 275 Bodenplatten
auf der rechten Feb. 2014 Lenz (MEA) MEA

Es werden insgesamt 130
Stahlbodenplatten (mit 6
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Seite müssen durch
Stahl- und
Sonderbodenplatten
ausgetauscht
werden

herausnehmbaren Platten)
verlegt. Die ursprüngliche
Anzahl konnte reduziert
werden, da wir in vielen Fällen
im hinteren Tunnelbereich nun
mit Riffelblechen auskommen
werden. Das Verlegen muß in
mehreren Teilabschnitten
erfolgen, da die Erste Charge
vorrangig für
Pulskabeldurchführungen,
Elektro-Verteiler und Wasser-
Durchführungen vorgesehen
ist. Die letzten 50
Stahlbodenplatten werden bis
Sommer erwartet.

30

Prozesse und Orte
für
Rack-Vorbereitung
und Bestückung
müssen gefunden
werden

Negodin,
Steckel

Jan.2013
Wagner, Schlarb,
Liebing, Clausen,
Eckoldt, Mildner

WP01 bestückt ihre Racks in
HERA-WEST. Bei LLRF wird es
spezielle Labore geben. Was
ist mit den anderen
Gewerken? Dieses Thema wird
im Rack-Koordinations-
Meeting aufgenommen und
behandelt. Es gibt einen
neuen Vorschlag, die Racks
doch alle im Tunnel erst zu
bestücken. Es sprechen einige
gute Argumente dafür.
Insbesondere die LWL-Kabel-
Anschluesse, die alles Punkt-
zu-Punkt-Verbindungen sind.
Die Ersten 12 Rackkontainer
für den XTL werden im
XSE/UG3 aufgebaut. Das
Rack-Koordinationsmeeting
findet demnächst wieder statt.

37.
BC Aufbau/Girder März 2014 N.Mildner Gehrmann

Ein genauer Ablauf für den
Aufbau der
Bunchkompressoren wurde
ausgearbeitet. Es waren zu
berücksichtigen:
Bodenplatten, Poller, Girder,
Kabeldurchführungen.... Der
Zusammebau der ersten
Girder hat begonnen. Es gibt
noch Probleme mit den
OTR-Kammern (evtl. im
August gelöst) und mit den
TDS.

40.
Sektions-Reviews

Hoffmann,
Decking

2014-03

Sektions-Reviews sollen für
die Sektionen BC1 , Dogleg,
BC2 , kalte Sektion (1
String) , warme beamline
hinten , Collimator-Sektion
durchgeführt werden. Als
nächstes wird die Sektion
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Dogleg-XSE-Dogleg-BC0
begutachtet.

41. Aufbau der Elektro-
Hauptverteiler

Fäsing
Ende Mai
2014

Bester Termin für das
Aufstellen der Schraenke ist
immer dann, wenn jeweils die
kalte Sektion an den Stellen
aufgebaut wird.

43. Bestückung
Rackcontainer

Negodin Mai 2014
WP01/WP02
/MDI/Vakuum/Cryo

Die ersten 12 Rackcontainer
für die ersten beiden
HF-Sektionen müssen
irgendwo zusammengebaut
und bestückt werden. Hierzu
gehört auch die
Feuerlöscheinrichtung.

45.
Magnetstromkabel Eckoldt Oct 2014 Amyan

Die Magnetstromkabel auf den
rechten Pritschen im XTL
müssen verlegt werden.
Leider ist der Termin später
geworden, nun ist es sehr
schwierig, die Kabel an den
Modulen vorbei zu fädeln.

46. Erdung
Bodenplatten

Eckoldt Oct 2015

Die Bodenplatten müssen ggf.
geerdet werden. Dies sollen
Messungen entscheiden,
welche im Frühjahr 2015
durchgeführt werden sollen.
Ein Konzept wird erarbeitet
und Fa. Wille wird dann ggf.
beauftragt.
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