	
	Item List   XTD1-10, XS1-4, XSDU1+2 
	Date 08.09.14

	No.
	Typ
	Description
	Responsable
	Date Listed
	Due Date
	Status

	Contend of Items may change, outdated Items will be deleted in due time

	A – Action, I – Information, O – Open, F - Fulfilled



	1
	A
	Zugangssicherung Osdorfer Born. 
Bewachung durch Pförtner rund um die Uhr
Videoüberwachung und Baustellenbeleuchtung ist jetzt vorhanden(21.10.)
	Hauschildt

	06.11.12
	01.05.13
	O

	12
	A
	Mobilfunknetz Handy in XTD1+2 und XS1
	Moe
	06.11.12
	2014
	O

	17
	A
	Wanddurchbrüche in XS1, XSDU1+2 für QK Magnete 
Anbieter Konkurs (09.09)
	Weissgerber
Hauschildt
	06.11.12
	31.01.13
	F

	28
	A
	Beton in XSDU1 und 2 für Montage des Vakuumsystems entfernen
Auftrag erteilt (09.09.)Arbeitsdurchführung nach Pkt. 17
	Hauschildt
Weissgerber
	09.01.13
	01.05.13
	O/F

	29
	A
	Betonsohlen in XSDU1 und 2 für Magnetstützen schütten
 Auftrag erteilt (09.09.)Arbeitsdurchführung nach Pkt 17
	Hauschildt
Weissgerber
	09.01.13
	01.05.13
	F

	54
	I
	XTD2 mit aufbereiteter Luft versorgt (nicht klimatisiert)
	MKK
	06.05.13
	01.09.14
	I

	55
	I
	XTD4 mit aufbereiteter Luft versorgt(nicht klimatisiert)
	MKK
	06.05.13
	01.11.14
	I

	56
	I
	XTD1 mit aufbereiteter Luft versorgt(nicht klimatisiert)
	MKK
	06.05.13
	01.05.15
	I

	57
	I
	Klimatisierung der XTD-Tunnel Nord in Betrieb
	MKK
	06.05.13
	01.07.15
	I

	63
	A
	Vorläufige Klimatisierung für XTD2 mit Anlage aus XS1 oder Bautrocknern
	MKK/BAU
	03.06.13
	01.04.14
	F

	64
	A
	Schachtabsicherungen Erdgeschosse  XS1 bis XS4 : Konstruktion, Ausführung im März 2014, XS1 Fertig am 19.05.
	SAVE,WP30,TC,BAU
	17.06.13
	17.03.14
	O

	72
	A
	Testaufbau Undulatorsektion im Mockuptunnel durchführen,Bodengruppe und Betonsteine gesetzt 
Wartet auf Installation der Paneelwand
	WP 19, WP 71, WP 33
	15.07.13
	08./09.13
	O

	73
	A
	Konstruktion der Aufhängung des Vermessungsrohrs im XTD 2 
Rohre und Messboxen wurden geliefert
Aufhängungskonstruktion und -fertigung jetzt begonnen (24.03.14) wird Dez. 2014 eingebaut
	WP 32
	15.07.13
	13.01.14
	O

	79
	A
	Magnetaufstellung  und Strahlrohrhalterung XTD2 Rm.XTD2 Rm 10-16ung wand in der Undulatorsektion 10-16 (Poller, Decke, Anschüttungen)  Konstruktion fertig

	G. Weichert
N. Meyners
MVS
Platzer
	01.08.13
	13.01.14
	O

	89
	A
	Unterstützung der Photonenbeamline im XTD1 Rm. 10,  Kollision mit Transportweg
Wird auch im Photonenmeeting bearbeitet
	Sinn, Meyners, Kohlstrunck
	19.08.13
	23.09.13
	F

	91
	I
	Vacuum Switch Yard section RFI
	WP19
	23.08.13
	11.06.14
	

	92
	I
	Vacuum Undulator section RFI
	WP19
	23.08.13
	29.05.14
	

	93
	I
	Vacuum Beam Distribution section RFI
	WP19
	23.08.13
	22.09.14
	

	94
	I
	Vacuum Maindumps XS1 RFI
	WP19
	23.08.13
	01.09.14
	

	105
	A
	Abrufkontrakt für Kernbohrungen und Maurerarbeiten in XTDs und XSs ausschreiben
	BAU
	30.10.13
	30.11.13
	O

	107
	A
	6 Kernbohrungen für WP 73 von XTDs in XHEXP
	BAU
	04.11.13
	17.02.14
	O

	108
	A
	Sanierung Fußboden XS1 3.UG
	BAU/Arge
	18.11.13
	13.01.14
	O

	109
	A
	Sanierung Estrich XS1 EG (Risse)
	BAU
	18.11.13
	13.01.14
	F

	113
	A
	Wassereinbruch im XSDU1
	BAU
	18.11.13
	16.12.13
	O

	118
	A
	Bodenöffnungen XS1 aus Strahlenschutzgründen verkleinern
	Tesch, Herrmann, BAU
	23.01.13
	24.03.14
	O

	123
	A
	Zeichnungserstellung Beamlines
In WPs verteilen
	Hauschildt + WPs
	13.02.14
	24.03.14
	O

	125
	A
	Stahlbauarbeiten an Bodenöffnungen nach der TGA
	Hauschildt, BAU, ZM5
	24.02.14
	24.03.14
	O

	126
	A
	Transition Lines XS1 Konstruktion Magnetgestelle und Strahlrohrunterstützungen
	Meyners, Weichert, Belokurov
	24.03.14
	05.05.14
	O

	128
	A
	Anschlüsse für Photonenracks flexibel zum Vorzeihen um 1 m gestalten.
	MKK, WP 71
	28.04.14
	02.06.14
	O

	129
	A
	Trennwände  in XTDs als Rauch- und Klimaschotten
	BAU
	05.05.14
	02.06.14
	O

	141
	A
	Notbetätigungen Rolltore XHs
	Hauschildt, BAU
	23.05.14
	14.07.14
	O

	144
	A
	Gerüste bei SC anmelden, Abbau erst nach Freigabe wenn nicht mehr von anderen Gruppen benötigt
	Alle WPs
	27.06.14
	dauernd
	I

	145
	A
	Fußbodenversiegelung XTD2
	BAU
	11.08.14
	15.09.14
	O

	146
	A
	Anbindung Nahwärme XS1
	BAU,MKK
	11.08.14
	06.10.14
	O

	147
	A
	Installation Paneelwand XTD2
	WP71
	11.08.14
	06.10.14
	O

	148
	A 
	Installation Präzisionsklimagerät XTD2
	XFEL FM
	11.08.14
	03.11.14
	O

	149
	A
	Lieferung Betonsteine für Magnetmontage
	Meyners
	11.08.14
	06.10.14
	O

	150 
	A
	Einbau Kabel XTD2
	MKK
	08.09.14
	26.01.15
	O
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