XTL Schrank	XTL_L1.A2_R15	138,35 m
	Laufende Nummer
	Name
	Position im Tunnel
	LWL-Ausfädelungspunkt

	#8

	XTL_L1.A2_R15
	138,35 m

	7
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Strahlrichtung
138,35 m



1. Racks 1 und 2 werden im Cryo Halle vorbestückt. Ansprechpartner O. Korth (Tel. 9 3592)

2. Schrank wird im Tunnel Installiert (Punkt 2+3 ggf. zusammen mit MEA/KT)

3. LWL-Einfädelung und Montage  (Kellner Telecom)
a. incl. De-Montage Flanschplatte
b. Montage Hammerkopfschienen
c. Bestückung der neuen Flanschplatte mit Blindstopfen und Verschraubungen
d. Montage der Flanschplatte

4. Rack 3 wird für WP08 vorbereitet:
a. Steckdosenleisten
b. Beleuchtung
c. Verkabelung

5. WP19 Elektronik wird eingebaut



LWL-Einfädelung








Strahlrichtung
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