	
	Item List   XTD1-10, XS1-4, XSDU1+2 
	Date 03.11.14

	No.
	Typ
	Description
	Responsable
	Date Listed
	Due Date
	Status

	Contend of Items may change, outdated Items will be deleted in due time

	A – Action, I – Information, O – Open, F - Fulfilled



	1
	A
	Zugangssicherung Osdorfer Born. 
Bewachung durch Pförtner rund um die Uhr
Videoüberwachung und Baustellenbeleuchtung ist jetzt vorhanden(21.10.13)
Startup Meeting 27.10.14
	Hauschildt

	06.11.12
	01.05.13
	O

	12
	A
	Mobilfunknetz Handy in XTD1+2 und XS1
	Moe
	06.11.12
	2014
	O

	57
	I
	Klimatisierung der XTD-Tunnel Nord in Betrieb
	MKK
	06.05.13
	01.07.15
	I

	72
	A
	Testaufbau Undulatorsektion im Mockuptunnel durchführen,Bodengruppe und Betonsteine gesetzt 
Wartet auf Installation der Paneelwand
	WP 19, WP 71, WP 33
	15.07.13
	08./09.13
	O

	73
	A
	Konstruktion der Aufhängung des Vermessungsrohrs im XTD 2 
Rohre und Messboxen wurden geliefert
Aufhängungskonstruktion und -fertigung jetzt begonnen (24.03.14) wird Dez. 2014 eingebaut
	WP 32
	15.07.13
	13.01.14
	O

	79
	A
	Magnetaufstellung  und Strahlrohrhalterung XTD2 Rm.XTD2 Rm 10-16ung wand in der Undulatorsektion 10-16 (Poller, Decke, Anschüttungen)  Konstruktion fertig

	G. Weichert
N. Meyners
MVS
Platzer
	01.08.13
	13.01.14
	O

	89
	A
	Unterstützung der Photonenbeamline im XTD1 Rm. 10,  Kollision mit Transportweg
Wird auch im Photonenmeeting bearbeitet
	Sinn, Meyners, Kohlstrunck
	19.08.13
	23.09.13
	O

	91
	I
	Vacuum Switch Yard section RFI
	WP19
	23.08.13
	11.06.14
	

	92
	I
	Vacuum Undulator section RFI
	WP19
	23.08.13
	29.05.14
	

	93
	I
	Vacuum Beam Distribution section RFI
	WP19
	23.08.13
	22.09.14
	

	94
	I
	Vacuum Maindumps XS1 RFI
	WP19
	23.08.13
	01.09.14
	

	107
	A
	6 Kernbohrungen für WP 73 von XTDs in XHEXP
	BAU
	04.11.13
	17.02.14
	O

	108
	A
	Sanierung Fußboden XS1 3.UG
	BAU/Arge
	18.11.13
	13.01.14
	O

	113
	A
	Wassereinbruch im XSDU1
	BAU
	18.11.13
	16.12.13
	O

	118
	A
	Bodenöffnungen XS1 aus Strahlenschutzgründen verkleinern
	Tesch, Herrmann, BAU
	23.01.13
	24.03.14
	O

	123
	A
	Zeichnungserstellung Beamlines
In WPs verteilen
	Hauschildt + WPs
	13.02.14
	24.03.14
	O

	125
	A
	Stahlbauarbeiten an Bodenöffnungen nach der TGA
	Hauschildt, BAU, ZM5
	24.02.14
	24.03.14
	O

	126
	A
	Transition Lines XS1 Konstruktion Magnetgestelle und Strahlrohrunterstützungen
	Meyners, Weichert, Belokurov
	24.03.14
	05.05.14
	O

	128
	A
	Anschlüsse für Photonenracks flexibel zum Vorzeihen um 1 m gestalten.
	MKK, WP 71
	28.04.14
	02.06.14
	O

	129
	A
	Trennwände  in XTDs als Rauch- und Klimaschotten
	BAU
	05.05.14
	02.06.14
	O

	144
	A
	Gerüste bei SC anmelden, Abbau erst nach Freigabe wenn nicht mehr von anderen Gruppen benötigt
	Alle WPs
	27.06.14
	dauernd
	I

	146
	A
	Anbindung Nahwärme XS1
	BAU,MKK
	11.08.14
	06.10.14
	O

	147
	A
	Installation Paneelwandschienen XTD2
	WP71
	11.08.14
	06.10.14
	F

	148
	A 
	Installation Präzisionsklimagerät XTD2
	XFEL FM
	11.08.14
	03.11.14
	O

	149
	A
	Lieferung Betonsteine für Magnetmontage XTD2
	Meyners
	11.08.14
	06.10.14
	O

	150 
	A
	Einbau Kabel XTD2
	MKK
	08.09.14
	26.01.15
	O

	151
	A
	Neue Probleme XTD1, Rm 10, 11Transportweg 
	Norbert Meyner, Nicole Kohlstruck
	06.10.14
	03.11.14
	O

	152
	A
	Verlorene Holzschalung Randbalken in XTD Tunneln entfernen.  Bleiben , werden versiegelt
	BAU
	06.10.14
	03.11.14
	O

	153
	A
	Betonausschnitte in XS1 und XSDU1 und 2 verputzen
	BAU
	06.10.14
	03.11.14
	F

	154
	A
	Fundamentplatten für Sweep Magnete XS1 und XSDU1 und 2 einbauen
	Hauschildt ZM5
	06.10.14
	03.11.14
	O

	155
	A
	Stahlbau XSDU1 und 2 nach Betonscheidearbeiten ergänzen
	Hauschildt
	06.10.14
	17.11.14
	O

	156
	A
	Kabelweg für MPS in XS1 3.Ug festlegen
	Hauschildt, Rathjen
	03.11.14
	17.11.14
	O

	
	
	
	
	
	
	



