WP33 Comments for the XTD2 beam line review
Leider habe ich mein Iseries nicht zum Laufen bekommen und konnte so die Räume nicht durch schauen, da aber in den meistens Räume die Betonsockel und Magnetjustiergestelle ausgeblendet waren, sind meine Kommentare:
· WP33 hat die Sockel über BAU und Justiergestelle über ZM2 schon bestellt.
(Die Steinhöhe hat WP32 aus den Vermessungsdaten ausgerechnet, 
dazu ist das 3D.Modell nicht genau genug.)

· Die Sockel sollen im Januar 2015 geliefert werden.

· Die Dübellöcher können sofort gebohrt werden.

· Die Zwischenstücke/Ausleger werden demnächst bestellt.

· Die Abhängungen und die Hängegestelle sind über ZM2 bestellt.

· Die Abhängungen kommen Ende Januar 2015.

· Warum die Sockel und Gestelle ausgeblendet wurden, ist mir nicht klar.

· Falls uns Fehler unterlaufen sind, sind die lösbar.

· Der Transportweg ist nicht dicht am Strahlrohr.
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