	
	Item List   XTD1-10, XS1-4, XSDU1+2 
	Date 09.03.15

	No.
	Typ
	Description
	Responsable
	Date Listed
	Due Date
	Status

	Contend of Items may change, outdated Items will be deleted in due time

	A – Action, I – Information, O – Open, F - Fulfilled



	1
	A
	Zugangssicherung Osdorfer Born. 
Bewachung durch Pförtner rund um die Uhr
Videoüberwachung und Baustellenbeleuchtung ist jetzt vorhanden(21.10.13)
Startup Meeting 27.10.14
Startgespräch mit SAW am 12.02. 
	Hauschildt

	06.11.12
	01.05.13
	O

	57
	I
	Klimatisierung der XTD-Tunnel Nord in Betrieb
	MKK
	06.05.13
	01.07.15
	I

	72
	A
	Testaufbau Undulatorsektion im Mockuptunnel durchführen,Bodengruppe und Betonsteine gesetzt 
Wartet auf Installation der Paneelwand
	WP 19, WP 71, WP 33
	15.07.13
	08./09.13
	F

	73
	A
	Konstruktion der Aufhängung des Vermessungsrohrs im XTD 2 
Rohre und Messboxen wurden geliefert
Aufhängungskonstruktion und -fertigung jetzt begonnen (24.03.14) wird Dez. 2014 eingebaut
In Undulatorsektion installiert, weitere Installation beginnt aktuell (23.02.) 
	WP 32
	15.07.13
	13.01.14
	F

	89
	A
	Unterstützung der Photonenbeamline im XTD1 Rm. 10,  Kollision mit Transportweg
Wird auch im Photonenmeeting bearbeitet
Betonsockel wird von 2565-2600 m entfernt und LWL Rohr in Boden verlegt (23.2.),
Kosten für Baumaßnahmen trägt BAU,
extra Meeting (J.Hauschildt lädt ein)
	Sinn, Meyners, Kohlstrunck,
BAU
	19.08.13
	23.09.13
	O

	107
	A
	6 Kernbohrungen für WP 73 von XTDs in XHEXP
	BAU
	04.11.13
	17.02.14
	O

	113
	A
	Wassereinbruch im XSDU1
	BAU
	18.11.13
	16.12.13
	O

	123
	A
	Zeichnungserstellung Beamlines
In WPs verteilen
	Hauschildt + WPs
	13.02.14
	24.03.14
	O

	125
	A
	Stahlbauarbeiten an Bodenöffnungen nach der TGA
	Hauschildt, BAU, ZM5
	24.02.14
	24.03.14
	O

	126
	A
	Transition Lines XS1 Konstruktion Magnetgestelle und Strahlrohrunterstützungen
Wird jetzt bei MEA bearbeitet,  C. Engling (23.2.)
	Meyners, Engling, Belokurov
	24.03.14
	05.05.14
	O

	129
	A
	Provisorische  Trennwände  in XTDs als Rauch- und Klimaschotten
Endgülige Wände stehen Türen fehlen (23.2.)
	BAU
	05.05.14
	02.06.14
	O

	144
	A
	Gerüste bei SC anmelden, Abbau erst nach Freigabe wenn nicht mehr von anderen Gruppen benötigt
	Alle WPs
	27.06.14
	dauernd
	I

	148
	A 
	Installation Präzisionsklimagerät XTD2
	XFEL FM
	11.08.14
	31.07.15
	O

	150 
	A
	Start Einbau Magnetstromkabel XTD2
	MKK
	08.09.14
	31.05.15
	O

	154
	A
	Fundamentplatten für Sweep Magnete XS1 und XSDU1 und 2 einbauen
	Hauschildt ZM5
	06.10.14
	03.11.14
	O

	155
	A
	Stahlbau XSDU1 und 2 nach Betonscheidearbeiten ergänzen
	Hauschildt
	06.10.14
	17.11.14
	O

	156
	A
	Kabelweg für MPS in XS1 3.Ug festlegen,
Pritsche muss noch gebaut werden (23.2.)
	Hauschildt, Rathjen,
Meyer
	03.11.14
	17.11.14
	O

	157
	A
	XTD9 Kollision von Randbalken, Fluchtweg, Photonenbeamlines, Lüftungskanal 
	Hauschildt, Kohlstrunck, Mohr,
	23.03.15
	23.03.15
	O

	158
	A
	Betonsockel für Photoneninstallationen XTD1 festlegen 
	Kohlstrunck
	23.02.15
	23.03.15
	O

	159
	A
	Spezielle Tunnelreinigung XTD2
	Hauschildt, Fa. Dietrich
	23.02.15
	01.04.15
	O

	160
	A
	Sohlenreinigungsmaschinen  XTD2 bereitstellen
	Hauschildt
	23.02.15
	01.04.15
	O

	161
	A
	Fahrbarer Girder für Beamline in Dumpgruben
	[bookmark: _GoBack]Meyners
	24.02.15
	
	O

	162
	A
	Strahlrohrhalter XTD2 an Tunneldecke und Wand
	Meyners, Belukurow
	24.02.15
	
	O

	163
	A
	Interlocktüren XSDU1und 2 Positionen festlegen
	Meyners Kohlstrunck, Racky
	24.02.15
	
	O

	164
	A
	Edelgasleitungen für Photoneninstallationen, Racks und Wege festlegen
	Dietrich,Grünert
	24.02.15
	
	O

	165
	A
	Positionen QF.2132.T2, QF.2147.T2 ändern
	Decking, Hauschildt
	06.03.15
	16.03.15
	O

	166 
	A
	Verschließen Deckenöffnungen XS3 zwischen Strahlebene und 1. UG
	BAU
	06.03.15
	13.04.15
	O

	167
	A
	Beginn Schweißen Photonenbeamlinerohre XTD9
	WP73
	06.03.15
	13.04.15
	I

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



