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	Protokoll dieser Sitzung wird später eingestellt
	


1.

Protokoll
J.Hauschildt eröffnet das Meeting, zu dem Protokoll vom 4. Mai gab es keine Anmerkungen.

2. 

Allgemeines und Aktuelles zu Bauaktivitäten und Maschineninstallation
J.Hauschildt erläutert an Hand des ppt Vortrags den aktuellen Stand in den Tunneln und Schächten.

J.Pflüger fragt ob das Ende der TGA im XTD1 wie geplant am Anfang Juni sein wird .

J.-P.Jensen rechnet mit einem Abschluss der Wasserinstallationsarbeiten zum Ende Juni.
J.Hauschildt merkt an, das Vorbereitungen für die Maschineninstallationen schon vor dem Ende der TGA gemacht werden.

3. 
Beamlinekomponentenaufstellung in Schächten
J.Hauschildt erläutert an Hand des ppt Vortrags den Planungsstand im XS1.
Wegen des gleichzeitig stattfindenden MAC Meetings sind einige Personen nicht anwesend. J.Hauschildt wird den ppt Vortrag mit Kommentaren extra an den Personenkreis weiterleiten.

J.Hauser merkt an, dass die Sweep-Magnete in der Dumpbeamline wegen der Anschlüsse gegenüber dem jt. Modell gedreht werden müssen.

V.Belokurow sagt, dass in 2 Monaten die überarbeitete Konstruktion für das Vakuumsystem im  XS1 aus Russland vorliegen wird.

J.Hauschildt versendet eine mail an die Personen die zu der Anpassung und Aktualisierung des Modelles beitragen sollen :

Folie 3

@ Winni, Horst :

XS1 T1 Sicherheitsdauermagnet mit Verstelleinrichtung BSEC.2101.T1

Der Magnet soll z + 600 mm aufgestellt werden.

@ Vitalij, Renate :

Die gelbe Stütze in der Position soll weg.

@ Vitalij :

Die Vakuumpumpe muß versetzt werden.

Folie 5

@ Vitalij :

Die Stütze für die Vakuumpumpe muss gekürzt werden.

Folie 6

@ Norbert, Claudia, Renate :

Der Stein für den Beamshutter und den QF.2139.T1 muss eingefügt werden.

@ Vitalij :

Die Vakuumpumpe muß versetzt werden und eine Stütze aus dem Beton raus.

Folie 7

@ Dirk, Winni, Horst :

Den OTRBW.2146.T1 um z = -1000 verschieben.

@ Vitalij :

Die Vakuumpumpe muss versetzt werden.

Folie 8

@ Jan H., Jan K. :

Fehlende Anschüttungen konstruieren und alle ins jt.

Folie 9

@ Jan K., Renate :

Auschnitt im Beton ins jt.

@ Norbert, Claudia :

Sweep Magnete drehen.

Folie 10

@ Norbert, Claudia :

Betonsteine für BPMA.2101.T2 und  QF.2102.T2 ergänzen.

@ Florian, Renate :

Gestell für BSEC einfügen.

Folie 13

@ Norbert, Claudia, Renate :

Die Steine für den Beamshutter und QF.2132.T2 müssen eingefügt werden.

@ Vitalij :

Die Vakuumpumpen und -stützen müssen versetzt werden.

Generell :

@ Vitalij : die Langen der Vakuumrohre müssen mit den neuen Positionen und Unterstützungen neu konstruiert werden.

@ Renate :

Es müssen mehre geänderte Dateien ersetzt werden.
3a.

Terminplan für die Inbetriebnahme Kühlwasser in den nördlichen Tunneln
J.-P.Jensen zeigt auf Bitten von T.Haas einen Zeitplan für die Inbetriebnahme des Kühlwassers.

J.Pflüger fragt wann das Aluminium Kühlwasser in Betrieb geht.
J.-P.Jensen anwort daas es nach XXXX sein wird.

J.Pflüger merkt an, dass auf jeden Fall für die Kommissionierung des Präzisionsklimageräts 17° Eintrittstemperatur eingehalten werden muss. Die Inbetriebnahme ist für September geplant.

T.Haas regt an das sich der direkt mit dem PKG befasste H.Kristic mit S.Feuker über die möglichen Luftzustände bei der Inbetriebnahme verständigt und das dabei eine Lösung gesucht wird.

4.

Itemlist 

Die Itemlist wird aus Zeitgründen nicht besprochen.

Für das Protokoll

Jan Hauschildt  22.05.2015
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