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Statusbericht - Hardware - Batch

Ordered/In preparation
Dies bedeutet sicher ankommende Hardware, die aber noch nicht in
Benutzung ist

Es fehlen noch die HCA (Infinibandadapter) für die neuen WNs

Optische Kabel zum Anschluss an den Infinibandswitch sind noch nicht
bestellt
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Statusbericht - Hardware - Storage

Ordered/In preparation
Dies bedeutet sicher ankommende Hardware, die aber noch nicht in
Benutzung ist

Zeuthen erwartet noch 17 Einheiten a 13TB Netto Kapazität

HH hat 480TB geliefert bekommen, werden momentan eingerichtet

dCache
Es stehen bisher keine extra Nafresourcen im dCache

Lustre
Es stehen bisher 48TB (HH) Lustre Storage zur Verfügung

Neues Lustre kommt in Zeuthen mit dem dCache Storage
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Statusbericht - Allgemeines

Veränderungen
Der direkte Login auf die WN ist nun unterbunden

Das naf_token Skript wurde überarbeitet

Mitteilungen
Der erste Maintenance Termin wurde wahrgenommen
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Statusbericht - Probleme

WorkerNodes
Es Probleme mit den Blades

Teilweise schalten sie sich ab, teilweise sind sie nicht mehr erreichbar

Wir vermuten einen Zusammenhang mit Lustre

Die genaue Ursache wird untersucht

AFS
Ein AFS Verzeichnis in Hamburg war weg (UI)

Einige afs clients hatten Schwierigkeiten, auf das wieder hergestellte
Verzeichnis zuzugreifen

Auf allen Clients wurde ein fs checkvolume durchgeführt
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Statusbericht - Monitoring

Monitoring Websites
Es gibt monitoring Seiten unter http://naf.desy.de/nuc/monitoring/ zu

I Storage in HH und Zn
I sowie zu Grid Resourcen in HH und ZN
I und den Batch Resourcen in der Naf
I User können Ihre Jobs im SGE genauer analysieren
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Fragen an die Experimente
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Fragen an die Experimente

Lustre Space
Der Atlas Lustre Speicher ist voll

Es werden Ansprechpartner von allen Experimenten benötigt

Die Experimente sollten Prozeduren vereinbaren, wie dann zu verfahren
ist

AFS
Afs-admin Rolle sollte in allen Experimenten vorhanden sein

Batch
Wie erstellen die User Proxies in der Batch Farm
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Action Items der letzten Sitzung
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Number of jobs per 1 hour intervall
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Number of jobs per 5 min intervall
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