
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger Ressourcennamen

1 Beginn Shutdown 0 Tage Mon 5/11/15 Mon 5/11/15
2 Ende Shutdown 0 Tage Mit 7/8/15 Mit 7/8/15
3 Installationen 38 Tage Mon 5/11/15 Fre 7/3/15
4 Bohren Kranschienen 3.9 1 Woche Mon 5/11/15 Mon 5/18/15 1 ??? MEA-1
5 Quad im Durchbruch einsetzen 4 Tage Mon 5/11/15 Fre 5/15/15 1 MEA-1
6 Quad justieren 1 Tag Fre 5/22/15 Fre 5/22/15 MEA-2
7 Bleiabschirmung anpassen 4 Tage Don 6/4/15 Mit 6/10/15 41 MEA-1
8 Laserheater Tisch rauskranen 0.5 Tage Mon 5/11/15 Mon 5/11/15 1 MEA-1,Uppsala
9 Laserheater Tisch einbauen 1 Tag Fre 6/5/15 Fre 6/5/15 38 MEA-1
10 Abschirmung Cryo Racks 1 Woche Mon 6/29/15 Fre 7/3/15 14 MEA-1
11 Cryo 29 Tage Mon 5/18/15 Fre 6/26/15
12 Endcap Restarbeiten 2 Tage Mon 5/18/15 Die 5/19/15 31 MKS
13 Feedcap Restarbeiten 1 Woche Mon 6/15/15 Fre 6/19/15 12 BINP
14 Instrumentierungsrack installieren 2 Wochen Mon 6/15/15 Fre 6/26/15 1 MKS,BINP
15 Diagnose Racks 10 Tage Die 5/26/15 Mon 6/8/15
16 Kühlung/Seitenteile einbauen 1 Tag Mit 5/27/15 Mit 5/27/15
17 Stromanschluss 1 Woche Don 5/28/15 Mit 6/3/15 16 MKK,Wille_IMD
18 Wasseranschluss 1 Woche Don 5/28/15 Mit 6/3/15 16 MKK-2
19 IT Anschluss 2 Wochen Die 5/26/15 Mon 6/8/15 IT
20 XM29 27 Tage Mon 5/11/15 Don 6/18/15
21 Justiergestelle montieren 3 Tage Mon 5/11/15 Mit 5/13/15 1 MKS
22 Transport+Aufstellung UG7 1 Tag Mit 5/20/15 Mit 5/20/15 12 MEA-1
23 Kranschienen demontieren 1 Tag Don 5/21/15 Don 5/21/15 22 MEA-1
24 Alignement 1 Tag Don 5/28/15 Don 5/28/15 MEA-2
25 Hohlleiteranschluss 2 Wochen Fre 5/29/15 Don 6/11/15 24 MHF-p
26 Kopplerinterlock 1 Woche Fre 6/12/15 Don 6/18/15 25 MHF-sl
27 Verkabelung 3 Wochen Fre 5/29/15 Don 6/18/15 24 Wille_IMD,MDI
28 Gun - XM29 Verbindung 40 Tage Mon 5/11/15 Die 7/7/15
29 Abbau Sensoren Gun 1 Tag Mon 5/11/15 Mon 5/11/15 1 MHF-sl
30 Anheben Endcap 1 Tag Die 5/12/15 Die 5/12/15 1EA+1 Tag MKS
31 Strahlrohr einbauen 0.5 Tage Die 5/12/15 Die 5/12/15 30AA MVS,MEA-1
32 Strahlrohr Alignement kontrollieren 1 Tag Don 5/28/15 Don 5/28/15 24AA MEA-2
33 Hohlleiterabgleich 4 Wochen Mon 5/11/15 Die 6/9/15 1 MHF-p
34 Anbau Sensoren 1 Tag Die 7/7/15 Die 7/7/15 2EA-1 Tag MHF-sl
35 warmes Vakuum 28 Tage Mon 5/11/15 Fre 6/19/15
36 alignement 1 Tag Fre 5/29/15 Fre 5/29/15 32 MEA-2
37 Druckstufe 5 Tage Die 5/19/15 Die 5/26/15 4 MVS
38 LH Fenster,Undulatorkammer 4 Tage Mon 6/1/15 Don 6/4/15 36 MVS
39 Vakuum Verkabelung/Test 3 Wochen Mon 5/11/15 Die 6/2/15 1 MVS
40 Dipolkammer 5 Tage Die 5/12/15 Mit 5/20/15 31 MVS
41 Beamline zum XSE 15 Tage Die 5/12/15 Don 6/4/15 31 MVS
42 Beamshutter 5 Tage Die 5/12/15 Mit 5/20/15 31 MVS
43 Vakuum schließen 15 Tage Mon 6/1/15 Fre 6/19/15 36 MVS
44 LLRF 28 Tage Mon 5/18/15 Don 6/25/15
45 Racks bestücken 2 Wochen Mon 5/18/15 Mon 6/1/15 LLRF
46 Rackabschirmung 3 Tage Fre 6/19/15 Die 6/23/15 27 LLRF,MEA-1
47 techn Commiss. 1 Woche Fre 6/19/15 Don 6/25/15 27 LLRF
48 Diagnose 30 Tage Mon 5/11/15 Die 6/23/15
49 Racks bestücken 1 Woche Die 6/9/15 Mon 6/15/15 15 MDI
50 Verkabelung 3 Wochen Mon 5/11/15 Die 6/2/15 1 MDI,Wille_IMD
51 techn. Commiss. 3 Wochen Mit 6/3/15 Die 6/23/15 50 MDI
52 Gun Kameras installieren 1 Woche Mon 6/1/15 Fre 6/5/15 MDI
53 Pers. Interlock 35 Tage Mon 5/11/15 Die 6/30/15 1
54 Modifikationen 28 Tage Mon 5/11/15 Fre 6/19/15 1 MPS
55 Vortest 1 Tag Die 6/23/15 Die 6/23/15 54EA+1 Tag MPS
56 TÜV-Abnahme 1 Tag Die 6/30/15 Die 6/30/15 55EA+4 Tage MPS,D3
57 Laserheater 26 Tage Die 5/19/15 Mit 6/24/15
58 Koaxkabel Dioden 3 Tage Die 5/19/15 Don 5/21/15 1EA+1 Woche Uppsala
59 Beckhoff System 5 Tage Fre 5/22/15 Fre 5/29/15 58 Uppsala
60 optische Mechatronik install. 6 Tage Mon 6/1/15 Mon 6/8/15 59 Uppsala
61 Laserheater Stabilisierung testen 3 Tage Die 6/9/15 Don 6/11/15 9,60 Uppsala
62 optische Mechatronik testen 2 Tage Fre 6/12/15 Mon 6/15/15 61 Uppsala
63 Photodioden implementieren 3 Tage Fre 6/19/15 Die 6/23/15 62 Uppsala
64 Delayline+Retroreflektor 1 Tag Mit 6/24/15 Mit 6/24/15 63 Uppsala
65 UV-Laser 2 Tage Don 7/2/15 Fre 7/3/15
66 UV-Laser justieren 2 Tage Don 7/2/15 Fre 7/3/15 2EA-4 Tage FS-LA
67 TDS 24 Tage Mon 5/11/15 Mon 6/15/15
68 Gerüst aufbauen XSE-MS 3 Tage Mon 5/11/15 Mit 5/13/15 1 BAU
69 Kernbohrungen XTIN + UG5 1 Tag Mon 5/11/15 Mon 5/11/15 BAU
70 TDS Vakuumteile anbauen 2 Tage Mon 5/18/15 Die 5/19/15 MVS
71 Hohlleitermontage XTIN-XSE 3 Wochen Mon 5/11/15 Die 6/2/15 1 INR
72 Wellenleiter anpumpen 1 Woche Mit 6/3/15 Die 6/9/15 71 MVS
73 Lecksuche 4 Tage Mit 6/10/15 Mon 6/15/15 72 MVS
74 Magnetverkabelung 40 Tage Mon 5/11/15 Die 7/7/15
75 XTL 40 Tage Mon 5/11/15 Die 7/7/15 1 MKK,Wille_IMD
76 XTIN 10 Tage Mon 6/15/15 Fre 6/26/15 MKK,Wille_IMD
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