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	No.
	Typ
	Description
	Responsable
	Date Listed
	Due Date
	Status

	Contend of Items may change, outdated Items will be deleted in due time

	A – Action, I – Information, O – Open, F - Fulfilled



	1
	A
	Zugangssicherung Osdorfer Born. 
Bewachung durch Pförtner rund um die Uhr
Videoüberwachung und Baustellenbeleuchtung ist jetzt vorhanden(21.10.13)
Startup Meeting 27.10.14
Startgespräch mit SAW am 12.02. 
	Hauschildt

	06.11.12
	01.05.13
	O

	57
	I
	Klimatisierung der XTD-Tunnel Nord in Betrieb
	MKK
	06.05.13
	01.07.15
	I

	89
	A
	Unterstützung der Photonenbeamline im XTD1 Rm. 10,  Kollision mit Transportweg
Wird auch im Photonenmeeting bearbeitet
Betonsockel wird von 2565-2600 m entfernt und LWL Rohr in Boden verlegt (23.2.),
Kosten für Baumaßnahmen trägt BAU,
extra Meeting (J.Hauschildt lädt ein)
	Sinn, Meyners, Kohlstrunck,
BAU
	19.08.13
	23.09.13
	O

	107
	A
	6 Kernbohrungen für WP 73 von XTDs in XHEXP
2 von 6 fertig (01.06.15)
	BAU
	04.11.13
	17.02.14
	O

	113
	A
	Wassereinbruch im XSDU1
	BAU
	18.11.13
	16.12.13
	F

	123
	A
	Zeichnungserstellung Beamlines
In WPs verteilen
	Hauschildt + WPs
	13.02.14
	24.03.14
	O

	125
	A
	Stahlbauarbeiten an Bodenöffnungen nach der TGA
	Hauschildt, BAU, ZM5
	24.02.14
	24.03.14
	O

	129
	A
	Provisorische  Trennwände  in XTDs als Rauch- und Klimaschotten
Endgülige Wände stehen Türen fehlen (23.2.)
	BAU
	05.05.14
	02.06.14
	O

	144
	A
	Gerüste bei SC anmelden, Abbau erst nach Freigabe wenn nicht mehr von anderen Gruppen benötigt
	Alle WPs
	27.06.14
	dauernd
	I

	148
	A 
	Installation Präzisionsklimagerät XTD2
	XFEL FM
	11.08.14
	31.07.15
	O

	150 
	A
	Start Einbau Magnetstromkabel XTD2
	MKK
	08.09.14
	31.05.15
	O

	154
	A
	Fundamentplatten für Sweep Magnete XS1 und XSDU1 und 2 einbauen
	Hauschildt ZM5
	06.10.14
	03.11.14
	O

	157
	A
	XTD9 Kollision von Randbalken, Fluchtweg, Photonenbeamlines, Lüftungskanal 
	Hauschildt, Kohlstrunck, Mohr,
	23.03.15
	23.03.15
	O

	158
	A
	Betonsockel für Photoneninstallationen XTD1 festlegen 
	Kohlstrunck
	23.02.15
	23.03.15
	O

	159
	A
	Spezielle Tunnelreinigung XTD2
	Hauschildt, Fa. Dietrich
	23.02.15
	01.04.15
	F

	160
	A
	Sohlenreinigungsmaschinen  XTD2 bereitstellen
	Hauschildt
	23.02.15
	01.04.15
	O

	161
	A
	Fahrbarer Girder für Beamline in Dumpgruben
Konstruktion begonnen 04.05.
	Meyners
	24.02.15
	
	O

	162
	A
	Strahlrohrhalter XTD2 an Tunneldecke und Wand
	Meyners, Belukurow
	24.02.15
	
	O

	164
	A
	Edelgasleitungen für Photoneninstallationen, Racks und Wege festlegen
	Dietrich,Grünert
	24.02.15
	
	O

	169
	A
	SLRS XTD2 Unterstützungen auswechseln
	MEA2
	05.05.15
	29.05.15
	F

	170
	A
	Rackunterbauten für XTD2 Bereiche konstruieren
	MEA1 Hauschildt
	01.06.15
	01.08.15
	O

	171
	A
	Gabelhubwagen für Racks liefern
	MEA5
	01.06.15
	01.08.15
	O

	172
	A
	Betonsteine für Shutter bestellen
	MEA1 Hauschildt
	01.06.15
	01.07.15
	O

	173
	A
	Unterbau für OTRBW.2146.T1 konstruieren 
	MEA1 Engling
	01.06.15
	01.08.15
	O

	174
	A
	Verschließen von SLRS Rohr Löcher in Strahlenschutzwänden XS1 und XS3
	J. Prenting
N. Tesch
	01.06.15
	27.07.15
	O

	175
	A
	Probleme mit der offensichtlichen Positionsabwichung XS2 (ca 100mm südlich vom soll)
	J.Hauschildt
	01.06.15
	27.07.15
	O

	176
	A
	Position und Fertigung Betonsockel XTD1
	J.Hauschildt
	01.06.15
	27.07.15
	O

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	






