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1. Protokoll

Karo Amyan korrigiert :
Im Protokoll stand :
Die Kabel werden dann vom XS1 bis zu 600m in den XTL gezogen
Richtig ist :
Die Kabel werden dann vom XS1 bis zu 1600m in den XTL gezogen.
600m ist die Kabellänge.
2. Allgemeines und Aktuelles zu Bauaktivitäten und Maschineninstallation
Zu den Folien wird bemerkt :

Bauaktivitäten:
Norbert Tesch:
Die Argonrohre des XS1 Dumps werden wegen der Verlagerung auf Dichtigkeit geprüft.
TGA:
Harald Sinn:
Ende November soll der Monochromator im XTD10 eingebaut werden, bis dahin muß konditioniere Luft bereitstehen.
Karo Amyan:
Zu der Zeit sollen  auch die magnetstromkabel durch  den XTD10 gezogen werden.
J.-P. Jensen:
Die von der Fa. Beeck als Sublieferant zu liefernden Schaltschränke stehen nicht rechtzeitig bereit. Dadurch kann sich die Inbetriebnahme der endgültigen Luftaufbereitung in den nördlichen Tunnel bis in den Dezember ziehen.

Joachim Pflüger:
Der Undulatoreinbau im SASE1kann im   Oktobernicht bei 15°C Lufttemperatur stattfinden.
Jan Hauschildt:
Es werden weitere E-Heizer im XTD2 aufgestellt.

Hrvoje Kristic:
Für das PKG im SASE1 wird 16°C Alu Kühlwasser bereitgestellt werden.
Jan Hauschildt:
Es ist noch kein Kühlwasser unterirdisch in den Fächertunneln in Betrieb.
Tobias Haas:
Ich bitte J.-P. Jensen einen Terminplan für die Inbetriebnahme des unterirdischen Kühlwasserversorgung zur Verfügung zu stellen.
J.-P. Jensen:
Im XTD6 kann der Pritschenbau eventuell vorgezogen werden um den Aufbau der Photonenstrahlrohre nicht zu behindern.

Tobias Haas:
Der Brandschutzgutachter Strüzel soll für die Schacht XS1 bis 4 in die Planungen einbezogen werden..
Maschineninstallation:
Jan Grünert:
Die Räume 18 in den Gebäuden XHE2 und 4 sollen für die Maschineninstallationsvorbereitungen freigemacht werden.
Joachim Pflüger:
Im XS1 im 2.UG wird der Undulatorvorbereitungsraum durch einen Zaun abgesichert.

Item List:
Wurde nicht bearbeitet.
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