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1. Protokoll

Korrektur zum Protokoll vom 45. SCM:

Richtig protokolliert soll bei der item List 157 stehen:

	Erläuterung N.Kohlstrunk via Mail: 

„Die Photonenbeamline (FXE) kann/darf nicht weiter aufgebaut werden, solange der endgültige Fluchtweg nicht aufgebaut ist. 
Da der LWL Betonkanal in den endgültigen Fluchtweg mit einbezogen werden muß, kollidiert der „neue“ Fluchtweg (bei 2m vorgeschriebener Höhe) dann mit dem Lüftungskanal am Ende vom XTD9.“ 


2. Allgemeines und Aktuelles zu Bauaktivitäten und Maschineninstallation
Bauaktivitäten:
Zu den vorgetragenen Folien wird angeführt :
H.Sinn:
Wer würde die mit einem change request  ausgelöste Bodenbeschichtung in alle XTD Tunneln bezahlen ?
J.Hauschildt:
In dem change request  wird BAU als Kostenträger aufgeführt werden.
H.Sinn:
Wann ist die Fertigung der beiden festen Betonsockeln im XTD1 beendet ?

J.Hauschildt:
Bis zum Ende des Jahres.

M.Schmitz:
Ist die Verpressung der Arbeitsfugen in den Dumpsschächten XSDU1 und 2 gesichert ?

J.Hauschildt:
Die Notwendigkeit ist bei BAU bekannt.
TGA:
· Zu den vorgetragenen Folien wird angeführt :
T.Witt:
Die Positionen von allen Abgänge für Wasser für Racks in XTD1 und 3 sollen nochmals kontrolliert werden.

T.Haas:
Auch für die XTD6, 7 und 8 soll das geschehen.

J.Hauschildt:
Die Informationen müssen E.Negodin und O.Krüger bereitstellen.

D.Nölle:
MKK sollte, da heute beim SCM nicht vertreten, am Mittwoch beim TC Meeting auf den schleppenden Verlauf der Inbetriebnahme der Klimatisierung angesprochen werden.

J.Pflüger:
Bei 15°C werden auf keinen Fall Undulatoren eingebaut.

Maschineninstallation:
· Zu den vorgetragenen Folien werden keine weiteren Anmerkungen gemacht.

Maschinendokumentation:

· Zu den vorgetragenen Folien wird angeführt :
G.Wellenreuther: Soll das ein Wohlfühlprogramm sein ? Wofür soll es präzise sein ? Wer definiert die Anforderungen ?

M.Hüning:
Die Maschinenstruktur soll im EDMS abgebildet sein, aus den WPs gibt es die Informationen und deren Dokumentation dazu. Keine Dokumentation soll gedoppelt werden.

L.Hagge:
Es kann ein Register erstellt werden, wie ein Teileverzeichnis, dazu kommt dann die Dokumentation und der aktuelle Status Die Frage ist : Woher kommen diese Infos zu WP40 ?

J.Pflüger:
Wir benutzen das EDMS und wollen weiter wie bisher machen.

S.Lederer:
Die Darstellung im EDMS muss einfach sein und nur eine Dokumentation.

L.Hagge:
Alle WPs können mit ihrer Dokumentation kommen, WP 40 fast das zusammen.

J.Hauschildt:
Die TC muss in der nahen Zukunft über die Art und den Umfang der Dokumentation entscheiden.

3. Item List
· Wird wegen Zeitmangel nicht durchgegangen.

4. 
Commissioning in XTD2
· Mit weniger Teilnehmern wird dieser Pkt.  durchgegangen. Es gibt ein  Extraprotokoll von T.Haas.

Minutes


46. Section Coordination Meeting XTD1-10, XS 1-4, XSDU 1+2
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