
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger %
Abgeschlossen

Ressourcennamen

1 Modul Installation 48 Tage Mon 9/21/15 Mit 11/25/15 20%

2 Restarbeiten Kryo Feedcap/Modul 3 Tage Mon 9/21/15 Mit 9/23/15 100%

3 3.9er aufstellen 1 Tag Mit 9/23/15 Mit 9/23/15 2EA-1 Tag 100% MEA-1

4 3.9er justieren 1 Tag Don 9/24/15 Don 9/24/15 3 100% MEA-2

5 Verbindung 1.3 - 3.9 & 1.3 - EC 26 Tage Fre 9/25/15 Fre 10/30/15 4 58%

6 Schweißen/Röntgen 1.3 - 3.9 13 Tage Fre 9/25/15 Die 10/13/15 100% MKS

7 Strahlvakuum Montage 1.3 - 3.9 3 Tage Mit 10/14/15 Fre 10/16/15 6 100% MVS

8 Schweißen/Röntgen EC 10 Tage Fre 9/25/15 Don 10/8/15 6AA 100% MKS

9 LT MCx2 3 Tage Mit 10/14/15 Fre 10/16/15 6,8 0% MKS,MVS

10 Balghülsen u. BLA thermal connect 1.3-3.9 2 Tage Mon 10/19/15 Die 10/20/15 9 0% MKS

11 Balghülsen u. BLA thermal connect EC 2 Tage Mit 10/21/15 Don 10/22/15 10 0% MKS

12 Schilde 1.3-3.9 2 Tage Mit 10/21/15 Don 10/22/15 10 0% MKS

13 Schilde EC 2 Tage Fre 10/23/15 Mon 10/26/15 12 0% MKS

14 Schiebemuffe schließen 1.3-3.9 4 Tage Fre 10/23/15 Mit 10/28/15 12 0% MKS

15 Schiebemuffen schließen EC 4 Tage Die 10/27/15 Fre 10/30/15 13 0% MKS

16 Verbindung  3.9 - FC 15 Tage Mon 10/19/15 Fre 11/6/15 0%

17 Strahlvakuum Montage FC 2 Tage Mon 10/19/15 Die 10/20/15 0% MVS

18 Schweißen/Röntgen  FC 5 Tage Mit 10/21/15 Die 10/27/15 6,17 0% MKS

19 LT MC 2 Tage Mit 10/28/15 Don 10/29/15 18 0% MKS,MVS

20 Balghülsen u. BLA thermal connect 2 Tage Fre 10/30/15 Mon 11/2/15 19 0% MKS

21 Schilde 2 Tage Die 11/3/15 Mit 11/4/15 20AA+2 Tage 0% MKS

22 Schiebemuffen schließen 3 Tage Mit 11/4/15 Fre 11/6/15 21AA+1 Tag 0% MKS

23 Isoliervakuum: Pumpstandsinstallation (WP08) 2 Tage Mon 11/9/15 Die 11/10/15 16 0% MVS

24 Globaler HeLecktest des Isolationsvakuum (WP08) 7 fTage Die 11/10/15 Die 11/17/15 23 0% MVS

25 Aufbau Hohlleiter Umschalter 1 Woche Die 9/29/15 Mon 10/5/15 100% MIN

26 Modul Rückseite 26 Tage Die 10/6/15 Die 11/10/15 25 9%

27 Hohlleitermontage Rückseite 2 Wochen Die 10/6/15 Mon 10/19/15 6AA+5 Tage 80% MIN

28 Wasseranschluss Hohlleiter 1 Woche Die 10/20/15 Mon 10/26/15 27 0% MKK

29 Stepper Motor Cav. Tuner 1 Woche Die 10/20/15 Mon 10/26/15 27 0% MCS,Delfs

30 e- Det. & Temp. Sensoren Rückseite 2 Wochen Die 10/20/15 Mon 11/2/15 27 0% MHF-sl

31 HF Messungen 1 Tag Die 10/20/15 Die 10/20/15 27 0% Pierrini

32 Cav. Pickup & WG Richtkoppler Rückseite 2 Wochen Mit 10/21/15 Die 11/3/15 31 0% MSK,MDI

33 WG Stub Tuner 2 Wochen Die 10/20/15 Mon 11/2/15 27 0% MIN,MCS

34 BPM 2 Wochen Die 10/20/15 Mon 11/2/15 27 0% MDI

35 Cav. HOM 2 Wochen Die 10/20/15 Mon 11/2/15 27 0% MDI,Baboi

36 kalte Magnete anschließen 2 Wochen Die 10/20/15 Mon 11/2/15 27 0% MKK

37 Verkabelung/Elektronik  testen 1 Woche Mit 11/4/15 Die 11/10/15 32 0% alle

38 Modul Vorderseite 15 Tage Don 10/29/15 Mit 11/18/15 0%

39 Hohlleitermontage Vorderseite 2 Wochen Don 10/29/15 Mit 11/11/15 27,14 0% MIN

40 Wasseranschluss Hohlleiter 2 Tage Don 11/12/15 Fre 11/13/15 39 0% MKK

41 e- Det. & Temp. Sensoren Vorderseite 1 Woche Don 11/12/15 Mit 11/18/15 39 0% MHF-sl

42 Cav. Pickup & WG Richtkopple Vorderseite 1 Woche Don 11/12/15 Mit 11/18/15 39 0% MSK,MDI

43 WG Stub Tuner 1 Woche Don 11/12/15 Mit 11/18/15 39 0% MIN,MCS

44 Cav. HOM 1 Woche Don 11/12/15 Mit 11/18/15 39 0% MDI,Baboi

45 Verkabelung/Elektronik testen 3 Tage Don 11/19/15 Mon 11/23/15 38 0% alle

46 abschl. Systemtest ( Interlocks etc. ) 2 Tage Die 11/24/15 Mit 11/25/15 45 0% alle

47 3.9GHz HF-Station 55 Tage Mit 9/9/15 Die 11/24/15 23%

48 Aufstellung/Anschluss Modulator UG3 5 Wochen Mit 9/9/15 Die 10/13/15 40% MIN

49 Aufbau Trafo+ Load/Klystron UG7 6 Wochen Fre 9/11/15 Don 10/22/15 48AA 25% MIN

50 Inbetriebnahme Mod. Teil 1 2 Wochen Fre 10/23/15 Don 11/5/15 49 0% MIN

51 TÜV Test - Interlockprüfung 1 Tag Mit 11/11/15 Mit 11/11/15 50,96AA 0% MIN,D3,LLRF

52 Inbetriebnahme Klystr. Kurzschluss 8 Tage Don 11/12/15 Mon 11/23/15 51 0% MIN

53 Verbindung Klystr. - Modul 1 Tag Die 11/24/15 Die 11/24/15 52 0%

54 warmes Vakuum 29 Tage Mon 9/7/15 Don 10/15/15 93%

55 Auffahren Betontor und Abbau der Abschirmung zum XSE Schacht1 Woche Mon 9/7/15 Fre 9/11/15 100% MEA-1

56 Tausch Beamshutter 4 Tage Mon 9/14/15 Don 9/17/15 100% MVS,MEA-1

57 Beamline zum XSE 4 Tage Die 9/29/15 Fre 10/2/15 56AA 100% MVS

58 LH-Halter einbauen 1 Tag Don 10/15/15 Don 10/15/15 0% MVS

59 Diagnose Racks 8 Tage Die 10/6/15 Don 10/15/15 69%

60 Kühlung in Betrieb nehmen 3 Tage Die 10/6/15 Don 10/8/15 100%

61 M-TCS in Betrieb nehmen 5 Tage Fre 10/9/15 Don 10/15/15 60 50% MCS 4

62 LLRF 20 Tage Mon 9/28/15 Fre 10/23/15 50%

63 Racks bestücken+Inbetriebnahme 4 Wochen Mon 9/28/15 Fre 10/23/15 50% MSK

64 Diagnose 29 Tage Mon 9/21/15 Don 10/29/15 33%

65 EOD Elektronik Einbau + Test 2 Wochen Fre 10/16/15 Don 10/29/15 61 0% MSK

66 BAM Elektronik einbauen und testen 1 Woche Mit 10/14/15 Die 10/20/15 0% MSK

67 BPM Elektronik Einbau + Test 1 Woche Fre 10/16/15 Don 10/22/15 61 0% MDI

68 Gun Kameras justieren 1 Woche Mon 9/21/15 Fre 9/25/15 100% MDI

69 OTR-Kameras in Betrieb nehmen 1 Woche Fre 10/16/15 Don 10/22/15 68,61 100% MDI 2

70 Pers. Interlock 105 Tage? Mon 4/20/15 Die 9/15/15 50%

71 PM-Sicherheitsmagnet fertigstellen 2 Tage Don 9/10/15 Fre 9/11/15 100% ZEU-DLAB

72 Vortest - Termin offen 1 Tag Die 9/15/15 Die 9/15/15 71 0% MPS

73 Interlockprüfung - Termin offen 1 Tag? Mon 4/20/15 Mon 4/20/15 0%

74 Laserheater 40 Tage Mon 9/21/15 Fre 11/13/15 0%

75 optische Mechatronik install. 4 Tage Mon 9/21/15 Don 9/24/15 0% Hamberg

76 optische Mechatronik testen 2 Tage Mon 10/12/15 Die 10/13/15 0% Hamberg

77 delayline, periscope, camera commissioning 3 Tage Mit 10/14/15 Fre 10/16/15 76 0% Hamberg

78 delayline, periscope, camera commissioning 4 Tage Die 11/10/15 Fre 11/13/15 0% Hamberg

79 UV-Laser 30 Tage Mon 9/7/15 Fre 10/16/15 45%

80 UV-Laser beamline  justieren 4 Tage Mon 9/7/15 Don 9/10/15 100% FS-LA

81 UV-Laser  justieren 1 Tag Fre 10/9/15 Fre 10/9/15 100%

82 UV-Laser  justieren 6 Tage Fre 10/9/15 Fre 10/16/15 0%

83 Installationen 47 Tage Fre 10/9/15 Mon 12/14/15 15%

84 Aufbau Übergang 2 Tage Fre 10/9/15 Mon 10/12/15 100% MEA-1

85 Abschirmung Cryo Racks - Gestell 1 Woche Mon 10/19/15 Fre 10/23/15 0% MEA-1

86 Abschirmung Cryo Racks - Türen 1 Woche Mon 11/16/15 Fre 11/20/15 85 0% MEA-1

87 Abschirmung Laser Heater 1 Tag Mon 12/14/15 Mon 12/14/15 106 0% MEA-1

88 TDS 43.5 Tage Mit 9/16/15 Mon 11/16/15 0%

89 Installation Modulator UG5 2 Wochen Mit 9/16/15 Die 9/29/15 0% INR

90 Modulator Test 1 Woche Mit 9/30/15 Die 10/6/15 89 0% INR

91 Installation Personen Interlock 1 Woche Mon 10/12/15 Fre 10/16/15 90 0% MPS

92 Vortest 1 Tag Mit 10/28/15 Mit 10/28/15 91 0% INR,MIN

93 Einbau Klystron, WG Verbindung 0.5 Wochen Don 11/12/15 Mon 11/16/15 96 0% MIN,INR

94 Undulator/ Quadmoverinbetriebnahme 1 Tag Mon 10/12/15 Mon 10/12/15 50% MCS 4,MIN

95 Motorisierung Solenoiden 3 Tage Fre 9/11/15 Die 9/15/15 50% MCS-2,MPY

96 TÜV Prüfung, Gun, A1, A1H, TDS 1 Tag Mit 11/11/15 Mit 11/11/15 0% MPS,D3,LLRF,TÜV

97 Test HF-Anlagen Gun und A1 auf Load 2 Tage Don 11/12/15 Fre 11/13/15 96 0% MHF-p

98 Kryoanlage kaltfahren bis UG4 2 Wochen Mon 10/26/15 Fre 11/6/15 0% MKS

99 Test operation Gun & 1.3 ( ab16:00 oder WE ) 12 fTage Fre 11/13/15 Mit 11/25/15 97 0%

100 Magnetstromtest - Termin offen 5 Tage Don 11/26/15 Mit 12/2/15 102AA 0% MKK

101 Kryo Systemtests vorm Kaltfahren 1 Woche Mit 11/18/15 Die 11/24/15 24 0%

102 Injektor kaltfahren 8 fTage Mit 11/25/15 Don 12/3/15 46,24,98,101 0% MKS

103 Kryo Inbetriebnahme kalter Injektor 3 Tage Fre 12/4/15 Die 12/8/15 102 0% MKS

104 Cavity tuning m. Network Analyser 1.3+3.9 3 Tage Fre 12/4/15 Die 12/8/15 102 0% MHF-sl,Pierrini

105 Beginn HF-Betrieb kalter Linac/low power 0 Tage Die 12/8/15 Die 12/8/15 104,103 0%

106 Cavity tuning m. LLRF Signalen 3 Tage Mit 12/9/15 Fre 12/11/15 105 0% MHF-sl
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