
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger %
Abgeschlossen

Ressourcennamen

1 Modul Installation 45 Tage Mon 9/21/15 Fre 11/20/15 28%

2 Restarbeiten Kryo Feedcap/Modul 3 Tage Mon 9/21/15 Mit 9/23/15 100%

3 3.9er aufstellen 1 Tag Mit 9/23/15 Mit 9/23/15 2EA-1 Tag 100% MEA-1

4 3.9er justieren 1 Tag Don 9/24/15 Don 9/24/15 3 100% MEA-2

5 Verbindung 1.3 - 3.9 & 1.3 - EC 26 Tage Fre 9/25/15 Fre 10/30/15 4 58%

6 Schweißen/Röntgen 1.3 - 3.9 13 Tage Fre 9/25/15 Die 10/13/15 100% MKS

7 Strahlvakuum Montage 1.3 - 3.9 3 Tage Mit 10/14/15 Fre 10/16/15 6 100% MVS

8 Schweißen/Röntgen EC 10 Tage Fre 9/25/15 Don 10/8/15 6AA 100% MKS

9 LT MCx2 3 Tage Mit 10/14/15 Fre 10/16/15 6,8 0% MKS,MVS

10 Balghülsen u. BLA thermal connect 1.3-3.9 2 Tage Mon 10/19/15 Die 10/20/15 9 0% MKS

11 Balghülsen u. BLA thermal connect EC 2 Tage Mit 10/21/15 Don 10/22/15 10 0% MKS

12 Schilde 1.3-3.9 2 Tage Mit 10/21/15 Don 10/22/15 10 0% MKS

13 Schilde EC 2 Tage Fre 10/23/15 Mon 10/26/15 12 0% MKS

14 Schiebemuffe schließen 1.3-3.9 4 Tage Fre 10/23/15 Mit 10/28/15 12 0% MKS

15 Schiebemuffen schließen EC 4 Tage Die 10/27/15 Fre 10/30/15 13 0% MKS

16 Verbindung  3.9 - FC 15 Tage Mon 10/19/15 Fre 11/6/15 0%

17 Strahlvakuum Montage FC 2 Tage Mon 10/19/15 Die 10/20/15 0% MVS

18 Schweißen/Röntgen  FC 5 Tage Mit 10/21/15 Die 10/27/15 6,17 0% MKS

19 LT MC 2 Tage Mit 10/28/15 Don 10/29/15 18 0% MKS,MVS

20 Balghülsen u. BLA thermal connect 2 Tage Fre 10/30/15 Mon 11/2/15 19 0% MKS

21 Schilde 2 Tage Die 11/3/15 Mit 11/4/15 20AA+2 Tage 0% MKS

22 Schiebemuffen schließen 3 Tage Mit 11/4/15 Fre 11/6/15 21AA+1 Tag 0% MKS

23 Isoliervakuum: Pumpstandsinstallation (WP08) 2 Tage Don 11/5/15 Fre 11/6/15 16EA-2 Tage 0% MVS

24 Globaler HeLecktest des Isolationsvakuum (WP08) 7 fTage Fre 11/6/15 Fre 11/13/15 23 0% MVS

25 Muffen verschweißen 1 Woche Mon 11/16/15 Fre 11/20/15 24 0%

26 Aufbau Hohlleiter Umschalter 1 Woche Die 9/29/15 Mon 10/5/15 100% MIN

27 Modul Rückseite 26 Tage Die 10/6/15 Die 11/10/15 26 24%

28 Hohlleitermontage Rückseite 2 Wochen Die 10/6/15 Mon 10/19/15 6AA+5 Tage 100% MIN

29 Wasseranschluss Hohlleiter 1 Woche Die 10/20/15 Mon 10/26/15 28 0% MKK

30 Stepper Motor Cav. Tuner 1 Woche Die 10/20/15 Mon 10/26/15 28 0% MCS,Delfs

31 e- Det. & Temp. Sensoren Rückseite 2 Wochen Die 10/20/15 Mon 11/2/15 28 0% MHF-sl

32 HF Messungen 1 Tag Die 10/20/15 Die 10/20/15 28 100% Pierrini

33 Cav. Pickup & WG Richtkoppler Rückseite 2 Wochen Mit 10/21/15 Die 11/3/15 32 0% MSK,MDI

34 WG Stub Tuner 2 Wochen Die 10/20/15 Mon 11/2/15 28 0% MIN,MCS

35 BPM 2 Wochen Die 10/20/15 Mon 11/2/15 28 0% MDI

36 Cav. HOM 2 Wochen Die 10/20/15 Mon 11/2/15 28 0% MDI,Baboi

37 kalte Magnete anschließen 2 Wochen Die 10/20/15 Mon 11/2/15 28 100% MKK

38 Verkabelung/Elektronik  testen 1 Woche Mit 11/4/15 Die 11/10/15 33 0% alle

39 Modul Vorderseite 12 Tage Don 10/29/15 Fre 11/13/15 12%

40 Hohlleitermontage Vorderseite 7 Tage Don 10/29/15 Fre 11/6/15 28,14 50% MIN

41 Wasseranschluss Hohlleiter 2 Tage Mon 11/9/15 Die 11/10/15 40 0% MKK

42 e- Det. & Temp. Sensoren Vorderseite 1 Woche Mon 11/9/15 Fre 11/13/15 40 0% MHF-sl

43 Cav. Pickup & WG Richtkopple Vorderseite 1 Woche Mon 11/9/15 Fre 11/13/15 40 0% MSK,MDI

44 WG Stub Tuner 1 Woche Mon 11/9/15 Fre 11/13/15 40 0% MIN,MCS

45 Cav. HOM 1 Woche Mon 11/9/15 Fre 11/13/15 40 0% MDI,Baboi

46 Verkabelung/Elektronik testen 3 Tage Mon 11/16/15 Mit 11/18/15 39 0% alle

47 abschl. Systemtest ( Interlocks etc. ) 2 Tage Don 11/19/15 Fre 11/20/15 46 0% alle

48 3.9GHz HF-Station 58 Tage Mit 9/9/15 Fre 11/27/15 81%

49 Aufstellung/Anschluss Modulator UG3 5 Wochen Mit 9/9/15 Die 10/13/15 100% MIN

50 Aufbau Trafo+ Load/Klystron UG7 6 Wochen Fre 9/11/15 Don 10/22/15 49AA 100% MIN

51 Inbetriebnahme Mod. Teil 1 2 Wochen Fre 10/23/15 Don 11/5/15 50 60% MIN

52 TÜV Test - Interlockprüfung 1 Tag Mon 11/16/15 Mon 11/16/15 51,94AA 0% MIN,D3,LLRF

53 Inbetriebnahme Klystr. Kurzschluss 8 Tage Die 11/17/15 Don 11/26/15 52 0% MIN

54 Verbindung Klystr. - Modul 1 Tag Fre 11/27/15 Fre 11/27/15 53 0%

55 warmes Vakuum 29 Tage Mon 9/7/15 Don 10/15/15 93%

56 Auffahren Betontor und Abbau der Abschirmung zum XSE Schacht1 Woche Mon 9/7/15 Fre 9/11/15 100% MEA-1

57 Tausch Beamshutter 4 Tage Mon 9/14/15 Don 9/17/15 100% MVS,MEA-1

58 Beamline zum XSE 4 Tage Die 9/29/15 Fre 10/2/15 57AA 100% MVS

59 LH-Halter einbauen 1 Tag Don 10/15/15 Don 10/15/15 0% MVS

60 Diagnose Racks 8 Tage Die 10/6/15 Don 10/15/15 69%

61 Kühlung in Betrieb nehmen 3 Tage Die 10/6/15 Don 10/8/15 100%

62 M-TCS in Betrieb nehmen 5 Tage Fre 10/9/15 Don 10/15/15 61 50% MCS 4

63 LLRF 20 Tage Mon 9/28/15 Fre 10/23/15 50%

64 Racks bestücken+Inbetriebnahme 4 Wochen Mon 9/28/15 Fre 10/23/15 50% MSK

65 Diagnose 29 Tage Mon 9/21/15 Don 10/29/15 33%

66 EOD Elektronik Einbau + Test 2 Wochen Fre 10/16/15 Don 10/29/15 62 0% MSK

67 BAM Elektronik einbauen und testen 1 Woche Mit 10/14/15 Die 10/20/15 0% MSK

68 BPM Elektronik Einbau + Test 1 Woche Fre 10/16/15 Don 10/22/15 62 0% MDI

69 Gun Kameras justieren 1 Woche Mon 9/21/15 Fre 9/25/15 100% MDI

70 OTR-Kameras in Betrieb nehmen 1 Woche Fre 10/16/15 Don 10/22/15 69,62 100% MDI 2

71 Laserheater 40 Tage Mon 9/21/15 Fre 11/13/15 0%

72 optische Mechatronik install. 4 Tage Mon 9/21/15 Don 9/24/15 0% Hamberg

73 optische Mechatronik testen 2 Tage Mon 10/12/15 Die 10/13/15 0% Hamberg

74 delayline, periscope, camera commissioning 3 Tage Mit 10/14/15 Fre 10/16/15 73 0% Hamberg

75 delayline, periscope, camera commissioning 4 Tage Die 11/10/15 Fre 11/13/15 0% Hamberg

76 UV-Laser 30 Tage Mon 9/7/15 Fre 10/16/15 45%

77 UV-Laser beamline  justieren 4 Tage Mon 9/7/15 Don 9/10/15 100% FS-LA

78 UV-Laser  justieren 1 Tag Fre 10/9/15 Fre 10/9/15 100%

79 UV-Laser  justieren 6 Tage Fre 10/9/15 Fre 10/16/15 0%

80 Installationen 44 Tage Fre 10/9/15 Mit 12/9/15 15%

81 Aufbau Übergang 2 Tage Fre 10/9/15 Mon 10/12/15 100% MEA-1

82 Abschirmung Cryo Racks - Gestell 1 Woche Mon 11/9/15 Fre 11/13/15 0% MEA-1

83 Abschirmung Cryo Racks - Türen 1 Woche Mon 11/16/15 Fre 11/20/15 82 0% MEA-1

84 Abschirmung Laser Heater 1 Tag Mit 12/9/15 Mit 12/9/15 105 0% MEA-1

85 TDS 46.5 Tage Mit 9/16/15 Don 11/19/15 0%

86 Installation Modulator UG5 2 Wochen Mit 9/16/15 Die 9/29/15 0% INR

87 Modulator Test 1 Woche Mit 9/30/15 Die 10/6/15 86 0% INR

88 Installation Personen Interlock 1 Woche Mon 10/12/15 Fre 10/16/15 87 0% MPS

89 Vortest 1 Tag Mit 10/28/15 Mit 10/28/15 88 0% INR,MIN

90 Einbau Klystron, WG Verbindung 0.5 Wochen Die 11/17/15 Don 11/19/15 94 0% MIN,INR

91 Undulator/ Quadmoverinbetriebnahme 1 Tag Mon 10/12/15 Mon 10/12/15 50% MCS 4,MIN

92 Motorisierung Solenoiden 3 Tage Fre 9/11/15 Die 9/15/15 50% MCS-2,MPY

93 Vortest 1 Tag Mon 11/9/15 Mon 11/9/15 0% MPS

94 TÜV Prüfung, Gun, A1, A1H, TDS 1 Tag Mon 11/16/15 Mon 11/16/15 0% MPS,D3,LLRF,TÜV

95 Test HF-Anlagen Gun und A1 auf Load 2 Tage Die 11/17/15 Mit 11/18/15 94 0% MHF-p

96 Kryoanlage kaltfahren bis UG4 2 Wochen Mon 11/2/15 Fre 11/13/15 0% MKS

97 Test operation Gun & 1.3 ( ab16:00 oder WE ) 12 fTage Mit 11/18/15 Mon 11/30/15 95 0%

98 Magnetstromtest 1 Tag Fre 10/30/15 Fre 10/30/15 0%

99 Magnetstromtest 5 Tage Mon 11/23/15 Fre 11/27/15 101AA 0% MKK

100 Kryo Systemtests vorm Kaltfahren 1 Woche Mon 11/16/15 Fre 11/20/15 24 0%

101 Injektor kaltfahren 8 fTage Fre 11/20/15 Sam 11/28/15 47,96,100,25 0% MKS

102 Kryo Inbetriebnahme kalter Injektor 3 Tage Mon 11/30/15 Mit 12/2/15 101 0% MKS

103 Cavity tuning m. Network Analyser 1.3+3.9 3 Tage Mon 11/30/15 Mit 12/2/15 101 0% MHF-sl,Pierrini

104 Beginn HF-Betrieb kalter Linac/low power 0 Tage Mit 12/2/15 Mit 12/2/15 103,102 0%

105 Cavity tuning m. LLRF Signalen 3 Tage Don 12/3/15 Mon 12/7/15 104 0% MHF-sl
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