
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger %
Abgeschlossen

Ressourcennamen

1 Modul Installation 49 Tage Mon 9/21/15 Don 11/26/15 59%

2 Restarbeiten Kryo Feedcap/Modul 3 Tage Mon 9/21/15 Mit 9/23/15 100%

3 3.9er aufstellen 1 Tag Mit 9/23/15 Mit 9/23/15 2EA-1 Tag 100% MEA-1

4 3.9er justieren 1 Tag Don 9/24/15 Don 9/24/15 3 100% MEA-2

5 Verbindung 1.3 - 3.9 & 1.3 - EC 26 Tage Fre 9/25/15 Fre 10/30/15 4 100%

6 Schweißen/Röntgen 1.3 - 3.9 13 Tage Fre 9/25/15 Die 10/13/15 100% MKS

7 Strahlvakuum Montage 1.3 - 3.9 3 Tage Mit 10/14/15 Fre 10/16/15 6 100% MVS

8 Schweißen/Röntgen EC 10 Tage Fre 9/25/15 Don 10/8/15 6AA 100% MKS

9 LT MCx2 3 Tage Mit 10/14/15 Fre 10/16/15 6,8 100% MKS,MVS

10 Balghülsen u. BLA thermal connect 1.3-3.9 2 Tage Mon 10/19/15 Die 10/20/15 9 100% MKS

11 Balghülsen u. BLA thermal connect EC 2 Tage Mit 10/21/15 Don 10/22/15 10 100% MKS

12 Schilde 1.3-3.9 2 Tage Mit 10/21/15 Don 10/22/15 10 100% MKS

13 Schilde EC 2 Tage Fre 10/23/15 Mon 10/26/15 12 100% MKS

14 Schiebemuffe schließen 1.3-3.9 4 Tage Fre 10/23/15 Mit 10/28/15 12 100% MKS

15 Schiebemuffen schließen EC 4 Tage Die 10/27/15 Fre 10/30/15 13 100% MKS

16 Verbindung  3.9 - FC 17 Tage Mon 10/19/15 Die 11/10/15 100%

17 Strahlvakuum Montage FC 2 Tage Mon 10/19/15 Die 10/20/15 100% MVS

18 Schweißen/Röntgen  FC 5 Tage Mit 10/21/15 Die 10/27/15 6,17 100% MKS

19 LT MC 2 Tage Mit 10/28/15 Don 10/29/15 18 100% MKS,MVS

20 Balghülsen u. BLA thermal connect 2 Tage Fre 10/30/15 Mon 11/2/15 19 100% MKS

21 Schilde 2 Tage Die 11/3/15 Mit 11/4/15 20AA+2 Tage 100% MKS

22 Schiebemuffen schließen 5 Tage Mit 11/4/15 Die 11/10/15 21AA+1 Tag 100% MKS

23 Isoliervakuum: Pumpstandsinstallation (WP08) 2 Tage Mit 11/11/15 Don 11/12/15 22 100% MVS

24 Globaler HeLecktest des Isolationsvakuum (WP08) 3 fTage Fre 11/13/15 Mon 11/16/15 23 50% MVS

25 Muffen verschweißen 1 Woche Mon 11/16/15 Fre 11/20/15 24 0% MKS

26 Isovac pumpen 6 fTage Fre 11/20/15 Don 11/26/15 25 0%

27 Aufbau Hohlleiter Umschalter 1 Woche Die 9/29/15 Mon 10/5/15 100% MIN

28 Modul Rückseite 34 Tage Die 10/6/15 Fre 11/20/15 27 51%

29 Hohlleitermontage Rückseite 2 Wochen Die 10/6/15 Mon 10/19/15 6AA+5 Tage 100% MIN

30 Wasseranschluss Hohlleiter 1 Woche Die 10/20/15 Mon 10/26/15 29 0% MKK

31 Stepper Motor Cav. Tuner 1 Woche Die 10/20/15 Mon 10/26/15 29 90% MCS,Delfs

32 e- Det. & Temp. Sensoren Rückseite 24 Tage Die 10/20/15 Fre 11/20/15 29 13% MHF-sl

33 HF Messungen 1 Tag Die 10/20/15 Die 10/20/15 29 100% Pierrini

34 Cav. Pickup & WG Richtkoppler Rückseite 2 Wochen Mit 10/21/15 Die 11/3/15 33 100% MSK,MDI

35 WG Stub Tuner 24 Tage Die 10/20/15 Fre 11/20/15 29 0% MIN,MCS

36 BPM 2 Wochen Die 10/20/15 Mon 11/2/15 29 100% MDI

37 Cav. HOM 2 Wochen Die 10/20/15 Mon 11/2/15 29 100% MDI,Baboi

38 kalte Magnete anschließen 2 Wochen Die 10/20/15 Mon 11/2/15 29 100% MKK

39 Verkabelung/Elektronik  testen 1 Woche Mit 11/4/15 Die 11/10/15 34 0% alle

40 Modul Vorderseite 17 Tage Don 10/29/15 Fre 11/20/15 47%

41 Hohlleitermontage Vorderseite 7 Tage Don 10/29/15 Fre 11/6/15 29,14 100% MIN

42 Wasseranschluss Hohlleiter 2 Tage Mon 11/9/15 Die 11/10/15 41 0% MKK

43 e- Det. & Temp. Sensoren Vorderseite 2 Wochen Mon 11/9/15 Fre 11/20/15 41 15% MHF-sl

44 Cav. Pickup & WG Richtkopple Vorderseite 1 Woche Mon 11/9/15 Fre 11/13/15 41 100% MSK,MDI

45 WG Stub Tuner 2 Wochen Mon 11/9/15 Fre 11/20/15 41 0% MIN,MCS

46 Cav. HOM 1 Woche Mon 11/9/15 Fre 11/13/15 41 100% MDI,Baboi

47 Verkabelung/Elektronik testen 2 Tage Mon 11/23/15 Die 11/24/15 40 0% alle

48 abschl. Systemtest ( Interlocks etc. ) 2 Tage Mit 11/25/15 Don 11/26/15 47 0% alle

49 3.9GHz HF-Station 58 Tage Mit 9/9/15 Fre 11/27/15 81%

50 Aufstellung/Anschluss Modulator UG3 5 Wochen Mit 9/9/15 Die 10/13/15 100% MIN

51 Aufbau Trafo+ Load/Klystron UG7 6 Wochen Fre 9/11/15 Don 10/22/15 50AA 100% MIN

52 Inbetriebnahme Mod. Teil 1 2 Wochen Fre 10/23/15 Don 11/5/15 51 60% MIN

53 TÜV Test - Interlockprüfung 1 Tag Mon 11/16/15 Mon 11/16/15 52,96AA 0% MIN,D3,LLRF

54 Inbetriebnahme Klystr. Kurzschluss 8 Tage Die 11/17/15 Don 11/26/15 53 0% MIN

55 Verbindung Klystr. - Modul 1 Tag Fre 11/27/15 Fre 11/27/15 54 0%

56 warmes Vakuum 29 Tage Mon 9/7/15 Don 10/15/15 93%

57 Auffahren Betontor und Abbau der Abschirmung zum XSE Schacht1 Woche Mon 9/7/15 Fre 9/11/15 100% MEA-1

58 Tausch Beamshutter 4 Tage Mon 9/14/15 Don 9/17/15 100% MVS,MEA-1

59 Beamline zum XSE 4 Tage Die 9/29/15 Fre 10/2/15 58AA 100% MVS

60 LH-Halter einbauen 1 Tag Don 10/15/15 Don 10/15/15 0% MVS

61 Diagnose Racks 8 Tage Die 10/6/15 Don 10/15/15 69%

62 Kühlung in Betrieb nehmen 3 Tage Die 10/6/15 Don 10/8/15 100%

63 M-TCS in Betrieb nehmen 5 Tage Fre 10/9/15 Don 10/15/15 62 50% MCS 4

64 LLRF 20 Tage Mon 9/28/15 Fre 10/23/15 50%

65 Racks bestücken+Inbetriebnahme 4 Wochen Mon 9/28/15 Fre 10/23/15 50% MSK

66 Diagnose 29 Tage Mon 9/21/15 Don 10/29/15 33%

67 EOD Elektronik Einbau + Test 2 Wochen Fre 10/16/15 Don 10/29/15 63 0% MSK

68 BAM Elektronik einbauen und testen 1 Woche Mit 10/14/15 Die 10/20/15 0% MSK

69 BPM Elektronik Einbau + Test 1 Woche Fre 10/16/15 Don 10/22/15 63 0% MDI

70 Gun Kameras justieren 1 Woche Mon 9/21/15 Fre 9/25/15 100% MDI

71 OTR-Kameras in Betrieb nehmen 1 Woche Fre 10/16/15 Don 10/22/15 70,63 100% MDI 2

72 Laserheater 40 Tage Mon 9/21/15 Fre 11/13/15 0%

73 optische Mechatronik install. 4 Tage Mon 9/21/15 Don 9/24/15 0% Hamberg

74 optische Mechatronik testen 2 Tage Mon 10/12/15 Die 10/13/15 0% Hamberg

75 delayline, periscope, camera commissioning 3 Tage Mit 10/14/15 Fre 10/16/15 74 0% Hamberg

76 delayline, periscope, camera commissioning 4 Tage Die 11/10/15 Fre 11/13/15 0% Hamberg

77 UV-Laser 30 Tage Mon 9/7/15 Fre 10/16/15 45%

78 UV-Laser beamline  justieren 4 Tage Mon 9/7/15 Don 9/10/15 100% FS-LA

79 UV-Laser  justieren 1 Tag Fre 10/9/15 Fre 10/9/15 100%

80 UV-Laser  justieren 6 Tage Fre 10/9/15 Fre 10/16/15 0%

81 Installationen 34 Tage Fre 10/9/15 Mit 11/25/15 22%

82 Aufbau Übergang 2 Tage Fre 10/9/15 Mon 10/12/15 100% MEA-1

83 Abschirmung Cryo Racks - Gestell 2 Tage Die 11/17/15 Mit 11/18/15 0% MEA-1

84 Abschirmung Cryo Racks - Türen 2 Tage Don 11/19/15 Fre 11/20/15 83 0% MEA-1

85 Abschirmung Laser Heater 1 Tag Mon 11/23/15 Mon 11/23/15 84 0% MEA-1

86 Abschirmung 3.9er Racks 2 Tage Die 11/24/15 Mit 11/25/15 85 0%

87 TDS 46.5 Tage Mit 9/16/15 Don 11/19/15 0%

88 Installation Modulator UG5 2 Wochen Mit 9/16/15 Die 9/29/15 0% INR

89 Modulator Test 1 Woche Mit 9/30/15 Die 10/6/15 88 0% INR

90 Installation Personen Interlock 1 Woche Mon 10/12/15 Fre 10/16/15 89 0% MPS

91 Vortest 1 Tag Mit 10/28/15 Mit 10/28/15 90 0% INR,MIN

92 Einbau Klystron, WG Verbindung 0.5 Wochen Die 11/17/15 Don 11/19/15 96 0% MIN,INR

93 Undulator/ Quadmoverinbetriebnahme 1 Tag Mon 10/12/15 Mon 10/12/15 50% MCS 4,MIN

94 Motorisierung Solenoiden 3 Tage Fre 9/11/15 Die 9/15/15 50% MCS-2,MPY

95 Vortest 1 Tag Mon 11/9/15 Mon 11/9/15 100% MPS

96 TÜV Prüfung, Gun, A1, A1H, TDS 1 Tag Mon 11/16/15 Mon 11/16/15 0% MPS,D3,LLRF,TÜV

97 Test HF-Anlagen Gun und A1 auf Load 5 Tage Die 11/17/15 Mon 11/23/15 96 0% MHF-p

98 Kryoanlage kaltfahren bis UG4 8 Tage Fre 11/13/15 Die 11/24/15 0% MKS

99 Test operation Gun & 1.3 ( ab16:00 oder WE ) 12 fTage Mon 11/23/15 Sam 12/5/15 97 0%

100 Magnetstromtest 1 Tag Fre 10/30/15 Fre 10/30/15 0%

101 Magnetstromtest 5 Tage Fre 11/27/15 Don 12/3/15 103AA 0% MKK

102 Kryo Systemtests UG7 vorm Kaltfahren 1 Woche Mon 11/16/15 Fre 11/20/15 24 0% MKS

103 Injektor kaltfahren 8 fTage Don 11/26/15 Fre 12/4/15 48,98,102,26 0% MKS

104 Kryo Inbetriebnahme kalter Injektor 3 Tage Mon 12/7/15 Mit 12/9/15 103 0% MKS

105 Cavity tuning, warm  1.3+3.9 3 Tage Mon 12/7/15 Mit 12/9/15 103 0% MHF-sl,Pierrini

106 Beginn HF-Betrieb kalter Linac/low power 0 Tage Mit 12/9/15 Mit 12/9/15 105,104 0%

107 Cavity tuning m. LLRF Signalen 3 Tage Don 12/10/15 Mon 12/14/15 106 0% MHF-sl

108 Beginn Injektor Commissioning 0 Tage Mon 12/14/15 Mon 12/14/15 107 0%

109
110 Aufbau Brandschutzwand UG4 1 Woche Fre 11/6/15 Don 11/12/15 100% BAU

111 Einbau He-Klappe UG7 2 Wochen Mon 11/9/15 Mon 11/23/15 50% BAU

112 Einbau He-Klappe UG1 8 Tage Die 11/17/15 Don 11/26/15 0% BAU
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