	
	Item List   XTD1-10, XS1-4, XSDU1+2 
	Date 18.01.16

	No.
	Typ
	Description
	Responsable
	Date Listed
	Due Date
	Status

	Contend of Items may change, outdated Items will be deleted in due time

	A – Action, I – Information, O – Open, F - Fulfilled



	1
	A
	Zugangssicherung Osdorfer Born. 
Bewachung durch Pförtner rund um die Uhr
Videoüberwachung und Baustellenbeleuchtung ist jetzt vorhanden
Kurz vor der Fertigstellung 18.01.16
	Hauschildt

	06.11.12
	01.05.13
	O

	57
	I
	Klimatisierung der XTD-Tunnel Nord in Betrieb
(wird November2015 werden , Info 24.08.)
	MKK
	06.05.13
	01.07.15
	I

	107
	A
	6 Kernbohrungen für WP 73 von XTDs in XHEXP
2 von 6 fertig (01.06.15)
	BAU
	04.11.13
	17.02.14
	O

	123
	A
	Zeichnungserstellung Beamlines
In WPs verteilen
	Hauschildt + WPs
	13.02.14
	24.03.14
	O

	125
	A
	Stahlbauarbeiten an Bodenöffnungen nach der TGA, hat begonnen in KW 31
	Hauschildt, BAU, ZM5
	24.02.14
	24.03.14
	O

	144
	A
	Gerüste bei SC anmelden, Abbau erst nach Freigabe wenn nicht mehr von anderen Gruppen benötigt
	Alle WPs
	27.06.14
	dauernd
	I

	157
	A
	XTD9 Kollision von Randbalken, Fluchtweg, Photonenbeamlines, Lüftungskanal 
Lüftungskanal geändert, Fluchtwegplatten in Fertigung 18.01.16
	Hauschildt, Kohlstrunck, Mohr,
	23.03.15
	23.03.15
	O

	161
	A
	Fahrbarer Girder für Beamline in Dumpgruben
Konstruktion begonnen 04.05.
	Meyners
	24.02.15
	
	O

	162
	A
	Strahlrohrhalter XTD2 an Tunneldecke und Wand
Material geliefert 18.01.16
	Meyners, Belukurow
	24.02.15
	
	O

	170
	A
	Rackunterbauten für XTD2 Bereiche konstruieren
Nicht nötig 18.01.16
	MEA1 Hauschildt
	01.06.15
	01.08.15
	O

	173
	A
	Unterbau für OTRBW.2146.T1 konstruieren 
	MEA1 Engling
	01.06.15
	01.08.15
	F

	174
	A
	Verschließen von SLRS Rohr Löcher in Strahlenschutzwänden XS1 und XS3
	J. Prenting
N. Tesch
	01.06.15
	27.07.15
	O

	175
	A
	Probleme mit der offensichtlichen Positionsabwichung XS2 (ca 100mm südlich vom soll) (wird überbohrt, Kostenträger 21.09. ?)
	J.Hauschildt
	01.06.15
	27.07.15
	O

	178
	A
	Nutzung XS3 1.UG. Raum 008 durch XFEL Laser, Beleuchtung erstellen.
	MKK 1, Hauschildt
	10.08.15
	24.08.15
	F

	182
	A
	Fluchtwegschilder in kleinen Tunneln zu niedrig
	SAVE
	24.08.15
	21.09.15
	O

	186
	A
	Trasse für strahlrohrnahe Signalkabel in Bereich stehender Beamline im XTD2
Auf Führug der Trasse geeinigt (18.01.16)
	WP17
	21.09.15
	19.10.15
	O

	187
	A
	T3 – XS2 - Magnetgestelle komplett positioniert. - OK.
T4 – XS3 - Magnetgestelle komplett positioniert. - OK.
T5 – XTD3 R02	 - vorh. Diagnose – 1xTORA m. Unterstell, 3x BPMA – OK. 
 Magnete, Steine und Gestelle kompl. – OK. 
T5 – XTD3 R05	 - Magnetgestelle komplett positioniert. - OK.
T5 – XTD3 R06	 - Magnetgestelle komplett positioniert. - OK.
T5 – XTD3 R07	 - Magnetgestelle komplett positioniert. - OK.
T5 – XTD3 R08	 - KSLA-Maschine komplett positioniert. -  OK.
T5 – XS4 - Magnetgestelle komplett positioniert. - OK.
UN2 – XTD5 R01	- Diagnose-Modelle 2x BPMA wird in den nächsten Tagen korrigiert, TORA-Komponente erhält noch Unterbau. - Noch OFFEN.
Magnetgestelle komplett positioniert. - OK.

	Meyners, Damker, Noelle
	21.09.15
	19.10.15
	O

	188
	A
	Gemauerter Zuluftkanal Kollision mit Magnetunterbau QF2102.T2
	Hauschildt
	21.09.15
	19.10.15
	O

	190
	A
	Domschächte XSDU1 und2, Verpressung sicherstellen
	BAU
	21.09.15
	19.10.15
	O

	191
	A
	Übersichtsgrafik für die Installationssituation in den XTDs erstellen. Welche Informationen? Wer macht das?
	Hauschildt, Brand
	21.09.15
	19.10.15
	O

	192
	A
	Start des Auflegen der Magnetstromkabel auf installierte Magnete
	MKK
	16.11.15
	30.11.15
	O

	193
	A
	Start des Anschließens der Magnete an Kühlwasser
	MKK2
	16.11.15
	30.11.15
	O

	194
	A
	Diagnose und Maschinenracks in XTD1 SASE2
	Steckel
	16.11.15
	14.12.15
	O

	195 
	A
	Maschinenracks XTDs mit geringerer Höhe
	Negodin
	18.01.16
	15.02.16
	O

	196
	A
	Magnetstromkabel Rückstand aufholen
	Amyan
	18.01.16
	14.03.16
	O

	197
	A
	Diagnosekabel Rückstand aufholen
	Steckel
	18.01.16
	14.03.16
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