BAU : 
JH : Arbeiten zum Verkleinern von Deckenöffnungen in den Strahlenschutzdecken XHE2 und XHE4 schieben sich nach hinten. 

JH : Verschluss von Decken- und Wandöffnungen aus Brandschutzgründen in den Schächten XHE1 bis 4 muss mit WTM, SAVE und Stürzel geklärt werden. Die Arbeiten können endgültig erst nach allen Kabelarbeiten gemacht werde. 

T. Haas : Ralf Emmerich wechselt von DESY zu XFEL und nimmt dort die Arbeit am 01.4. auf. 

TGA : 
JPJ : Für XTD7 und 5 kommen in dieser Woche die Kabelpritschenhalter. 

JPJ : XTD2 und 9 werden geregelt mit erwärmter Luft versorgt. 

Th. Witt : Im vorderen Bereich von XTD4 ist das WLAN in Betrieb. 
Die LWL- und Kupferverkabelung im SASE 3 Bereich ist abgeschlossen, gesplict wird bis Ende April. 

JH : In SASE 1 werden die letzten 5 und in SASE 3 die letzten 20 Maschinenracks in die Deckengestelle eingebaut. 

M. Hüning : In XTD2 werden jetzt doch Racks mit 1150 mm Höhe eingebaut. 

JPJ : In XS1 und XTL gibt es Mittwoch ein Stromabschaltung 

Th. Witt : Im XTD4 verzögern sich Arbeiten wegen fehlender bodenstehender Racks. 

Die LWL- und Kupferverkabelung im XTD10 ist abgeschlossen. Allerdings fehlen die Einführungen in die Racks. Der Auftrag dafür ist angeschoben, die billigen Durchführungen können wegen der schon eingebauten Kabel nicht verwendet werden. Die Situation ist unklar. 
In XTD2 verzögern sich Arbeiten wegen fehlender bodenstehender Racks. 
Im XTD1 läuft das WLAN an Tunnelanfang. 

Maschineneinbauten : 
J.Pfl. :Die Kabelarbeiten im SASE1 laufend vorsichtig durch Techniker von Beckhoff. Im Undulatorbereich muss vorsichtig gearbeitet werden. 

JH : regt an Warnschilder durch die WPs aufstellen zu lassen wenn besonders Vorsicht geboten ist. 

T.Haas : Die Beschichtung der Böden in den Tunneln erfolgt ab Ende April. 

J. Grünert : Ist die Fluchtwegsituation im XTD9 jetzt klar ? 
JH : Sven Mohr wird sich das endgültig ansehen, die Situation in XTD10 und 6 ist ähnlich und muss geprüft werden. 




Hallo Zusammen,

in meinem Urlaub könnte folgendes passieren :

- Phasenschieber in SASE1 bearbeiten, Kirsten Petersen schickt Leute von 
MKK6 zu Rückbau (und Wiederanbau) der Stromanschlüsse
(MEA2,MEA4,MEA5,MVS,Frederic,MKK6)

- Montag wird von Gerken eine Scherenhubbühne für Oliver Kröplin im XHE3 
angeliefert (MEA5)

- SASE3 (XTD4) QA Magnete in Abstimmung mit MVS öffnen, die 
Vakuumkammern einbauen/verbinden und schließen - geht wohl am Mo. 
langsam los (MEA4, MEA5, MVS)

- XS1 2 Magnete aufbauen QF.2110.T1
  und QF.2124.T1, Justiertische sind in XHE1 EG
(MEA4,MEA5)

- XTD2 QF.2785.T4 Ausleger auf den Wandhaltern ausrichten (MEA2,MEA4,MEA5)

- XTD2 weiter Halter für die hängende Vakuumstrecke anbauen,
(MEA4)

- Bodenkanal in XS1-Übergang zu XTD2 in Absprache mit J. Hanik 
nachmittags aufnehmen, morgens wieder zu
(MEA5)

- weiter mit dem Präzisionsklimagerät für SASE3 (XTD4)
(MEA5)

- XS1 QK.2117.TLD und SWEEP.2119.TLD einbauten (MEA4,MEA5)

- für MEA2 (Sebastian) kommen geänderte SLRS Rohre aus der 
Hauptwerkstatt die verteilt werden müssen
(MEA5)

- die Installation des SLRS geht im XTD 10 weiter (MEA2, MEA5)

- 1 Rack im XS3 2755m und 2 Racks im XTD2 bei 2715m und 2620m aufstellen
Racks stehen jetzt im XS3 (MEA5)

- 1 Ausleger für QF.2117.T2 ist zur mechanischen Bearbeitung in der 
Hauptwerlstatt (Höhe um 6 mm verringern), dort mal nachfragen wann er 
fertig ist und dann von Erdal in den XS1 bringen lassen (MEA4)

- Do., 8.30 Uhr für Actemium  Abladen der Niederspannungshauptverteilung 
in XHE2 und XHE4. Die Anlagen müssen mit dem Kran entladen werden. Im 
XHE2 beginnen sofern der LKW richtig geladen hat (MEA5)

- Murat bohrt und klebt Stehbolzen im XTD1 für Vitalij und im XTD4 für 
die 2 BV-Magnete im Canyon (ZM5)

bei wichtigen Fragen mobil anrufen, ich rufe zurück.

beste Grüße und sicheres Arbeiten

Jan
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