	
	Item List   XTD1-10, XS1-4, XSDU1+2 
	Date 06.06.16

	No.
	Typ
	Description
	Responsable
	Date Listed
	Due Date
	Status

	Contend of Items may change, outdated Items will be deleted in due time

	A – Action, I – Information, O – Open, F - Fulfilled



	107
	A
	6 Kernbohrungen für WP 73 von XTDs in XHEXP
2 von 6 fertig (01.06.15)
	BAU
	04.11.13
	17.02.14
	O

	125
	A
	Stahlbauarbeiten an Bodenöffnungen nach der TGA, hat begonnen in KW 31
	Hauschildt, BAU, ZM5
	24.02.14
	24.03.14
	O

	144
	A
	Gerüste bei SC anmelden, Abbau erst nach Freigabe wenn nicht mehr von anderen Gruppen benötigt
	Alle WPs
	27.06.14
	dauernd
	I

	162
	A
	Strahlrohrhalter XTD2 an Tunneldecke und Wand
Material geliefert 18.01.16, Arbeiten schreiten fort 25.04.
	Meyners, Belukurow
	24.02.15
	
	F

	174
	A
	Verschließen von SLRS Rohr Löcher in Strahlenschutzwänden XS1 und XS3
	J. Prenting
N. Tesch
	01.06.15
	27.07.15
	O

	175
	A
	Probleme mit der offensichtlichen Positionsabwichung XS2 (ca 100mm südlich vom soll) (wird überbohrt, Kostenträger 21.09. ?)
	J.Hauschildt
	01.06.15
	27.07.15
	O

	190
	A
	Domschächte XSDU1 und2, Verpressung sicherstellen
	BAU
	21.09.15
	19.10.15
	O

	191
	A
	Übersichtsgrafik für die Installationssituation in den XTDs erstellen. Welche Informationen? Wer macht das?
	Hauschildt, Brand
	21.09.15
	19.10.15
	O

	195 
	A
	Maschinenracks XTDs mit geringerer Höhe
(kommen im März, Info von18.01.16) Kommen doch Hohe 25.4.16
	Negodin
	18.01.16
	15.02.16
	F

	197
	A
	Verlegung Diagnosekabel Rückstand aufholen
	Steckel
	18.01.16
	14.03.16
	O

	198
	A
	Dachsöffnung für je 1 Tür an den Hallen XHE1-XHE4, Kommt KW 17 (25.4.16)
	MPS
	01.02.16
	14.03.16
	F

	199
	A
	Verkleinern der Deckendurchbrüche in der Strahlenschutzdecke XHE2 und 4
	BAU
	15.01.16
	18.04.16
	O

	200
	A
	Brandabschnitte verschließen XS1 und XS3
	BAU
	15.01.16
	18.04.16
	O

	201
	A
	Durchfeuchtungen im Dach XHE1
	BAU
	15.01.16
	29.02.16
	F

	202
	A
	Traverse für XGM herstellen
	MEA Hauschildt
	25.04.16
	06.06.16
	O

	203
	A
	Traverse für QM Magnet Oberteile herstellen
Bestellt, Fertigung freigeben 06.06.
	MEA Hauschildt
	25.04.16
	06.06.16
	O

	204
	A
	Hebeböcke für BV Magnetmontage herstellen
	MEA Hauschildt
	23.05.16
	13.06.16
	[bookmark: _GoBack]O

	205
	A
	Anschlagtraverse für SASE3 Monochromator herstellen
	MEA Hauschildt
	23.05.16
	20.06.16
	O

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



