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1. Protokoll
Zum  Protokoll vom 64.SCM ist kein Kommentar eingegangen.
2. Allgemeines und Aktuelles zu Bauaktivitäten und Maschineninstallation
Siehe ppt datei.
Bauaktivitäten: 
· Die Damentoilette in XHE1 und die Toilette in XHE3 (die zur Damentoilette wird) erhalten Zylinderschlösser. Schlüssel können auf der Baustelle arbeitende Frauen beim Pförtner OsBo leihweise für unbestimmte Zeit erhalten. 
TGA:

J. Pflüger:

Die Telefone im XTD1 sind auf  der verkehrten Tunnelseite und können nach Einbau der Undulatoren nicht erreicht werden.

Th.Witt:
Ich frage nach.

Maschineninstallation:
XTD10:
N.Kohlstrunck:
Die Kamerahalterungen für das SLRS System sind 1,5 m (eine Tübbingbreite) nach Westen verschoben eingebaut und kollidieren mit den Installationen des SASE3 Monochromators.
J.Hauschildt:
Ich frage bei MEA2 nach.
XTD2:

J.Hauschildt:
Die Netzmesssung im SASE1 Bereich ist fertig, das Aufmaß wird ausgewertet, die Neujustage wird bis zur KW 49 dauern.

XTD1:

N.Kohlstrunck:
Der Einbau des XGM Gestells sollte nicht zu früh erfolgen damit andere größere Komponenten noch in ihre Einbaupositionen gebracht werden können.

J.Hauschildt:
WP 73 und 74 sollen die Komponenten und ihre voraussichtliche Einbauzeiten in 2 Wochen beim 66. Section Coordination Meeting vorstellen.
J. Pflüger:

Das SLRS System sollte vor dem Einbau der Paneelwände in der SASE2 Sektion in Betrieb genommen werden. 
Ausblick:

J. Pflüger:

Die SLRS Systeme in SASE1 und 3 können, weil die Undulatorinbetriebnahme erst nach der Justage der Strecken nach dem Aufmaß mit der SLRS erfolgen kann, zeitbestimmend für den Maschineninbetriebnahme werden. 
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