	
	Item List   XTD1-10, XS1-4, XSDU1+2 
	Date 24.10.16

	No.
	Typ
	Description
	Responsable
	Date Listed
	Due Date
	Status

	Contend of Items may change, outdated Items will be deleted in due time

	A – Action, I – Information, O – Open, F - Fulfilled



	107
	A
	6 Kernbohrungen für WP 73 von XTDs in XHEXP
5 von 7 fertig (18.07.15)
	BAU
	04.11.13
	17.02.14
	O

	125
	A
	Stahlbauarbeiten an Bodenöffnungen nach der TGA, hat begonnen in KW 31
	Hauschildt, BAU, ZM5
	24.02.14
	24.03.14
	O

	144
	A
	Gerüste bei SC anmelden, Abbau erst nach Freigabe wenn nicht mehr von anderen Gruppen benötigt
	Alle WPs
	27.06.14
	dauernd
	I

	174
	A
	Verschließen von SLRS Rohr Löcher in Strahlenschutzwänden XS1 und XS3
(Stopfen geliefert 24.10.)
	J. Prenting
N. Tesch
	01.06.15
	27.07.15
	O

	175
	A
	Probleme mit der offensichtlichen Positionsabwichung XS2 (ca 100mm südlich vom soll) (ist überbohrt, Neue Hüllrohre einbauen)
	J.Hauschildt
	01.06.15
	27.07.15
	O

	197
	A
	Verlegung Diagnosekabel Rückstand aufholen
	Steckel
	18.01.16
	14.03.16
	O

	199
	A
	[bookmark: _GoBack]Verkleinern der Deckendurchbrüche in der Strahlenschutzdecke XHE2 und 4
	BAU
	15.01.16
	18.04.16
	O

	200
	A
	Brandabschnitte verschließen XS1 und XS3
	BAU
	15.01.16
	18.04.16
	O

	202
	A
	Traverse für XGM herstellen
	MEA Hauschildt
	25.04.16
	06.06.16
	O

	207
	A
	Traverse zum Ausbau Dumpgrubendeckenbalken XS1 konsturieren und fertigen lassen (12.09. : in Arbeit bei ZM1)
	MEA Hauschildt
	18.07.16
	15.08.16
	O

	208
	A
	Lösung für Öffnung der Dumpgrubedecke XSDU2 zur Muffenöffnung entwickeln, Extra Meeting mit den beteiligten WPs
	MEA Hauschildt
	18.07.16
	15.08.16
	O

	210
	A
	Trasse für strahlrohrnahe Signalkabel herstellen in XTD1,3, und 5
	Nölle
	01.08.16
	26.09.16
	O

	211
	A
	Rückstand Rackanschlüsse XS1,XTD2, XS3 und XTD4 aufholen
	MKK, MDI, IT
	29.08.16
	24.10.16
	O

	212
	A
	Interlocktüren nördliche Fächer
(In Arbeit bei ZM5 24.10.16)
	MPS
	12.09.16
	05.12.16
	O

	
	
	
	
	
	
	



