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1. Protokoll
Zum  Protokoll vom 66.SCM ist ein Kommentar von J.Grünert eingegangen:
· „in dem Protokoll ist ein Fehler in Abschnitt „Installations of WP 74 in XTD1 (SASE2)“, der andere Kollegen verwirrt hat:

 
J. Grünert:                  Die Koordinaten für die Montage der differntiellen Druckstufe sollen von ZM 1 kommen.

 

korrekt müßte das heissen:

 

J. Grünert:                  Die Koordinaten für die Montage der XGM-Supports (Säulen und seitliche Versteifung) sollen von ZM 1 kommen.

 
Info dazu: Die Koordinaten wurden geliefert und die Montage ist erfolgt.“
2. Allgemeines und Aktuelles zu Bauaktivitäten und Maschineninstallation
Siehe ppt datei.
Allgemeines :

M. Hüning:

Die Tür von XS1 in den XTL wird nochmals ausgetauscht. Die Öffnungrichtung ist verkehrt. Zum Kaltfahren wird die Tür geschlossen. Der Zugang zum XS1 von Osdorfer Born bleibt frei.
Bauaktivitäten: 
J. Hauschildt:

Bevor die letzten Untergießungen von Fundamentirungen der Elektronenmaschine gemacht werden müssen noch 30 Betonsteine gestellt werden.
TGA:

J.-P.Jensen:

Die Magnetstromkabelarbeiten im XS4 haben heute wieder begonnen.
Maschineninstallation:
XTD2:
J. Prenting:
Die Feinjustierung nach der SLRS Kontrolle beginnt im SASE1 heute.
W. Freund:
Bedarf es der Unterstützung durch WP74 ?
XTD9:
J. Grünert:
Das HIREX kommt noch diese Woche.
XS3:
T. Wohlenberg:
Es ist ein OTR um 60 mm zu hoch.
XTD4:
J.Pflüger:
Das Präzisions-Klimagerät wird in Betrieb genommen.
XTD10:
H.Sinn:
FMB wird ab 28.11. am SASE3 Monochromator mit Reinraum arbeiten, da stört der hohe Luftstrom der für die Arbeiten am PKG nötig ist.
3. Ausblick
Zur Inbetriebnahme der Tunnel XTD2/XS3/XTD4+10 :
J.Pflüger:
Die SASE3 Undulatoren sind bis zum Ende Januar nicht kommissioniert.
M. Hüning:
W. Decking sollte den Termin für die Tunnelschließung geben.

J.Pflüger:
Lt. W. Decking ist das der 1. April.

M. Hüning:
Nicht schon der 1. März ?

J. Hauschildt:
Ich frage ihn.

J. Prenting:
Lt. W. Decking startet die Inbetriebnahme ab der 12. Woche.

M. Hüning:
Es könnte auch Betrieb durch SASE3 bei justierten Kammern ohne betriebsbereite Undulatoren geben.

Item List :

211:


Alle Racks im Norden stehen, Einige sind  an Strom, 




Wasser und Netz angeschlossen, andere aber nicht.
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