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1. Protokoll
Das Protokoll des 68. SCM, vom 21.November 2016 wird noch ins indico gesetzt.
2. Allgemeines und Aktuelles zu Bauaktivitäten und Maschineninstallation
Allgemein:
· Anmeldungen für Zugangsanforderungen an Wartungstagen per mail an Dirk Noelle oder in Logbuch unter :

http://ttfinfo.desy.de/XFELelog/index.jsp
Access-Requests
T.Stoye:
Ich bin nicht für die SE Integration zuständig, sondern für die gesamte IDEAS Integration die im EDMS abgebildet wird. Die SE Integration und die erzeugnung von aktuellen jt files findet nicht mehr statt. 

J. Pflüger:

Das ist ein echtes Problem.
Die Anwesenden stimmen dem allgemein zu. Die SE Integration und die jt files sollen weiter gepflegt werden.
T.Stoye:
Ich trage das Problem bei ZM vor. 

Maschineninstallation:
· Fortgang der Arbeiten im XTD4 
· Kabelarbeiten versus Undulatoralignment

J.Hauschildt:

Ichfrage bei Liebing nach der Dauer an und ob die Vermessung parallel zu den Elektrikern arbeiten kann..

A.Rathjen:

MDI hat die Fertigstellung der Arbeiten dort bis Ende Januar angekündigt. 
Zugang zum Undulatorbereich SASE1

J. Pflüger:
Es sollen nur minimal Arbeiten unter Auflagen stattfinden. Bitte die ausführenden Firmen informieren.
· XSDU2 
Die Öffnung der Abdeckbalken auf der südlichen Dumpseite wird von M.Schmitz gefordert un Reinigungs- und Abdichtarbeiten durchzuführen.

J.Prenting:
Diese Arbeiten sollten nicht stattfinden da schon ausgerichtete Komponenten auf den Balken stehen.

· XTD1
Fortgang der Arbeiten:

Es wäre jetzt eine gute Zeit die Interlockverkabelung im SASE2 Undulatorbereich zu machen da die Vakuumkammern und die Undulatoren nicht eingebaut sind. 

J.Hauschildt:
Ich frage bei B.Racky und J. Liebing nach, ob das die Fa. Actemium übernehmen kann die sowieso E-Arbeiten im südlichen Fächer durchführt. Die Fa. Wille, die diese Arbeiten eigentlich durchführen soll ist noch über Monate anders gebunden..
J.Pflüger:
Die Installation der Paneelwände wird nach dem jetzigen Stand erst nach der endgültigen Justage der Undulatoren im Mai stattfinden.
· Interlock der nördlich Fächer

A.Rathjen:
Der 31.3. scheint realistisch für die Interlockabnahme durch den TÜV. Ende Februar werden die WPs abgefragt ob sie mit ihren Arbeiten zu dem Terminfertig sind. Im März werden tageweise Interlocktest durchgeführt die den Zugang verhindern.

· Ausblick

J.Grünert:
Wir benötigen die von J. Hauschildt versprochene XGM Traverse bald in HERA Süd.
Minutes
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