	
	Item List   XTD1-10, XS1-4, XSDU1+2 
	Date 08.05.17

	No.
	Typ
	Description
	Responsable
	Date Listed
	Due Date
	Status

	Contend of Items may change, outdated Items will be deleted in due time

	A – Action, I – Information, O – Open, F - Fulfilled



	[bookmark: _GoBack]125
	A
	Stahlbauarbeiten an Bodenöffnungen nach der TGA, hat begonnen in KW 31/14, (es fehlen noch ca 10 von 100 Platten, 08.05.17)
	Hauschildt, BAU, ZM5
	24.02.14
	24.03.14
	O

	144
	A
	Gerüste bei SC anmelden, Abbau erst nach Freigabe wenn nicht mehr von anderen Gruppen benötigt
	Alle WPs
	27.06.14
	dauernd
	I

	197
	A
	Verlegung Diagnosekabel Rückstand aufholen
	Steckel
	18.01.16
	14.03.16
	F

	202
	A
	Traverse für XGM herstellen
	MEA Hauschildt
	25.04.16
	06.06.16
	O

	207
	A
	Traverse zum Ausbau Dumpgrubendeckenbalken XS1 konstruieren und fertigen lassen (12.09. : in Arbeit bei ZM1)
	MEA Hauschildt
	18.07.16
	15.08.16
	O

	210
	A
	Trasse für strahlrohrnahe Signalkabel herstellen in XTD1,3, und 5
	Nölle
	01.08.16
	26.09.16
	O

	213
	A
	Kabel-Durchbrüche in der Strahlschutzdecke XS1 mit Blech und Sand verschließen (XTD20 fertig, XTD2 in Arbeit 16.01.17)
	MKK,ZM5,MEA,
	15.11.16
	24.11.16
	F

	216
	A
	Kabel-Durchbrüche in der Strahlschutzdecke XS3 mit Blech und Sand verschließen (27.2. Blech angebaut, Sand bestellt)
	MKK,ZM5,MEA,
	16.01.17
	27.02.17
	F

	217
	A
	Kabelarbeiten in SASE3 Strecke abschließen
	MDI LIebing
	16.01.17
	30.01.17
	F

	218
	A
	Brandschutztüren nördlicher Fächer überarbeiten
	BAU, ZM5
	27.02.17
	24.03.17
	F

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



