[image: image1.png]


[image: image2.png]— 1

European

XFEL




Chair:
 Jan Hauschildt
Draft:
Armin Brand



	1.
	Anmerkungen/Ergänzungen zum Protokoll des letzten Meetings
	J.Hauschildt

	2.
	Allgemeines und Aktuelles zu Bauaktivitäten und Maschineninstallation
	J.Hauschildt


	3.
	Item List

	J.Hauschildt

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Protokoll dieser Sitzung wird später eingestellt

	A.Brand






1. Protokoll
Es gab keine Anmerkungen oder Ergänzungen zum Protokoll des 72. SCM, vom 08. Mai 2017.
2. Allgemeines und Aktuelles zu Bauaktivitäten und Maschineninstallation

Allgemein:

· Die Maschineninstallationsarbeiten im südlichen Fächer haben wieder Fahrt aufgenommen
· Die russischen Vakuumtechniker sind angekommen und arbeiten von hinten (XTD5) in Richtung XTD1.
Es sind noch 12 große Magnete aufzustellen und die Vermessungsarbeiten stehen noch aus. Wir rechnen damit, dass diese Arbeiten in ca. 4 Wochen (bis Anfang KW 25) abgeschlossen sind. 
· Die Reinigung der Toiletten in XHE1-4 und des WC Containers bei XHE2 ist mit einer Grundreinigung wieder aufgenommen worden.
Bauaktivitäten:
· Die Labyrinthsteine im XS4 zum XTD8 sind aufgestellt. Das Labyrinth hat eine Durchgangsbreite von 800 mm Transporte von Paletten sind nicht mehr möglich.
Die Durchgangsbreite mit 800 mm ist einerseits recht eng bemessen, andererseits noch zugelassen.
· Die Dumphaube für den XSDU1 muss bestellt werden. Eine Anfrage wegen durchzuführenden Medien ist an die WPs gestellt. Niemand hat geantwortet! Die Anfrage wurde erneut verschickt.
Mit Aufbau der Maschine wurde immer dazugelernt. Wenn noch beim XSDU2 die Dumphaube mit ihren Anforderungen semiprofessionell  gelöst wurde, werden wir die errungenen Erfahrungswerte einfließen lassen.  
· An den Interlocktüren im südlichen Fächer wird gearbeitet.
Derzeit ist ZM5 damit beschäftigt. 
· Nach Abschluss der Kabelarbeiten können die Durchführungen durch die Strahlenschutzdecke verschlossen werden.
TGA:

· Die Kühlwasserversorgung am Ende von XTD1 und im XS2 wird gebaut. 
· Kabelarbeiten laufen in den südlichen Tunneln und Schächten.

· Das WLAN in den südlichen Tunneln wird für die Lecksuche der Strahlrohre benötigt.
Der Vermessung wird durch die Verfügbarkeit des WLAN’s ebenso die Arbeit erleichtert. 
· Die Racks für die Photonenstrecke im XTD1 müssen auf die finalen Positionen gebracht werden, die Anschlussarbeiten können dann beginnen.

· Im XSDU1 wird die Gasversorgung für den Dump aufgebaut.

Maschineneinbauten:
Südlicher Bereich:

Elektronenstrahlstrecken T1, T3, T5D :
· Im XSDU1 und dem Canyon XTD5 sind die Magnetsockelsteine justiert. 
Im XTD5 sind alle Beamlinekomponenten für die Installationen der russischen Vakuumtechniker justiert. Die Arbeiten werden in Richtung T3 fortgesetzt. MEA4 stellt die letzten Magnete im XTD3 auf und daran anschließend die 6 Magnete in XS2 und XTD1.
Die Vermesser arbeiten mit einem Vorlauf, gefolgt von den Vakuum-Kollegen.

V.Belokurov:
Die Vakuumrohre im XS4 und XS2 werden zum Schluss installiert, um unachtsame Beschädigungen vorzubeugen.
· Im XTD1und 3 müssen noch je 1 QM Magnet zur Vakuummontage geöffnet werden, die notwendigen Kammern müssen noch aus Russland kommen.
Südlicher Bereich:

XTD1, XS2 und XTD6:
· Zurzeit wird das Koordinatensystem mit den SLRS Daten überarbeitet. Die SASE Komponenten werden ab KW 22 mit den SLRS Daten justiert werden können.
· Ab KW 23 können Phasenschieber und Undulatoren eingebaut werden.
J.Hauschildt:
Ich denke, die Phasenschieber können mit den genommenen SLRS-Daten aufgebaut und justiert werden.
· Der Arbeitsbeginn der Fa. Beckhoff (Undulatorsteuerung verkabeln) ist von Juli auf Anfang August verschoben.
J.Pflüger:
Am Ende stehen noch die Arbeiten der Fa. M+W (Präzisionsklimaanlage) aus.



V.Belokurov:
Im XS4/XTD5 sind rechteckige Löcher in den Brandschutzwänden vorhanden, aber diese scheinen nicht für das Strahlrohr zu sein, da die Bohrungen zur Strahlrichtung versetzt sind. 

J.Hauschildt:
Situation kläre ich mit BAU.
XTD6:

· Es müssen noch in großer Zahl Bohrungen für die Photonenstrahldiagnostik angerissen und gebohrt werden.
H.Sinn:
Es wurden die Koordinaten für ca. 200 Bohrungen schon an ZM5 übermittelt.
S.Cunis:
Haben wir im XTD 6 noch Zugriff auf Bautrockner? Die Klimawerte entsprechen noch nicht den Vorgaben um weitere Einbauten vornehmen zu können.

J.-P.Jensen:
Nein, die Bautrockner sind raus, Problematik können wir nach dem Meeting besprechen.

· Viel Material ist angeliefert und lagert im Tunnel und in XHE2. 
· Ende Juni wird mit dem Verschweißen der Photonenstrahlrohre begonnen.

Ausblick :
· Die Justage der Strahlrohrhalter in Undulatorbereich SASE2 beginnt heute.

· In der Photonenstrecke im Bereich SASE2 ist noch viel zu tun.

Zeitplan südliche Tunnel:
Nach aktualisierten Plan von J.Pflüger (siehe indico-Seite) beginnt der SASE2 Restart heute und zieht sich dann bis voraussichtlich Ende Oktober 2017 hin. 
J.Hauschildt:
Die aufeinander folgenden Arbeiten werden natürlich dort wo es möglich ist, nach einem gewissen Vorlauf des jeweiligen Gewerks, schon parallel zu den laufenden Arbeiten begonnen, um einen kleinen Puffer zu erzeugen. 


Bei aller Planung ist die zur Verfügung stehende Manpower zu berücksichtigen, da z.B. bei den Kranarbeiten (kein Zugang mehr über die Etagen wg. Interlock) nun mehr Mitarbeiter benötigt werden als zuvor.   
3. Item List
Nachfolgend wurden folgende Punkte angesprochen:

	125
	Stahlbauarbeiten an Bodenöffnungen nach der TGA, hat begonnen in KW 31
	Nähert sich dem Ende, ca. 10% stehen noch aus

	144
	Gerüste bei SC anmelden, Abbau erst nach Freigabe wenn nicht mehr von anderen Gruppen benötigt
	andauernd

	
	
	

	202
	Traverse für XGM herstellen
	

	207
	Traverse zum Ausbau Dumpgrubendeckenbalken XS1 konstruieren und fertigen lassen (22.05. : ZM1 kann Konstruktion vorstellen)
	

	210
	Trasse für strahlrohrnahe Signalkabel herstellen in XTD1,3, und 5
	fertig

	219
	Druckluftversorgung südlicher Teil in Betrieb

(bis auf Hallen alles fertig 09.05.)
	fertig


	220
	WLAN Versorgung südlicher Teil in Betrieb
	noch nicht fertig, aber in Arbeit

	221
	Haus-Elektroinstallation SASE2 fertigstellen

Spezielle Elektrant 1. Zelle
	noch offen

	222
	Magnet an den Aufzugsgittertüren XHE1-4 reinstallieren
	Müssen künftig so installiert werde, dass diese nicht mehr so einfach entfernt werden können

	
	
	

	223
	Brandschutz Kabeldurchführungen XS3 
Aufzugsvorraum
	neu nach letztem Meeting

	224
	Brandschutz Gaseleitung XS2/XTD1
	neu nach letztem Meeting

	225
	Fluchtweg XTD1 bei Rack 2580 m
	S.Mohr und J.Hauschildt nach Ortsbesichtigung, kann so bleiben. Rack soll um 15 cm zurückgesetzt werden. Riffelblech mit 6° Rampen wird noch angefertigt.

	226
	Brandschutzwände XS2 und4 ertüchtigen
	A.Koch: Ist der Termin fix zur Koordination mit Fremdfirmen?

	227
	Photonenracks SASE 1 im XTD1 Positionen festlegen
	(soll heißen: SASE2) können angeschlossen werde, damit MKK und IT fertig werden.

	
	
	H.Sinn: Wir wollen die Positionen der Racks markieren. Im XTD6 schon vorhanden, XTD1 steht noch aus.

	
	
	Im XTD6 stehen schon ¾ der Racks.

	228
	Kollision K-Mono und Rack im XTD1 2585
	(siehe indico-Seite Drawings): Bild zeigt die Situation bei 2580m. Das Rack steht im Fundament des K-Mono. Rack gehört zu E.Negodin.

J.Hauschildt: Da das Rack an falscher Stelle steht, muss es vermutl. in Strahlrichtung verschoben werden. Verkabelung muss dann neu konfektioniert werden, da bereits angeschlossen. 

	
	
	


Letzte Fragen:
J.Pflüger:
Wie erhält man eine Übersicht über die Kabelarbeiten, was bereits fertig und was noch offen ist? Wie z.B. Interlock.

J.Hauschildt:

Zu den Kabelarbeiten können Auskunft geben:



J.Liebing
MDI 5



Tel. (9) 2311




M.Steckel
MDI 5



Tel. (9) 2910




T.Ladwig
IT



Tel. (9) 1695 und




A.Rathjen
MPS (Interlock)

Tel. 2528
Nächstes SCM ist am 19. Juni 2017 um 9.00 Uhr  in Bahrenfeld vorgesehen
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