	
	Item List   XTD1-10, XS1-4, XSDU1+2 
	Date 17.07.17

	No.
	Typ
	Description
	Responsable
	Date Listed
	Due Date
	Status

	Contend of Items may change, outdated Items will be deleted in due time

	A – Action, I – Information, O – Open, F - Fulfilled



	125
	A
	Stahlbauarbeiten an Bodenöffnungen nach der TGA, hat begonnen in KW 31/14, (es fehlen noch ca 10 von 100 Platten, 08.05.17)
	Hauschildt, BAU, ZM5
	24.02.14
	24.03.14
	O

	144
	A
	Gerüste bei SC anmelden, Abbau erst nach Freigabe wenn nicht mehr von anderen Gruppen benötigt
	Alle WPs
	27.06.14
	dauernd
	I

	202
	A
	Traverse für XGM herstellen
	MEA Hauschildt
	25.04.16
	06.06.16
	O

	207
	A
	Traverse zum Ausbau Dumpgrubendeckenbalken XS1 konstruieren und fertigen lassen (22.05. : ZM1 kann Konstruktion vorstellen)
	MEA Hauschildt
	18.07.16
	15.08.16
	O

	220 
	A
	WLAN Versorgung südlicher Teil in Betrieb
	IT Witt
	08.05.17
	22.05.17
	O

	222
	A
	Magnet an den Aufzugsgittertüren XHE1-4 reinstallieren
	IT Moe
	10.05.2017
	22.05.2017
	F

	223
	A
	Brandschutz Kabeldurchführungen XS3 Aufzugsvorraum
	BAU
	10.05.2017
	22.05.2017
	F

	224
	A
	Brandschutz Gaseleitung XS2/XTD1
	BAU
	10.05.2017
	22.05.2017
	F

	226
	A
	Brandschutzwände XS2 und4 ertüchtigen
	BAU
	10.05.2017
	06.06.2017
	O

	227
	A
	Photonenracks SASE 1 im XTD1 Positionen festlegen
	Ulf Brüggmann
	22.05.2017
	06.06.32017
	F

	228
	A 
	Brandschutztüren im südlichen Fächer ertüchtigen
	BAU
	17.07.17
	14.08.17
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