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Es wurden die Punkte des Protokolls vom letzten Meeting besprochen
1. Status  Sicherheitsventile MTH
Am kommenden Montag werden voraussichtlich 18 von 20 SVs nach der Inspektion wieder installiert sein.  Das Material für die Installation eines zertifizierten Sicherheitsventils parallel zu dem Kautzky-Ventil auf dem Endcap (1 Phasen Vorlauf 4K)ist noch nicht vorhanden, soll aber spätestens in KW 20 geliefert werden. Dies könnte für den Kalttest des nächsten Magneten zeitbestimmend werden.

3. Status der Dipolwerkzeuge
D.Trines:  Die zum Austausch der Aufhängungen im Dipol benötigten Werkzeuge und Vorrichtungen werden voraussichtlich in der kommenden Woche verfügbar sein (für einen Magneten). Damit wird das Geradebiegen des nächsten Magneten spätestens in KW 20 erwartet.

5. Abräumarbeiten HERA Halle Nord
[bookmark: _GoBack]MVS hat mit den Demontagearbeiten begonnen. Um Magnete demontieren zu können, müssen zunächst Verkabelungen und Wasserkühlungen entfernt werden (MKK).

6. 3D-Modell  ALPSII in  HERA Halle Nord
Anatoly Zolotov hat ein erstes Modell von ALPSII in NX erstellt.

8. Nächstes Cryo-AlpsII Meeting:  19.5., 13 Uhr, AMTF-SR
Themen werden noch bekanntgegeben.
