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1. Status  Sicherheitsventile MTH
(K.Jensch)  Das Material für die Installation eines zertifizierten Sicherheitsventils parallel zu dem Kautzky-Ventil auf dem Endcap (1 Phasen Vorlauf 4K) ist  heute eingetroffen. Die Schweißarbeiten werden in der nächsten Woche durchgeführt.

2. Status der Dipolinstallation MTH
(D.Trines) Die erste Aufhängig ist eingebaut. Die zweite Aufhängig ist fertig zum Einbau. Am Montag kann die entsprechende Stütze eingebaut werden. In der übernächsten Woche kann der Magnet gerade gebogen werde. Die Vermessung könnte zeitbestimmend werden.  Übernächste Woche werden die Prozessleitungen verbunden. Insgesamt sollte der Magnet in 3 Wochen kaltfahrbereit sein.  

3. Abräumarbeiten HERA Halle Nord
(K.Gadow)
3.1 Die Tram steht in der nächsten Woche zur Verfügung und wird zunächst nach HERA Halle Ost gebracht. Als nächstes soll ein Fahrversuch Ost -> Nord durchgeführt werden.
3.2  Für die Verschrottung von Komponenten aus den Tunnelbereichen um HERA Halle Nord müssen die Teile von D3 freigemessen werden.  Bisher war man nur von einer Einlagerung der Komponenten ausgegangen.  K.Gadow und N.Tesch werden das weitere Vorgehen am Montag abklären. Zunächst werden die fraglichen Teile in Halle Nord zwischengelagert. Ein Kamerasystem zur Überwachung von Halle Nord wird wieder in Betrieb genommen. Die bestehende Zustimmung vom BR ist noch gültig.
3.3  Die Heizmatten (Asbestanteile) der Getterpumpen müssen fachgerecht entsorgt werden. Das Vorgehen wird am Mittwoch mit D5 geklärt. Die Getterpumpen sollen weiter verwendet werden.
MVS wird im Zeitraum des FLASH-Shut-Downs im Juni/Juli voll ausgelastet sein und wenig für ALPSII zur Verfügung stehen.
3.4 Firma Schrievers übernimmt den Abbau von Waveguides zur Verschrottung (M.Ebert ist informiert). Die Cavities werden eingelagert. Der Umgang mit Magneten aus Russland wird mit M.Fleischer abgestimmt.
3.5 Die Traversen in Halle N werden am Mittwoch überprüft.
3.6 Am Montag findet eine DIR Sitzung statt ,von der Beschlüsse zur Bereitstellung von FTEs aus dem M-Bereich erwartet werden. Insbesondere geht es um MEA FTEs. K.Gadow übernimmt die Koordination der Abräumarbeiten im Bereich von HERA Halle N.
3.7 D.Trines wird M.Bieler offiziell über die ALPSII-Arbeiten in HERA informieren

4. Organisation des Cryo-AlpsII-Meetings
(B.Petersen) Das Cryo-AlpsII Meeting soll dazu beitragen, die Aktivitäten der beteiligten KollegInnen/Gruppen zur Errichtung der ALPSII Infrastruktur und die Tests in der MTH abzustimmen. Der Titel bezieht sich auf die ‚Cryogenic‘ , da das Meeting von MKS getriggert wurde. Die Inhalte sollen sich aber nicht nur auf die ‚Cryogenic‘ beschränken.  Es besteht Einvernehmen das Meeting in der vorliegenden Form weiterzuführen.
[bookmark: _GoBack]N.Tesch, M.Bieler und M.Ebert werden in den Mailverteiler aufgenommen.
K.Jensch schlägt vor, die Inhalte des Meetings über eine Indico-Seite zugänglich zu machen. Möglicherweise  kann dazu die bestehende ALPS Seite genutzt werden. B.P. klärt das mit A.Lindner.

5. Nächstes Cryo-AlpsII Meeting:  02.06., 13 Uhr, AMTF-SR
Themen werden noch bekanntgegeben.
