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1. Status der Arbeiten für die Magnettests
Die elektrischen Anschlüsse des Magneten auf dem Teststand sind gelötet und abschließend geprüft.
Die Prozessleitungen sind angeschlossen und leck getestet. 
Als nächstes steht das „Geradebiegen“ des Magneten an. Da Herr Trines krank ist, soll Detlef Sellmann die nächsten Arbeiten für das „Geradebiegen“ mit Dennis Lenz und Philipp Altmann absprechen.


2. weitere Punkte
Matthias Schwalger fragt, wann die unterbrochenen Arbeiten mit der Demontage alter Komponenten im HERA Tunnel NL und NR weitergeführt werden können.  Da Dennis Lenz als verantwortliche Person für diesen Bereich eigesetzt wurde, ist dieses mit ihm abzuklären.

Die ALPS2 Besprechungen sollen weiterhin alle zwei Wochen durchgeführt werden. Sie können aber flexibel an die jeweilige Situation angepasst werden. Ein starres Schema erscheint nicht erforderlich.


[bookmark: _GoBack]3. Nächstes Cryo-AlpsII Meeting:  10.11., 13 Uhr, AMTF-SR
Themen werden noch bekanntgegeben.
