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1. Stand der Magnettests
Der Magnet BL137 auf dem Teststand ist seit dem 6.6. bereit für den Abtransport. Dieser ist für den 12.6. vorgesehen.

2. Stand der Arbeiten HERA Nord
Nächste Woche Montag sind die Abrissarbeiten fertig, bis auf die Kavytis und die großen BU Magnete. Die sollen im September rausgeholt werden, wenn dann die Brandschutztüren demontiert sind.
3. MKS Zeitplan
Hr. Petersen erläutert kurz den Zeitlichen Rahmen der Arbeiten von MKS für das ALPS2 Projekt.
Die Kryoboxen NL und NR können voraussichtlich bis Ende Juli 2018 demontiert werden.
Bis zum Wiedereinbau wird wohl mindestens ein Jahr benötigt (Konstruktion und Umbauarbeiten)
Für die Konstruktion der im Rahmen des ALPS2  Projektes erforderlichen Änderungen an alten HERA Komponenten gibt es einen deutlichen Engpass bei der MKS Konstruktionskapazität.

4. Raumbuch
Hr. Gadow hat die entsprechende Excel-Liste von Hr. Eckhold ausgefüllt und an ihn zurück geschickt.
[bookmark: _GoBack]Er wird jetzt noch Kopien dieser Liste an weitere Stakeholder  schicken, die ebenso Anforderungen an die Infrastruktur im Bereich des ALPS2 Experiments haben (Sven Lederer, Jörn Schaffran, Detlef Sellmann…)



