
ID Task Name Duration Start Finish

0 ALPSII WG7 and WG8: Cryogenics and dipoles, Installationplan ab 01.2019643 dys? Tue 01‐01‐19 Thu 17‐06‐21
1 Incoming milestones 65 dys Mon 03‐06‐19 Mon 02‐09‐19
2 Tunnel ready for installation 0 dys Mon 03‐06‐19 Mon 03‐06‐19
3 Supports available (boxes and dipoles) 0 dys Mon 02‐09‐19 Mon 02‐09‐19
4 Halle Nord ready 0 dys Mon 02‐09‐19 Mon 02‐09‐19
5 MKS2 arbeiten (nur kurzfristig detalieren) 1 dy? Tue 01‐01‐19 Tue 01‐01‐19
6 Tunnel Vorbereitung 184 dys Wed 02‐01‐19 Mon 16‐09‐19
11 Kryo Componenten Design (ink. Absprache mit TÜV) 103 dys Wed 02‐01‐19 Fri 24‐05‐19
12 Aenderungen Boxen 3 mons Wed 02‐01‐19 Tue 26‐03‐19
13 Quenchgassammelleitung 4 mons Wed 02‐01‐19 Tue 23‐04‐19
14 Schliessen Sicherheitsleitung (Anbindung alte SichVentile) 4 mons Wed 02‐01‐19 Tue 23‐04‐19
15 Transferleitungen Vorkuehlerbox (inkl. T‐Stueck) 5 mons Wed 02‐01‐19 Tue 21‐05‐19
16 80K Rückleitung 5 mons Wed 02‐01‐19 Tue 21‐05‐19
17 Warme Verrohrung (Panels, SichLetg, etc) 1 mon Mon 29‐04‐19 Fri 24‐05‐19
18 3D Model freigeben (Ruecksprache mit andere WG) 1 dy Mon 27‐05‐19 Mon 27‐05‐19
19 Components Vorbereitung 220 dys Wed 27‐03‐19 Tue 28‐01‐20
20 Boxen fertig machen 6 wks Wed 27‐03‐19 Tue 07‐05‐19
21 Dipole geradebiegen und testen 186 dys Mon 22‐04‐19 Mon 06‐01‐20
24 Components Ausschreiben und Herstellen / Kaufen 200 dys Wed 24‐04‐19 Tue 28‐01‐20
25 Quenchgassammelleitung 6 mons Wed 24‐04‐19 Tue 08‐10‐19
26 Schliessen Sicherheitsleitung (Anbindung alte SichVentile) 1 mon Wed 24‐04‐19 Tue 21‐05‐19
27 Transferleitungen Vorkuehlerbox 9 mons Wed 22‐05‐19 Tue 28‐01‐20
28 80K Rückleitung 6 mons Wed 22‐05‐19 Tue 05‐11‐19
29 Warme Verrohrung (Panels, SichLetg, etc) 3 mons Mon 27‐05‐19 Fri 16‐08‐19
30 Tunnel Installation / Verbindungen (+1 week transport) 136 dys Tue 03‐09‐19 Tue 10‐03‐20
31 Kickerumgehung 1 mon Tue 10‐09‐19 Mon 07‐10‐19
32 Quenchgassammelleitung 4 wks Wed 16‐10‐19 Tue 12‐11‐19
33 Vorkuehlerbox (ALPS NL) 1 wk Tue 03‐09‐19 Mon 09‐09‐19
34 Feedbox ALPS NL 1 wk Tue 10‐09‐19 Mon 16‐09‐19
35 Endbox ALPS NR 1 wk Tue 17‐09‐19 Mon 23‐09‐19
36 Transferleitungen Vorkuehlerbox 6 wks Wed 29‐01‐20 Tue 10‐03‐20
37 Dipole string Installation + Verbindungen 25 wks Tue 17‐09‐19 Mon 09‐03‐20
38 Schliessen Sicherheitsleitung 1 mon Tue 03‐09‐19 Mon 30‐09‐19
39 80K Rückleitung 2 wks Wed 13‐11‐19 Tue 26‐11‐19
40 Revidierung SichVentile (eingeschweißte) 6 mons Tue 03‐09‐19 Mon 17‐02‐20
41 Tunnel Pruefung (Drucktest mit TUEV) 2 wks Wed 11‐03‐20 Tue 24‐03‐20
42 FLASH2020 Vorbereitung 6 mons Wed 01‐07‐20 Tue 15‐12‐20
43 FLASH2020 shutdown 6 mons Fri 01‐01‐21 Thu 17‐06‐21
44 PXM2 assembly 6 wks Mon 12‐08‐19 Fri 20‐09‐19
45 PXM3 assembly 6 wks Mon 13‐05‐19 Fri 21‐06‐19
46 XM46 assembly 6 wks Mon 07‐10‐19 Fri 15‐11‐19
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