ALPSII – open questions status 17. Juni 2019

· Festlegung Zwischenmagnetverbindung: Korrekturbus  wird einmal warm getestet (BR140 und BR220 in AMTF)

· Flowscheme (Version aus Mai wartet auf Detlef’s Review):
· Kautzy und die dazu gehörige Teile sind noch nicht raus. Waiting for MTH
· Instrumentierungspanel sollen auch gezeigt werden (punkt-gestrichene Linie)
· Der Anschluss der Mittelbox NW ist nicht auf dem ausgedruckten R&I-Schema vorhanden. Die Stichleitung zur Mittelbox wurde dort abgetrennt. 
Die sieben in der Transferleitung verbleibenden T-Sensoren sind auch nicht in der Instrumentierungsliste vorhanden.  Yury spricht mit Detlef.

· Neues Sich. Ventile (Kautzy-Ersatz) müssen noch bestellt werden (wir warten auf  eine Angebot)

· Schnittstelle zwischen Endbox EC-NL und die 80K TL: > Punkt ist geklärt.

· warm panel design still missing: geht voran, es hat ein Meeting stattgefunden, Platzhalter würden definiert. Fehlt 3D des Instrumentierungspanel am Endbox (MKS2 und Claudia). 3D Modelle von Intrumentierung sollen gesammelt werden, sobald ein Typ definiert ist.
OPEN QUESTION: Transmitter on the boxes? NEIN!
Original panel design/position NL in collision with the new transfer line  we need a defined type before the end of the week!!

· Position of the sensors in the feedthroughs at the Endbox: 
· jede Coriolis auf ein Fisher Stecker, die beide auf 1 T-Stück
· Die neue T-Sensoren (2 Cernox und 2 Kohle) alle zusammen auf ein Fisher Stecker
· Die PT100(0) bleiben auf die Jäger Stecker

· Halle West (alt Referenzmagnetboxen): Flowcontroller und Absperrventile müssen spezifiziert werden. Zwei vorgesehene Stellungsregler entfallen. Alle unkontrollierbar.
Kann man alle Flowcontroller kaufen?  Alle flowcontroller werden zusammen gekauft, fehlt die Entscheidung für das Subcooler Flowcontroller (kontrollierbar oder nicht). Here too we need a decision soon…

· NLSF12 wird im Tunnel verrohrt, Blende kommt aus Warmfahrgestell NL. MKS2 kauft Transmitter 60 mbar Differenzdrück.

· Bopp und Reuther SichVentile (3+4 geschweißt) Subcooler NL und HV Box und Sich Ventile von Sempel (2 am Quentchltg, 4 am Halle Nord Transferltg und 1 NLVS61)  Unterlagen suchen sonst neu kaufen. 
 B&R: mindestens 3 müssen neu gekauft werden, für HV Box warten wir bis H1 wieder in Betrieb genommen werden muss.
 Sempel: einige Unterlagen gefunden, sieht besser aus.
 Plan for the revision of the welded SichVentile: HV Box (Halle NordVersorgungsbox): NLVS49-39-29-19 Ventile: entfällt dies komplett, da die SVs nicht für den ALPS-Betrieb benötigt werden. SVs werden erst benötigt, wenn die „Kryoplattform“ kommt! 
 NLVD29 und 49 müssen mechanisch „AUF“.

· List of valve to change from digital to Regelventile:
Ist in der Ventilliste drin. Alle VD Ventile sollen Regelventile werden.

· Material für Sensorverrohrung (valve-manifolds) kaufen und vorbereiten.

· Any update on the valve control air in the tunnel (discussion needed Kay / Tobias), Matthias Ewers macht es. Bis Ende des Jahres 2019 sollen alle Teile da sein.
Endgültige Ventil-Liste soll bin Ende Sommer freigegeben sein. Keine Fernauslese nötig.

· Design Subcooler connection to the box and Transferline  Spezifikation ist fertig! Teile für die T-Stück werden/sind bestellt.

Quenchgassammelleitung

· Final design of DN200 Quenchgassammelleitung und Verbindungen  Dieter macht die Unterlagen für die beschränkte Ausschreibung für V4 diese Woche fertig.
Zurzeit ist PN16.

· DN200 Einbindung DN80-100 zu DN350  TÜV angeschrieben.

· Kautzy “Station” in Halle Nord. wartet auf MTH Test mit neue Sich Vent am Magnet. Danach zu klären auch Ventile NLZP (11T 21T, … ).

· Quenchleitung am Kickerumg. ist entschieden. 

AOB

· Zeitplan MKS2
Nur kurzfristig.
MKS2 wird die Racks eins-nach-dem-anderen für die Beauftragung vorbereiten und dabei die Arbeiten für den kommenden Flash-Shutdown im Juni und die Vorbereitung für Flash-2020 parallel laufen lassen. 
Darum ist es aus unserer Sicht nicht sinnvoll, einen genauen Zeitplan anzugeben. Der bisher erstellte Zeitplan kann als Aufgabenplan gelesen werden.
Die Installationsarbeiten müssen natürlich koordiniert werden, dann ist ein gemeinsamer MKS-Zeitplan u.E. erforderlich.

· Ausbau Verbindungsteile Magnete
Die fehlenden Teile für die Magnetverbindungen, Schilde, Balgklammern, etc, sollen aus bestehenden Verbindungen ausgebaut werden. Wir brauchen 26 Stücke (2 haben wir schon). Die Ausbauzeit soll im Zeitplan eingeplant werden. Sind auch die Alu-Klappen (mit Isolation) in der Rechnung drin?
12.06.2019 – approval to use the parts from installed magnets
Liste alle Teile zum Abbauen soll bald fertig sein. 

· Status TÜV Auftrage: läuft, sie warten auf die Rohrleitungsisometrie (soll diese Woche fertig sein).

· Strahlrohre Boxen: MVS prüft ob neue

· Gefährdungsbeurteilung/Risikobeurteilung (inklusiv was auf NotAus muss) MKS muss erstellt werden.
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