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	Nächstes Besprechung Nr. BC 03 für diese AG 

	Datum: 18. April 2007
	Ort: Geb. 55a,

	Themen:

1.) Entwicklung eines Tragestruktur-Konzepts
2.) Sonstiges




Agenda Besprechung Nr. BC 2:

1.) Protokoll der letzen Besprechung
2.) Auslenkungsrichtung der Schikane

3.) Magnetfeldqualitäten für die Bunch-Kompressoren
4.) Konzept für die Tragestrukturen

5.) Sonstiges

Anlagen zum Protokoll:

1.) Vortrag N. Meyners: Anmerkungen aus Transportsicht
	Nr.
	Inhalt/Ergebnis
	Aktion1
	Verantwortlich2

	1.1
	Das Protokoll der letzten Sitzung wurde mit kleinen Änderungen angenommen.
	B
	NoM

	2.1
	Nach der Änderung einer Kollimatorapertur von horizontal elliptisch auf rund gibt es aus Sicht der Maschine keine Gründe der mehr für eine Bevorzugung einer horizontalen Auslenkung in der Schikane.
	F
	TL

	2.2
	Von den Platzverhältnissen im Tunnel ist eine horizontale Auslenkung nach Süden in den Transportweg nicht möglich (siehe Vortrag).
	F
	NoM

	2.2
	Der Strahllagemonitor in der Schikane sollte auf 1/10mm vermessen werden.
	B
	TL

	2.3
	Die Verfahrgenauigkeit müsste 1µm betragen.
	B
	TL

	2.4
	Dabei würde ein Bereich von etwa 2,5m verfahren.
	F
	TL

	3.1
	Die Feldqualität eines Quadrupols wird auf einem Kreis mit einem Radius von 50-60% des Polabstandes bestimmt.
	F
	TL

	3.2
	Die Beantwortung der Frage, ob eine Feldqualität von 10-3 ausreichend ist benötigt 4 Wochen.
	A
	ChG

	3.3
	Eine Feldqualität von 5 x 10-4 für die Schikanendipole ist nicht hinreichend.
	F
	TL

	3.4
	Eine Feldqualität von 2 x 10-5, wie für die FLASH Bunch-Kompressordipole spezifiziert, ist nicht mehr mit Magnetfeldmessung verifizierbar und kann nur aus dem Strahlverhalten geschlossen werden. Diese Messung steht noch aus.
	F
	BK, TL

	4.1
	Gabi Weichert erarbeitet ein erstes Konzept für eine Tragestruktur.
	A
	GW

	4.2
	Cornelius Martens wird die FEM und Vibrationsrechnungen durchführen.
	A
	CM

	4.3
	Thorsten Stoye würde das IDEAS-Modell der Magnete im Tunnel aktualisieren, die vorgeschlagenen Magnetgrößen einarbeiten und dann zur Verfügung stellen.
	A
	TSt

	4.4
	Die Aufhängung der Tragestrukturen könnte ähnlich gelöst werden wie die Modulaufhängung und wird auch von Gabi Weichert bearbeitet.
	A
	GW

	4.5
	Die Deckenanbindung sollte wie die der Module sein.
	F
	TH

	4.6
	Diese wird von Franz Czempik entwickelt und sollte in etwa 3 Wochen fertig konstruiert sein.
	A
	FCz

	4.7
	Die Tragestrukturen sollten so ausgelegt sein, dass die vorhandenen Schwingungen nicht verstärken.
	F
	WD

	4.8
	Die Magnetanordnung ist für ein Länge der Tragestrukturen von 5,7m ausgelegt. 
	F
	ChG

	4.8
	Das Konzept für die Tragestrukturen sollte im Herbst vorliegen.
	A
	GW

	5.1
	Die Fragen nach der Position der Elektronikschränke und der Lage des Ersatzfluchtweges wurde als zu früh eingestuft (siehe Vortrag). Eine generelle Verlegung für die gesamten Bunch-Kompressor-Sektionen wurde verworfen. Der Ersatzfluchweg soll nur bei Blockaden durch Installationen z.B. OTR-Stationen in den Bereich der Elektronikschränke verlegt werden.
	F
	alle


Bemerkungen/Ergänzungen nach der Besprechung:

 Liste offener Punkte:
	Topic-Nr.3
	Kurzbezeichnung
	Verantwortlich
	Fällig

	WP33-BC01-
1.6, 1.7
	Ausrichtung der Bunch-Kompressor​schikanen (hor., vert.)? 
	TH, NoM
	

	WP33-BC01-1.13
	Bewegliche oder feste Vakuumkammer   in der Schikane?
	TW, NiM 
	

	WP33-BC01-1.19

WP33-BC02-
3.2
	Feldqualität der Quadrupole besser als 10**-3
	TL, WD
	30.3.07
30.4.07

	WP33-BC01-1.14
	Rollwinkelgenauigkeit Schikanendipole
	TL, WD
	30.3.07

	WP33-BC01-
2.5
	Bauraumfestlegung 
	TH
	

	WP33-BC01-2.11, 2.12
	Wo Vormontage? 
	TH
	

	WP33-BC01-2.25
	Reicht eine Aufstellgenauigkeit von 0,5mm auf 100m?
	TL, WD
	30.3.07 

	WP33-BC01-2.31
	Positioniergenauigkeit der BPMs in den Diagnosesektionen?
	ChG 
	15.5.07

	WP33-BC02-
5.1
	Position Elektronikschränke & Ersatzfluchtweg
	TH, NoM 
	31.12.07


 Liste beschlossener Punkte: 
	Topic-Nr.3
	Kurzbezeichnung
	Verantwortlich
	Fällig

	WP33-BC01-1.18
	Magnettypenfestlegung
	WD, MK
	31.12.07

	WP33-BC01-2.37
	J. Kuhlmann pflegt 3d-Modell 
(BC1 & BC2)
	MK
	∞ 

	WP33-BC01-2.40
	Vermessung: 
Nachbargenauigkeit 1/10mm
	WD
	16.3.07

	WP33-BC02-
2.2
	Vermessungsgenauigkeit BPM in den Schikanen 10-1mm
	TL
	30.3.07

	WP33-BC02-
2.3
	Verfahrgenauigkeit Schikanendipole 1μm
	TL
	30.3.07

	WP33-BC02-
3.3, 3.4
	Feldqualität Schikanendipole 2 x 10-5 
	TL
	30.3.07

	WP33-BC02-
4.1, 4.8
	G. Weichert erarbeitet Tragestrukturkonzept
	GW
	Herbst 07

	WP33-BC02-
4.2, 4.8
	C. Martens führt die FEM und Vibrations​rechnungen durch.
	CM
	Herbst 07

	WP33-BC02-
4.3
	T. Stoye aktualisiert IDEAS-Modell
	TSt
	15.5.07

	WP33-BC02-
4.4
	Aufhängung der Tragestrukturen ähnlich Modulaufhängung
	GW
	30.3.07

	WP33-BC02-
4.5
	Deckenanbindung wie bei Modulen
	FCz
	15.5.07
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1 Aktion: Bitte folgende Abkürzungen verwenden: A: Aufforderung, B: Beschluss, E: Empfehlung, F: Feststellung

2 Verantwortlich: Bitte Gruppenkürzel oder Nachnamen verwenden

3 Topic-Nr.: Kürzel des WP - Sitzungsnummer - laufende Nr. in einer Sitzung (mit Untergliederung)
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