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	Nächstes Besprechung Nr. BC 04 für diese AG 

	Datum: Ende Mai
	Ort: Noch offen

	Themen:

1.) Status des 3d-Modells
2.) Erste Ideen für ein Tragestrukturkonzept 

3.) Sonstiges




Agenda Besprechung Nr. BC 3:

1.) Prioritätensetzung für das Tragestrukturkonzept
2.) Randbedingungen und Gedanken zur Tragestruktur
3.) Sonstiges

Anlagen zum Protokoll:

1.) Vortrag Chr. Gerth: 
	Nr.
	Inhalt/Ergebnis
	Aktion1
	Verantwortlich2/
Fällig

	1
	Prioritätensetzung für das Tragestruktur-Konzept
	
	

	1.1
	Zuerst sollte in einem Pflichten-/Lastheft mit Prioritäten (muss/kann/soll) die Randbedingungen für die Trägerkonstruktionen festgelegt werden.
	B
	Alle

	1.2
	Darin sollte u. a. klärt werden, ob die Wartbarkeit der Komponenten gegenüber einer schnellen Installation Vorrang hat oder der nicht.
	E
	NiM, TW

	1.3
	Oder ob alle Arbeiten am Vakuumsystem vor Ort im Tunnel im Reinraum stattfinden sollen.
	E
	NiM, TW

	1.4
	Der Vorschlag ist kleinere Vakuumreparaturen vor Ort durch zuführen, aber bei größeren wie z.B. einem Kammerwechsel die gesamte Trageeinheit auszubauen.
	E
	NiM, TW

	1.5
	Dabei sollen auch die Erfahrungen mit Vakuum- und Magnetreparaturen bei FLASH und HERA berücksichtig werden.
	E
	NiM, TW

	1.6
	Der Eindruck war, dass bei FLASH nur wenige Magnetfehler aufgetreten waren, aber auch beim Vakuum gab es mehr Änderung als Fehler!
	F
	NiM, TW

	1.7
	Ch. Gerth wird die FLASH und HERA Erfahrungen zusammentragen, um so zu einer Prioritätensetzung zu kommen.
	B
	ChG

	1.8
	Unklar war, ob es Magnete gibt, deren Feldqualität so kritisch ist, dass ihre magnetische Achse nur mit installierter Vakuumkammer bestimmt werden kann. Diese Magnete könnten dann ja nicht vor Ort für Reparaturen geteilt werden. (Bei FLASH gibt es in der Undulatorssektion einen solchen Quadrupol.)
	F
	NiM, TW

	1.9
	Die Vakuumarbeiten unter Reinraum sollte eine höhere Priorität als eine mögliche Magnetreparatur haben.
	F
	NiM, TW

	1.10
	Die Dipolschikane wird vorerst nicht berücksichtigt, da sie schwerlich in das Tragestrukturkonzept passen wird, insbesondere wenn sie fahrbar ist.
	F
	alle

	2
	Randbedingungen und Gedanken zur Tragestruktur
	
	

	2.1
	Aus dem FODO-Lattice ergibt für BC1 eine typische Länge von 3,8m und für BC2 die doppelte (7,6m). Um die typischen Länge von Halbzeugen von 6m zu erreichen wurden 1,5 * 3,8m = 5,7m vorgeschlagen. 
	F
	ChG

	2.2
	Die Vakuumpumpen sollten nach unten hängen entweder direkt oder erst seitwärts und dann nach unten.
	
	

	2.3
	Es sollen 60l Pumpen eingesetzt werden. Deren Gewicht ist nicht zu unterschätzen.
	
	

	2.4
	Die optischen Tische sollten unter gehängt sein, damit die Optik vorjustiert werden kann.
	F
	ChG

	2.5
	OTR Stationen können im 90º Raster gedreht werden. 
	F
	ChG

	2.6
	Der Abstand Kamera zum Strahl kann variiert werden.
	F
	NM

	2.7
	Die Kameras brauchen eine Bleiabschirmung (~500kg).
	F
	ChG

	2.8
	Für die Optica-Replica-Messung (Bunchlängenmessung) im BC2 werden zwei Undulatoren eingebaut (Modulator, Radiator). 
	F
	ChG

	2.9
	Zusätzlich ist ein Hochleistungslaser vor Ort erforderlich.
	F
	ChG

	2.10
	Eventuell wird eine weitere Optica-Replica-Station im BC1 eingebaut.
	F
	ChG

	2.11
	Einen weiterer Laser wird für das electro-optical-sampling benötigt.
	F
	ChG

	2.12
	Die Anzahl der Wire-Scanner ist noch in der Diskussion.
	F
	ChG

	2.13
	Es wird wahrscheinlich nur zwei Vakuumventile Ventil am Anfang und Ende der Sektionen geben. D.h. die Sektion würde immer komplett belüftet. Dies geschieht vorsichtig in FLASH-Manier, um nicht Partikel einzubringen.
	F
	NiM, TW

	2.14
	Der Transportfreiraum von wurde als nicht zu groß angesehen.
	E
	NiM, TW, GW

	2.15
	Ein I-Träger für Kollimationssektion (5,5t Magnete) wäre 400mm hoch, um die Durchbiegung unter 1/10mm zu halten. (Trägerhöhe geht kubisch ein, die Breite linear.)
	F
	TS

	2.16
	Für BC-Sektion müsste also deutlich weniger ausreichen (90kg Magnete).
	F
	alle

	2.17
	Ein einzelner I-Träger wurde als nicht sinnvoll erachtet. Zum einen tordiert er und die Auflagefläche ist schmall. Wegen der Vakuumpumpen und anderer Flansche und Fenster müsste er oberhalb der Komponenten sitzen. Das würde dann ein Drehen für der Reinraummontage erfordern, um den gleichmäßigen Luftstrom ("laminar flow") zu gewährleisten. Das Drehen ist aber wegen der Justierung nicht wünschenswert.
	E
	NiM, GW

	2.18
	Favorisiert wurde ein Leiterkonzept mit zwei verbundenen seitlichen Trägern. 
	E
	Alle

	2.19
	Eine Versteifung durch eine Gitterstruktur unterhalb der Leiter würde auch Platz für optische Tische etc. liefern.
	F
	NiM

	2.20
	ChG liefert eine Excel-Liste mit den Positionen den Komponenten. (Bis nächste Woche)
	B
	ChG/

27.4.07

	2.21
	Die Vakuumgruppen modeliert die Vakuumkomponten für die Sektionen. (bis 21 KW 21.-25.5.07)
	B
	NiM, TW/

21.KW

	2.22
	MPL moduliert die Magnete in SE 3-d.
	B
	GW

	2.23
	Christopher Gerth koordiniert die Arbeiten der verschiedenen Ingenieure.
	B
	ChG


Bemerkungen/Ergänzungen nach der Besprechung:

Liste offener Punkte:
	Topic-Nr.3
	Kurzbezeichnung
	Verantwortlich
	Fällig

	WP33-BC01-
1.6, 1.7
	Ausrichtung der Bunch-Kompressor​schikanen (hor., vert.)? 
	TH, NoM
	

	WP33-BC01-1.13
	Bewegliche oder feste Vakuumkammer   in der Schikane?
	TW, NiM 
	

	WP33-BC01-1.19

WP33-BC02-
3.2
	Feldqualität der Quadrupole besser als 10**-3
	TL, WD
	30.3.07
30.4.07

	WP33-BC01-1.14
	Rollwinkelgenauigkeit Schikanendipole
	TL, WD
	30.3.07

	WP33-BC01-
2.5
	Bauraumfestlegung 
	TH
	

	WP33-BC01-2.11, 2.12
	Wo Vormontage? 
	TH
	

	WP33-BC01-2.25
	Reicht eine Aufstellgenauigkeit von 0,5mm auf 100m?
	TL, WD
	30.3.07 

	WP33-BC01-2.31
	Positioniergenauigkeit der BPMs in den Diagnosesektionen?
	ChG 
	15.5.07

	WP33-BC02-
5.1
	Position Elektronikschränke & Ersatzfluchtweg
	TH, NoM 
	31.12.07


 Liste beschlossener Punkte: 
	Topic-Nr.3
	Kurzbezeichnung
	Verantwortlich
	Fällig

	WP33-BC01-1.18
	Magnettypenfestlegung
	WD, MK
	31.12.07

	WP33-BC01-2.37
	J. Kuhlmann pflegt 3d-Modell 
(BC1 & BC2)
	MK
	∞

	WP33-BC01-2.40
	Vermessung: 
Nachbargenauigkeit 1/10mm
	WD
	16.3.07

	WP33-BC02-
2.2
	Vermessungsgenauigkeit BPM in den Schikanen 10-1mm
	TL
	30.3.07

	WP33-BC02-
2.3
	Verfahrgenauigkeit Schikanendipole 1μm
	TL
	30.3.07

	WP33-BC02-
3.3, 3.4
	Feldqualität Schikanendipole 2 x 10-5 
	TL
	30.3.07

	WP33-BC02-
4.1, 4.8
	G. Weichert erarbeitet Tragestrukturkonzept
	GW
	Herbst 07

	WP33-BC02-
4.2, 4.8
	C. Martens führt die FEM und Vibrations​rechnungen durch.
	CM
	Herbst 07

	WP33-BC02-
4.3
	T. Stoye aktualisiert IDEAS-Modell
	TSt
	15.5.07

	WP33-BC02-
4.4
	Aufhängung der Tragestrukturen ähnlich Modulaufhängung
	GW
	30.3.07

	WP33-BC02-
4.5
	Deckenanbindung wie bei Modulen
	FCz
	15.5.07

	WP33-BC03-1.7
	Fehlerhäufigkeiten bei FLASH und HERA 
	ChG
	15.5.07

	WP33-BC03-2.20
	Komponentenliste mit Positionen (Excel). 
	ChG
	27.4.07

	WP33-BC03-2.21
	Die Vakuumgruppen modelliert die Vakuumkomponenten für die Sektionen. (bis 21 KW 21.-25.5.07)
	NiM, TW
	21.KW

	WP33-BC03-2.22
	MPL moduliert die Magnete in SE 3-d.
	GW
	bald

	WP33-BC03-2.23
	Ch. Gerth koordiniert die Arbeiten der verschiedenen Ingenieure.
	ChG
	∞
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1 Aktion: Bitte folgende Abkürzungen verwenden: A: Aufforderung, B: Beschluss, E: Empfehlung, F: Feststellung

2 Verantwortlich: Bitte Gruppenkürzel oder Nachnamen verwenden

3 Topic-Nr.: Kürzel des WP - Sitzungsnummer - laufende Nr. in einer Sitzung (mit Untergliederung)
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