XFEL Racks Koordination

Aufgabenliste
1. Ordering schedule
2. We need space to store the cabinets before they can be installed. Where? How much? At what time? How long?
3. Cabinets must be equipped and tested –> end user groups. Locality? Transport? Personnel?
3.1. Die Abschaltungseinrichtung für das Notaussystem sollte in den Racks einheitlich integriert sein ebenso wie eine Anschlußbox für die Netzzuleitungen“ – die ganze NOT Aus  Konzept wurde noch nicht endgültig ausarbeitet. Vor allem, es ist noch nicht klar wer die Abschaltungseinrichtung designet und installiert. Daran wird noch gearbeitet.
4. Cabinets must be transported to the final position –> transport group -> Installation schedule.
4.1. Für die fertig bestückten Racks müsste eine Transportsicherung vorhanden sein für die Löscheinrichtung (Gasflasche) und die Türen.
5. Installed cabinets must be plugged to water, power and IT -> Installation schedule.
5.1. Da wir (WP01) auch wassergekühlte Komponenten in den Racks haben, sollte auch ein Feuchtesensor vorgesehen werden bzw. auch ein Auslauf im Bodenbereich im Falle einer größeren Leckage (= ein Loch im Boden für den Wasserablauf).

5.2. Feuchtesensor muss ins Kontrollsystem integriert werden
6. Racks cabling
7. Cabinet shielding
