	
	Item List   XTD1-5, XS1-4, XSDU1+2 
	Date 03.12.12

	No.
	Typ
	Description
	Responsable
	Date Listed
	Due Date
	Status

	1
	A
	Zugangssicherung ab 01.02.13
Pförtner, Schranke, Zugangzeiten
Regelung durch Sudbrack
	Hauschildt
Lami
Parys
	06.11.12
	01.02.13
	F

	2
	A
	technische Voraussetzungen für Personenzugang über XS1
	Mohr
	06.11.12
	Ende März?
	O

	3
	I
	technische Voraussetzungen für Personenzugang in XS1 4UG und XTD1+2 
	Mohr
	06.11.12
	17.12.12
oder früher ?
	O

	4
	A
	Stromversorgung, Übergang von Arge auf DESY
	Jensen
	06.11.12
	?
	O

	5
	A
	Wasserver- und Entsorgung, Übergang von Arge auf DESY
	Jensen
	06.11.12
	?
	O

	6
	A
	Nutzung der Krane Arge/ Sudbrack durch DESY
	Hauschildt
	06.11.12
	Laufend
	O

	7
	A
	Bestellung Vermessungsschienen XTD 1-10
	Prenting
	06.11.12
	06.11.12
	F

	11
	A
	Betriebsfunknetz (UKW) in XTD1+2 und XS1
	Moe
	06.11.12
	Jan 2013
	O

	12
	A
	Mobilfunknetz Handy in XTD1+2 und XS1
	Moe
	06.11.12
	2014
	O

	13
	A
	Abstimmung der einzelnen Schritte der TGA
Welche WPs haben spezielle Anforderungen?
	Jensen
Hauschildt
WP Leiter
	06.11.12
	03.12.12
	F

	14
	A
	Übernahme Reifenwaschanlage OsBo ?
	Christ
	06.11.12
	01.02.13
	O

	15
	A
	Bodenkanäle XS1 4.UG abdeckeln
	Hauschildt
	06.11.12
	02.01.13
	F

	16
	A
	Vermessungsnetz in XS1 für Dumpinstallation
	Prenting
	06.11.12
	15.02.13
	O

	17
	A
	Wanddurchbrüche in XS1, XSDU1+2 für QK Magnete
	Christ
Dost
Weichert
Hauschildt
	06.11.12
	31.01.13
	O
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	18a
	A
	[bookmark: _GoBack]Pritschen für 10kV Kabel aus XTL in XS1 4.OG bauen
	MKK
	06.11.12
	15.03.-15.04.13
	O

	18b
	A
	10kV Kabel  aus XTL in XS1 4.OG verlegen
	MKK
	06.11.12
	16.04. – 15.07.13
	O

	19
	I
	Rückbau Kran Arge
Wird schon im Januar abgebaut
	Arge
	12.11.12
	14.02.13
	

	20
	I
	Rückbau Zaun Arge
	Arge
	12.11.12
	07.03.13-13.03.13
	

	21
	A
	Aufbau Zaun DESY
	Christ
	12.11.12
	07.03.13-13.03.13
	O

	22
	A
	Argon Versorgung für Dumps XS1, XSDU1+2,
Wege und Orte festlegen 
	Krause
Tesch
MKK
	16.11.12
	01.07.13
	F

	23
	A
	Steuerung für Dumps XS1, XSDU1+2,
Wege und Orte festlegen
	Tesch
	16.11.12
	01.02.13
	O

	24
	A
	Begin Fertigung Vermessungsschienen 
	Klein
	03.12.12
	18.02.13
	O

	25
	A
	Begin Einbau Vermessungsschienen
	Klein
	03.12.12
	18.03.13
	O

	26
	A
	Betonabdeckung über LWL Rohr im XTD1 links unten
	Hauschildt
Lorenz
Prenting
	03.12.12
	07.12.12
	F

	27
	A
	Einmessen Betonkanal für LWL im XTD1
Ist das wirklich notwendig?
	Prenting
	03.12.12
	01.04.13
	O

	28
	A
	Beton in XSDU1 und 2 für Montage des Vakuumsystems entfernen
	Hauschildt
Weissgerber
	09.01.13
	01.05.13
	O

	29
	A
	Betonsohlen in XSDU1 und 2 für Magnetstützen schütten
	Hauschildt
Weissgerber
	09.01.13
	01.05.13
	O



	
	A=Action, D Decision, I= Information, R=Recommandation

	
	O=Open, P=Postponed, F=Finished



