	
	Item List   XTD1-5, XS1-4, XSDU1+2 
	Date 06.05.13

	No.
	Typ
	Description
	Responsable
	Date Listed
	Due Date
	Status

	Contend of Items may change, outdated Items will be deleted in due time



	1
	A
	Zugangssicherung Osdorfer Born. Zugang über die über Sudbrack Baustelle.
Weitere Sicherung ?
	Hauschildt

	06.11.12
	01.05.13
	O

	6
	A
	Nutzung des Kranes Sudbrack durch DESY
Ab März
	Hauschildt
	06.11.12
	Laufend
	O

	12
	A
	Mobilfunknetz Handy in XTD1+2 und XS1
	Moe
	06.11.12
	2014
	O

	13
	A
	Abstimmung der einzelnen Schritte der TGA
Welche WPs haben spezielle Anforderungen?
	Jensen
Hauschildt
WP Leiter
	06.11.12
	03.12.12
	F

	17
	A
	Wanddurchbrüche in XS1, XSDU1+2 für QK Magnete
	Christ
Dost
Weichert
Hauschildt
	06.11.12
	31.01.13
	O

	20
	I
	Rückbau Zaun Arge
	Arge
	12.11.12
	07.03.13-13.03.13
	

	21
	A
	Aufbau Zaun DESY
	Christ
	12.11.12
	07.03.13-13.03.13
	O

	23
	A
	Steuerung für Dumps XS1, XSDU1+2,
Wege und Orte festlegen
	Tesch
	16.11.12
	01.02.13
	O

	25
	A
	Begin Einbau Vermessungsschienen
	Klein
	03.12.12
	15.04.13
	O

	27
	A
	Einmessen Betonkanal für LWL im XTD1
Ist das wirklich notwendig?
	Prenting
	03.12.12
	01.04.13
	O

	28
	A
	Beton in XSDU1 und 2 für Montage des Vakuumsystems entfernen
	Hauschildt
Weissgerber
	09.01.13
	01.05.13
	O

	29
	A
	Betonsohlen in XSDU1 und 2 für Magnetstützen schütten
	Hauschildt
Weissgerber
	09.01.13
	01.05.13
	O

	30
	A
	Baustrom im XTD2 bereitstellen
	MKK
	11.02.13
	22.02.13
	O

	33
	A
	Commisioning Dumpwechselmaschine in Halle 1
	MKK, MEA1
	11.02.13
	05.04.13
	O

	34
	A           
	Deckenrahmen für Elektronik in der Undulatorsektion, Spezifikationen erstellen
	Pflüger, Biermordt, Hauschildt
	11.02.13
	01.03.13
	F

	35 
	A
	Beschaffung von 2 Folienstreifenvorhängen
	Hauschildt
	11.02.13
	08.03.13
	F

	36
	A
	Stromversorgung Krane XSDU2
	Faesing
	27.02.13
	01.06.13
	F

	37
	A
	Übergang Stromversorgung XS3 von Arge an DESY
	MKK
	27.03.13
	01.06.13
	O

	38
	A
	Beginn 400 V Kabelverlegung  von XS1 in XTL (Fa. Bellut)
	MKK 
	04.04.13
	15.05.13
	O

	38a
	A
	Gestelle für Kabelsteigtrassen XS1 bauen
	Weissgerber
	05.04.13
	02.05.13
	O

	39
	A
	Beginn der 10 KV Kabel Verlegung von Bahrenfeld in XS1
	MKK
	04.04.13
	15.05.13
	O

	40
	A
	Kranmöglichkeit XS1 herstellen (Wetterschutzkranbar machen, Deckenbalken umlagern)
	Hauschildt
	04.04.13
	19.04.13
	F

	41
	A
	Betriebsfunknetz (UKW) in XTD4,9+10 und XS3
	Moe
	04.04.13
	19.04.13
	F

	42
	A
	Dachszugang in XS3
	Mohr
	04.04.13
	08.04.13
	O

	43
	A
	Tragfähigkeiten von Bodenplatten und Lichtgitterrosten in Schachtgebäuden feststellen und Kennzeichnungen anbringen
	Christ/Weissgerber
Mohr
Hauschildt
	05.04.13
	12.04.13
	O

	43a
	A
	Ertüchtigung der Stahlbodenplatten in XS1 für Gabelstaplerbetrieb
	ZM5
	06.05.13
	17.05.13
	O

	44
	A
	Meterzahlen und Mittenriss  im XTD2 anbringen
	Prenting
	05.04.13
	26.04.13
	F

	45
	A
	Weitere Folienstreifenvorhänge beschaffen und installieren
	Hauschildt
	05.04.13
	17.05.13
	O

	46
	I
	Hallenkran XS1 betriebsbereit
	Sudbrack
	05.04.13
	11.06.13
	O

	47
	A
	Ankunft Dump rohre XS1    
	Tesch
	08.04.13
	30.04.13
	O

	48
	A
	Ankunft Dump rohre XSDU1    
	Tesch
	08.04.13
	15.05.13
	O

	49
	A
	Ankunft Dump rohre XSDU2
	Tesch
	08.04.13
	04.06.13
	O

	50
	A
	Vermessung Bohrungen Dumpinstallationen XS1
	Prenting
	08.04.13
	31.05.13
	O

	51
	A
	Bohrungen und Stehbolzen für Dumpinstallationen XS1
	Klein
	08.04.13
	14.06.13
	O

	52
	A
	Beginn Montage Dump rohre XS1    
	MEA
	08.04.13
	17.06.13
	O

	53
	A
	Einbau Dumpwechselmaschinenschienen  im XS1
	MEA
	06.05.13
	24.06.13
	O

	54
	I
	XTD2 mit aufbereiteter Luft versorgt
	MKK
	06.05.13
	01.09.14
	O

	55
	I
	XTD4 mit aufbereiteter Luft versorgt
	MKK
	06.05.13
	01.11.14
	O

	56
	I
	XTD1 mit aufbereiteter Luft versorgt
	MKK
	06.05.13
	01.05.15
	O

	57
	I
	Klimatisierung der XTD-Tunnel Nord in Betrieb
	MKK
	06.05.13
	01.07.15
	O

	58
	A
	XTD2 Kollisionsprüfung
	Alle WPs
	06.05.13
	15.07.13
	O

	59
	I
	[bookmark: _GoBack]Keine Kranmöglichkeit in XS1 Schacht mit Baukran
	
	06.05.13
	Ab
21.05.13
	O
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