	Aufgabe
	Verantwortlich
	Wie lange bzw. Wann
	Benötigt / Erfordert

	Ausschreibung HED-enclosure
	Weißgerber + TC + HED
	Bis 07.13
	

	Halle vermessen
	Prenting + TC
	Bis 12.13.
	

	HED-enclosure fertigen
	Weißgerber + TC + HED
	Bis 02.14
	Halle muss vermessen sein.

	Installation Klima/Strom/Wasser/ Luft von MKK-Schnitt-stelle bis an den Fuß der Säulen
	Deru + MKK
	02.14 – 08.14 
	Gerüste  Platz auf dem Hallenboden

	Installation Klima/Strom/Wasser/ Luft von MKK-Schnitt-stelle bis an den Fuß der Säulen
	Deru + MKK
	08.14 – 11.14 
	Nur mobile Plattformen / Steiger möglich, Boden zeitweilig nicht betretbar!

	Fussboden gießen
	Dost, Kapitza
	09.14
	Platz auf dem Hallenboden…
(Sep. 14 XHQ Rohbau fertig)

	Fußboden schleifen + polieren
	Dost
	09.14-10.14
	(1) Zementschlamm abtragen in der gesamten Halle
(2) Polieren auf Ebenheit in den Experimentiergebieten
(3) mehrmaliges feuchtes Wischen 

	Errichten der Hütten EG SASE1
	CIE + TC
	10.14 – 01.15
	Platz auf dem Hallenboden

	Errichten der Hütten 1. Stock SASE1
	CIE + TC
	11.14 – 02.15
	Platz auf dem Hallenboden, Hütten EG

	Aufstellen der Racks
	CIE + TC + ???
	
	Hütten 1. Stock

	Installation der Kabeltrassen
	CIE + TC
	
	Hütten EG

	Instrumente Wasser /  Strom
	TS
	
	Hütten, Kabeltrassen

	Instrumente IT / Ethernet
	DESY IT + C. Youngman
	
	Hütten, Kabeltrassen

	Instrumente Detektor + Motorkabel
	Instrumente + C. Youngman + CIE
	
	Hütten, Kabeltrassen, Racks

	Instrumente DACHS
	CIE + TC
	
	Hütten, Kabeltrassen, Strom?

	Experimente Gasversorgung
	Instrumente
	
	Hütten, Kabeltrassen, Racks

	Interlock
	Racky
	
	Hütten, Kabeltrassen, Racks

	Warnanlage / Notbeleuchtung / Warnsensoren
	Kozielski
	
	Hütten

	Instrumente Strahlrohr + Vakuum
	Instrumente
	
	Hütten, Racks (wg. Pumpensteuerung)

	Instrumente Optiken
	Instrumente
	
	Strahlrohr+Vakuum

	
	
	
	



Dringende, offene Punkte:
· Vermessung der XHEXP1
· [bookmark: _GoBack]Zeitfenster/dauer? Wann, wenn nicht jetzt?
· Zugang muss gewährleistet sein.
· MKK Installation in XHEXP1
· Mit XHVAC und XHPSC 02.14-10.14
· Wie lange werden Gerüste gebraucht, wann kann mit Steigern/Plattformen gearbeitet werden?
· Inwiefern lassen sich die Arbeiten in XHEXP1 vor XHVAC und XHPSC ziehen?
· Was wird für das Commissioning benötigt?
· Randbedingung: 09.14 ist XHQ fertig, ab dann könnte / will man den Fussboden gießen.
From PIT:
	XHEXP1 infrastructure installation
	01.01.14-30.09.14

	SASE1 Hutch Infrastructure
	Mi 12.03.14-Di 29.07.14

	SASE2 Hutch Infrastructure
	Mi 30.07.14-Di 16.12.14

	SASE3 Hutch Infrastructure
	Mi 17.12.14-Di 05.05.15

	SASE1 Instrument
	30.07.14-16.12.14

	SASE2 Instrument
	17.12.14-05.05.15

	SASE3 Instrument
	06.05.15-22.09.05

	SASE1 user operation
	23.02.16

	SASE2 user operation
	02.09.16

	SASE3 user operation
	08.03.16



