Minutes 
8. Section Coordination Meeting XTDs, XS1-4, XSDU1+2
Chair  : J. Hauschildt
Minutes :  T. Haas/ J.Hauschildt

[bookmark: _GoBack]1 )  Protokoll der vorigen Sitzung durchgegangen und genehmigt
2) Vorgezogen - Vortrag J. Pflueger
Modell von XTD2 wurde in Zusammenarbeit mit MKK von WP71 erstellt. Es gibt jetzt eine Panelwand, die die Undulatoren und die Beamline vom Rest des Tunnels trennt. Diese Wand wird benötigt um den Luftstrom und damit die Temperatur um die Undulatoren zu kontrollieren. Aus dieser feste Wand (mit zu öffnenden Modulen)  ergeben sich Fragen:
1. Wie kann der Bereich hinter der Wand abgesucht werden?
2. Funktioniert der Brandschutz?
3. Funktioniert die Schlitzantenne?
Im Modell von WP71 fehlt das "Straight Line Reference System". Wie kommt es dort hinein?
Ist gesichert, dass das System zum Juni 2014 gefertig und montiert ist
Was geschieht mit dem polnischen Anliegen, in den Racks das Feuerlöschsystem als IK Beitrag zu leisten?
 Sind die Beiträge von WP38  berücksichtigt?

-3) Stand Bau – Vortrag von J Hauschildt:
Arbeiten an XHE1 gehen voran. Hallenkran steht Ende Juni zur Verfügung Die Hallen XHE2 - 4 werden ab Juli 13 bis  - Februar 14 gebaut
 An den Schächten in XS1 – XS4 fehlt die Absturzsicherung. Über die Art der Ausführung wird noch debattiert. Auf jeden Fall wird in XS1 eine temporäre Lösung eingebaut.
 Fahrstuhl in XS1 steht ab Juli zur Verfügung. Es stellt sich die Frage, ob er zu diesem Zeitpunkt schon ausgekleidet ist.
Einbau der Stahlgerüste für die Kabeltrassen der 400V Versorgung verzögern sich, da der Lieferant insolvent ist.
 Es fehlen noch Tragfähigkeitsangaben zu Sohlen, Decken, Bodenabdeckungen
Am 15. 7. findet eine Kollisionsprüfung zu XTD2 Räume 1 - 8 statt. Allerdings fehlen noch viele Details wie Stützen.  Alle Betroffenen werden aufgefordert diese rasch zu liefern. Die Räume ab 9 sind noch nicht weit genug in der Planung für die Prüfung. Diese findet zu einem späteren Zeitpunkt statt. 
Das Meeting am 1. 7. entfällt wegen Urlaub.

4) Stand Photon Beam Line Planung Vortrag von T. Haas :
 T. Haas stellt den Stand der Planung der Photon beam lines in XTD2 vor. 
 Im August soll bereits ein 20m langes Testrohr installiert werden
 Die gezeigten Daten sind mit den übrigen Planungen in XTD2 verträglich.

5)  Stand WP34 (Jensen/Herrmann)
Verlegung vonBaustrom in XTD2 hat stattgefunden und wird in XTD4 fortgestzt.
Wasserinstallationen starten im Juli (Fa. Kliewe).
Elektroarbeiten sind noch nicht vergeben.
Soll die TGA in XTD9 oder in XTD 4 und 10 weitergehen ?
