	
	Item List   XTD1-5, XS1-4, XSDU1+2 
	Date 17.06.13

	No.
	Typ
	Description
	Responsable
	Date Listed
	Due Date
	Status

	Contend of Items may change, outdated Items will be deleted in due time



	1
	A
	Zugangssicherung Osdorfer Born. Zugang über die über Sudbrack Baustelle.
Weitere Sicherung ?
	Hauschildt

	06.11.12
	01.05.13
	O

	12
	A
	Mobilfunknetz Handy in XTD1+2 und XS1
	Moe
	06.11.12
	2014
	O

	17
	A
	Wanddurchbrüche in XS1, XSDU1+2 für QK Magnete 
Ausschreibung läuft (17.06.)
	Weissgerber
Hauschildt
	06.11.12
	31.01.13
	O

	21
	A
	Aufbau Zaun DESY
	Christ
	12.11.12
	07.03.13-13.03.13
	O

	25
	A
	Begin Einbau Vermessungsschienen
Start : 21.05.13
	Klein
	03.12.12
	15.04.13
	F
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	A
	Beton in XSDU1 und 2 für Montage des Vakuumsystems entfernen
Ausschreibung läuft(17.06.)
	Hauschildt
Weissgerber
	09.01.13
	01.05.13
	O

	29
	A
	Betonsohlen in XSDU1 und 2 für Magnetstützen schütten
 Ausschreibung läuft(17.06.)
	Hauschildt
Weissgerber
	09.01.13
	01.05.13
	O

	30
	A
	Baustrom im XTD2 bereitstellen
	MKK
	11.02.13
	22.02.13
	F

	33
	A
	Commisioning Dumpwechselmaschine in Halle 1
	MKK, MEA1
	11.02.13
	05.04.13
	O

	37
	A
	Übergang Stromversorgung XS3 von Arge an DESY
	MKK
	27.03.13
	01.06.13
	F

	38
	A
	Beginn 400 V Kabelverlegung  von XS1 in XTL (Fa. Bellut); noch nicht begonnen (17.06.)
	MKK 
	04.04.13
	15.05.13
	O

	38a
	A
	Gestelle für Kabelsteigtrassen XS1 bauen
(Kommen Ende Juni)
	Weissgerber
	05.04.13
	02.05.13
	O

	39
	A
	Beginn der 10 KV Kabel Verlegung von Bahrenfeld bis in XS1, noch nicht begonnen (17.06.)
	MKK
	04.04.13
	15.05.13
	O

	42
	A
	Dachszugang in XS3
	Moe/Mohr
	04.04.13
	08.04.13
	O

	43
	A
	Tragfähigkeiten von Sohlen, Bodenplatten und Lichtgitterrosten in Schachtgebäuden feststellen und Kennzeichnungen anbringen
noch nicht begonnen (17.06.)
	Christ/Weissgerber
Mohr
Hauschildt
	05.04.13
	12.04.13
	O

	43a
	A
	Ertüchtigung der Stahlbodenplatten in XS1 für Gabelstaplerbetrieb (begonnen noch nicht beendet 17.06)
	ZM5
	06.05.13
	17.05.13
	O

	45
	A
	Weitere Folienstreifenvorhänge beschaffen und installieren (kommen KW 25)
	Hauschildt
	05.04.13
	17.05.13
	O

	46
	I
	Hallenkran XS1 betriebsbereit
	Sudbrack
	05.04.13
	11.06.13
	O

	47
	A
	Ankunft Dump rohre XS1    
	Tesch
	08.04.13
	30.04.13
	F

	48
	A
	Ankunft Dump rohre XSDU1  ( kommen in KW 23) 
	Tesch
	08.04.13
	15.05.13
	F

	49
	A
	Ankunft Dump rohre XSDU2( kommen in KW 23)
	Tesch
	08.04.13
	04.06.13
	F

	50
	A
	Vermessung Bohrungen Dumpinstallationen XS1, beginnt in KW 23 (noch nicht begonnen 17.06.)
	Prenting
	08.04.13
	14.06.13
	O

	51
	A
	Bohrungen und Stehbolzen für Dumpinstallationen XS1
	Klein
	08.04.13
	14.06.13
	O

	52
	A
	Beginn Montage Dump rohre XS1    
	MEA
	08.04.13
	17.06.13
	O

	53
	A
	Einbau Dumpwechselmaschinenschienen  im XS1
	MEA
	06.05.13
	24.06.13
	O

	54
	I
	XTD2 mit aufbereiteter Luft versorgt (nicht klimatisiert)
	MKK
	06.05.13
	01.09.14
	O

	55
	I
	XTD4 mit aufbereiteter Luft versorgt(nicht klimatisiert)
	MKK
	06.05.13
	01.11.14
	O

	56
	I
	XTD1 mit aufbereiteter Luft versorgt(nicht klimatisiert)
	MKK
	06.05.13
	01.05.15
	O

	57
	I
	Klimatisierung der XTD-Tunnel Nord in Betrieb
	MKK
	06.05.13
	01.07.15
	O

	58
	A
	XTD2 Kollisionsprüfung
	Alle WPs
	06.05.13
	15.07.13
	O

	60
	I
	Aufzug XS1 betriebsbereit
	Arge, MKK, D5
	15.05.13
	30.06.13
	O

	61
	A
	Beginn Installation Deckenrahmen und Pritschen XTD2
	MKK (Auftragnehmer ?)
	03.06.13
	01.07.13
	O

	62
	A
	Beginn Installation Kühlwasser XTD2
	MKK (Auftragnehmer ?)
	03.06.13
	01.07.13
	O


	63
	A
	Vorläufige Klimatisierung für XTD2 mit Anlage aus XS1 oder Bautrocknern
	MKK
	03.06.13
	01.04.14
	O

	64
	A
	Schachtabsicherungen XS1 bis XS4 : Anforderungen festlegen, Konstruktion, Ausführung
	SAVE,WP30,TC,BAU
	17.06.13
	16.08.13
	O

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



