Minutes 
9. Section Coordination Meeting XTDs, XS1-4, XSDU1+2
Chair  : J. Hauschildt
Minutes  :   J. Hauschildt

1 ) Protokoll der vorigen Sitzung durchgegangen und genehmigt
2 ) Aktuelles zu den Bauaktivitäten
J.Hauschildt stellt den Stand in Osdorf vor. Der Hallenkran wird am 15.07. an DESY übergeben.
Die Stahlrahmen für die Pritschenmontage im XS1 sind installiert.
Die Bauarbeiten an den Hallen XHEE2 -4 sind noch nicht gestartet.
3 ) Aktuelles zur TGA
Da Herr Jensen in Urlaub ist berichtet J. Hauschildt ergänzt durch A. Block und D. Herrmann.
Die 400 V Kabel Verlegung vom XS1 in den XTL beginnt ab dem 16.7.  .
Die Fa. Kliewe beginnt mit der Wasserinstallation im XTD2 in der  KW 30. Begonnen wird strahlabwärts, um dann in Richtung  –z  durch den Tunnel  zum XS1 fortzuschreiten. Die TGA Aktivitäten gehen der Testinstallation der Photonenbeamline zeitlich und von der Priorität voraus.
Der Beginn der E Installationen im XTD2 und XS1 liegt noch nicht fest.
DESY krant in Abstimmung mit den ausführenden Firmen Material  am Osdorfer Born.
4 ) Zugang bei der Tunnelsuche in der Undulatorsektion
J. Pflüger stellt die Situation in den SASE Bereichen 1-3 vor. Es besteht Einvernehmen, dass die Suche in den Bereichen mit der geplanten Tunnelausstattung  durchgeführt werden kann. Je 1 Person sucht die Bereiche auf den Seiten der Panelwand ab.
5 ) Kollisionsprüfung XTD2
Anhand von durch K. Jähnke vorgestellten Querschnitte der Räume 1 bis 16 werden werden die wesentlichen bestehenden Kollisionen und fehlenden Modelle durchgegangen. (siehe ppt Folien).
[bookmark: _GoBack]Wesentliche Punkte sind :
· Lage des Lichtbandes muss mit angrenzenden WPs abgestimmt werden
· Lage der Schlitzantenne muss mit angrenzenden WPs abgestimmt werden
· Anbindung der Deckengestelle an die Tunnelwand muss wegen Tübbingfugen voluminöser als geplant ausfallen 
· Lage von Flucht und Transportweg soll geändert/getauscht werden
· Lage der E-Unterverteilungen muss geklärt werden (sehr alte Version im Modell)
· scheinbare Kollisionen von Wasser mit Vermessungsrohr im R 09 sind geregelt
· Genügend Abstand zwischen Undulatortransportfahrzueg und Vakuumstützen ? (Ergänzung nach Meeting  : geprüft, sind 68 mm und somit o.k.)
· Vakuumkomponenten fehlen
· Magnetstützen fehlen/sind fehlerhaft
· Lage der Warntableaus korrigieren
· Vermessungsschienen/wagen sind doppelt im Modell 
· Sockel von WP 73 müssen angepasst werden
· Magnetunterstützung /abhängung im Rm. 13 -16 gänzlich unklar
Die beteiligten WP sind aufgefordert ihre Modell zu aktualisieren und an K. Jähnke zu leiten.
Es wird eine neue Kollisionsprüfung im September geben.
6 ) Item List   
J. Hauschildt geht die Itemliste durch.
Speziell die Pkte. :
· Anpassung der Zugangssicherung Osdorfer Born bis 23.09.13
· Tragfähigkeiten von Sohlen, Bodenplatten und Lichtgitterrosten umgehend
· Schachtabsicherungen Erdgeschosse  XS1 bis XS4 bis 16.08.13
· Vorstellung Undulator Klimaanlage am 09.09.13
· Testaufbau Undulatorsektion im Mockuptunnel durchführen bis Ende September
· Konstruktion der Aufhängung des Vermessungsrohrs im XTD 2 bis 07.10.13
sollen bis zu den genannten Daten abgearbeitet sein.
Nächstes Meeting am 29.07.13.
