Minutes 
10. Section Coordination Meeting XTDs, XS1-4, XSDU1+2 am 29.07.13
Chair  : J. Hauschildt
Minutes  :   J. Hauschildt
1 ) Protokoll der vorigen Sitzung durchgegangen und genehmigt
2 ) Aktuelles zu den Bauaktivitäten
J.Hauschildt stellt den Stand in Osdorf vor. Der Hallenkran ist an DESY übergeben.
Die Bauarbeiten an den Hallen XHEE2 -4 sind noch nicht gestartet.
3 ) Aktuelles zur TGA
Da Herr Jensen in Urlaub ist berichtet J. Hauschildt.
Die 400 V Kabel Verlegung vom XS1 in den XTL hat begonnen.  .
Die Fa. Kliewe hat mit der Baustelleneinrichtung begonnen.
Der Beginn der E - Installationen im XTD2 und XS1 liegt noch nicht fest.
DESY krant in Abstimmung mit den ausführenden Firmen Material  am Osdorfer Born.
4 ) Item List   
J. Hauschildt geht die Itemliste durch.
Die Punkte :
Geschüttete Betonfundament für Photonenbeamlines in XTD 				12.08.13
Positionierung der Vermessungschiene in Bereichen mit abgesenktem Tunnelboden	12.08.13
Gasversorgung für WP73/74 Orte und Wege festlegen					26.08.13
Vorstellung Undulator Klimaanlage 							09.09.13
Konstruktion der Aufhängung des Vermessungsrohrs im XTD 2 				07.10.13
sollen an den genannten Terminen  vorgestellt werden.
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Nächstes Meeting am 12.08.13.
