	
	Item List   XTD1-5, XS1-4, XSDU1+2 
	Date 29.07.13

	No.
	Typ
	Description
	Responsable
	Date Listed
	Due Date
	Status

	Contend of Items may change, outdated Items will be deleted in due time



	1
	A
	Zugangssicherung Osdorfer Born. Zugang über die über Sudbrack Baustelle.
Weitere Sicherung ?
	Hauschildt

	06.11.12
	01.05.13
	O

	12
	A
	Mobilfunknetz Handy in XTD1+2 und XS1
	Moe
	06.11.12
	2014
	O

	17
	A
	Wanddurchbrüche in XS1, XSDU1+2 für QK Magnete 
Angebote kommen (29.07.)
	Weissgerber
Hauschildt
	06.11.12
	31.01.13
	O

	21
	A
	Aufbau Zaun DESY
	Christ
	12.11.12
	07.03.13-13.03.13
	O

	28
	A
	Beton in XSDU1 und 2 für Montage des Vakuumsystems entfernen
Angebote kommen (29.07.)
	Hauschildt
Weissgerber
	09.01.13
	01.05.13
	O

	29
	A
	Betonsohlen in XSDU1 und 2 für Magnetstützen schütten
 Angebote kommen (29.07.)
	Hauschildt
Weissgerber
	09.01.13
	01.05.13
	O

	33
	A
	Commisioning Dumpwechselmaschine in Halle 1
	MKK, MEA1
	11.02.13
	05.04.13
	O

	38
	A
	Beginn 400 V Kabelverlegung  von XS1 in XTL (Fa. Bellut)
	MKK 
	04.04.13
	16.07.13
	F

	39
	A
	Beginn der 10 KV Kabel Verlegung von Bahrenfeld bis in XS1
	MKK
	04.04.13
	12.08.13
	O

	42
	A
	Dachszugang in XS3
Wartet auf Drehsperre (ca. 16.08.)
	Moe/Mohr
	04.04.13
	08.04.13
	O

	43
	A
	Tragfähigkeiten von Sohlen, Bodenplatten und Lichtgitterrosten in Schachtgebäuden feststellen und Kennzeichnungen anbringen
noch nicht begonnen 
wird jetzt durch MEA in Posterform erfolgen(29.07.)
	Christ/Weissgerber
Mohr
Hauschildt
	05.04.13
	12.04.13
	O

	45
	A
	Weitere Folienstreifenvorhänge beschaffen und installieren ( 1Vorhäng muß noch verlängert werden
	Hauschildt
	05.04.13
	17.07.13
	F/O

	50
	A
	Vermessung Bohrungen Dumpinstallationen XS1, beginnt in KW 23 (begonnen 29.07.)
	Prenting
	08.04.13
	26.07.13
	O

	51
	A
	Bohrungen und Stehbolzen für Dumpinstallationen XS1 (geschoben)
	Klein
	08.04.13
	02.08.13
	O

	52
	A
	Beginn Montage Dump rohre XS1 (geschoben)   
	MEA
	08.04.13
	07.08.13
	O

	53
	A
	Einbau Dumpwechselmaschinenschienen  im XS1(geschoben)
	MEA
	06.05.13
	02.09.13
	O

	54
	I
	XTD2 mit aufbereiteter Luft versorgt (nicht klimatisiert)
	MKK
	06.05.13
	01.09.14
	O

	55
	I
	XTD4 mit aufbereiteter Luft versorgt(nicht klimatisiert)
	MKK
	06.05.13
	01.11.14
	O

	56
	I
	XTD1 mit aufbereiteter Luft versorgt(nicht klimatisiert)
	MKK
	06.05.13
	01.05.15
	O

	57
	I
	Klimatisierung der XTD-Tunnel Nord in Betrieb
	MKK
	06.05.13
	01.07.15
	O

	58
	A
	XTD2 Kollisionsprüfung
	Alle WPs
	06.05.13
	15.07.13
	F

	58a
	A
	XTD2 Kollisionsprüfung 2. Durchlauf
	Alle WPs
	29.07.13
	26.08.13
	O

	60
	I
	Aufzug XS1 betriebsbereit
Noch nicht, da kein Zugang zum Maschinenhaus
	Arge, MKK, D5
	15.05.13
	30.06.13
	O

	61
	A
	Beginn Installation Deckenrahmen, Pritschen,  Wasser XTD2
	MKK
(Fa. Kliewe)
	03.06.13
	16.07.13
	F

	63
	A
	Vorläufige Klimatisierung für XTD2 mit Anlage aus XS1 oder Bautrocknern
	MKK
	03.06.13
	01.04.14
	O

	64
	A
	Schachtabsicherungen Erdgeschosse  XS1 bis XS4 : Anforderungen festlegen, Konstruktion, Ausführung
	SAVE,WP30,TC,BAU
	17.06.13
	16.08.13
	O

	65 
	A
	Toilettennutzung Osdorfer Born mit Sudbrack klären
Schlüssel beim Polier in der Baubude holen
	Hauschildt
	15.07.13
	18.07.13
	F

	66
	A
	Testaufbau Photonensystem im XTD2 bei Z=2734 und Z=2755m
	WP 73
	15.07.13
	08./09.13
	O

	67
	A
	Tunnelsuchproblematik in der Undulatorsektion durch Panelwand klären
	WP 71, Racky, Bieler
	15.07.13
	12.08.13
	O

	68
	A
	Vorstellung Undulator Klimaanlage 
	WP 71, Schulz
	15.07.13
	09.09.13
	O

	69
	A
	Kabelwege und Standorte der Dachs Infrastruktur in XS1 -4 festlegen
	U. Kirsch
J.Hauschildt
	15.07.13
	12.08.13
	O

	70
	A
	Geschüttete Betonfundament für Photonenbeamlines in XTD 2 – Change request Bearbeitung
	WPs 19, 31, 32, 33, 34, 73, 74, 76 
	15.07.13
	12.08.13
	O

	71
	A
	Ertüchtigung der Stahlbodenplatten in XS2-4 für Gabelstaplerbetrieb
	ZM 5
	15.07.13
	26.08.13
	O

	72
	A
	Testaufbau Undulatorsektion im Mockuptunnel durchführen
	WP 19, WP 71, WP 33
	15.07.13
	08./09.13
	O

	73
	A
	Konstruktion der Aufhängung des Vermessungsrohrs im XTD 2 incl. Vorstellung im Section Coordination Meeting
	WP 32
	15.07.13
	07.10.13
	O

	74 
	A
	Positionierung der Vermessungschiene in Bereichen mit abgesenktem Tunnelboden
	WP 32
	15.07.13
	12.08.13
	O

	75
	A
	Gasversorgung für WP73/74 Orte und Wege festlegen
	WP73, WP74, WP34
	29.07.13
	26.08.13
	O

	76
	A
	Flächen- und Radlasten per Poster an den Schächten angeben
	J. Hauschildt
	29.07.13
	06.08.13
	O

	77
	A
	Hinweistafel auf Kranbetrieb im XS1 anbringen
	J. Hauschildt
	29.07.13
	06.08.13
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