Minutes 
11. Section Coordination Meeting XTD1-10, XS1-4, XSDU1+2 am 29.07.13
Chair  : J. Hauschildt
Minutes  :   J. Hauschildt
1 ) Protokoll der vorigen Sitzung durchgegangen und genehmigt
2 ) Aktuelles zu den Bauaktivitäten
Jan Hauschildt stellt den Stand der Bauaktivitäten vor. Beim XHE1werden Wand und Deckenpaneele geliefert. Das Baufeld XHE3 wird eingerichtet.
3 ) Aktuelles zur TGA
Jens-Peter Jensen berichtet. Die Elektroarbeiten in XDT2 und XS1 sind an Fa. WISAG und die Lüftungsarbeiten an Fa. CAVERION vergeben. Die Endtermine werden trotz der Verschiebung des Starttermins eingehalten. Es ist mit der Ausschreibung für die Lufttrocknung des XTD2für den Sommer 2014 begonnen worden.
Es taucht die Frage nach der Belüftung der entfeuchteten Tunneln auf, da in diesen der Luftaustausch begrenzt wird, auch eine möglich Radon Belastung wird thematisiert. 
Die 400 V Kabel Verlegung vom XS1 in den XTL ist beendet, mit der Verlegung der 10 kV Kabel von Bahrenfeld nach Osdorf wird begonnen.  .
DESY krant in Abstimmung mit den ausführenden Firmen Material  am Osdorfer Born.
4) Geschüttete Betonfundament für Photonenbeamlines in XTD2
Tobias Haas berichtet. An 6 Stellen werden im XTD2 zwischen 2634 und 2691 m Betonsockel für die Installation von Photonenbeamline Komponenten geschüttet. Die Oberkante der Fundamente wird 1400 mm unter Beam liegen. Die Fundamente sollen bis Ende 12.2013 fertiggestellt sein. Jt.Files sind im Netz unter  : S:\services\CAD\XFEL_DataExchange\XHEXP1\JT\XOBT zu finden. Ansprechpartner für Fragen bezüglich der Sockel ist Tobias Haas. Im Zusammenhang damit taucht die Frage nach der Aufhängung von 3 Elektronenstrahlmagneten und des Strahlrohrs im hinteren Bereich des XTD2 auf. Am 23.09. soll dazu im SCM berichtet werden. MVS, Gabi Weichert und Norbert Meyners sind aufgefordert ein Konzept vorzustellen.
5) Positionierung der Vermessungsschiene in Bereichen mit abgesenktem Tunnelboden
Johannes Prenting berichtet. Die Vermessungsschiene wird in Bereichen mit abgesenktem Tunnelboden dem Boden folgen. Dafür sind verlängerte Halter notwendig. Das Löschwasser und die Notauseinrichtungen die zwischen den Schienen verlegt  werden folgen so auch dem Boden.
Für die Elektronenbeamline ist die gefundene Lösung günstig, für die Photonenbeamline muss die Lage der Vermessungspunkte an den Komponenten  untersucht werden.
6 ) Item List   
J. Hauschildt geht die Itemliste durch.
Die Punkte :
Gasversorgung für WP73/74 Orte und Wege festlegen					26.08.13
Vorstellung Undulator Klimaanlage 							09.09.13
Konstruktion der Aufhängung des Vermessungsrohrs im XTD 2 				07.10.13
sollen an den genannten Terminen  vorgestellt werden.
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