Minutes 
12. Section Coordination Meeting XTD1-10, XS1-4, XSDU1+2 am 26.08.13
Chair  : J. Hauschildt
Minutes  :   J. Hauschildt
1 ) Zum Pkt. 3 des Protokolls der vorigen Sitzung merkt Norbert Tesch an, dass er eine Radonmessung im XTL bei ca .100 m durchgeführt hat und keine Belastung festgestellt hat. Radonmessungen gehen schnell und unkompliziert und können bei Bedarf an anderen Stellen und Zeit wieder durchgeführt werden
2 ) Aktuelles zu den Bauaktivitäten
Jan Hauschildt stellt den Stand der Bauaktivitäten vor. Beim XHE1werden Wand und Deckenpaneele montiert. Das Baukran XHE3 ist gestellt.
3 ) Aktuelles zur TGA
Jan Hauschildt berichtet unterstützt durch Kollegen von MKK. Die Elektroarbeiten in XDT2 und XS1 sind an Fa. WISAG und die Lüftungsarbeiten an Fa. CAVERION vergeben, deren Vorbereitungen sind angelaufen. Bei der Pritschenmontage der Fa. Kliewe gibt es Verzögerungen mit deren Unterlieferanten, die ersten Rohre für den XTD2 sind eingetroffen. 
Die Verlegung der 10 kV Kabel von Bahrenfeld nach Osdorf hat begonnen .
DESY krant in Abstimmung mit den ausführenden Firmen Material  am Osdorfer Born.
4) Gasversorgung für WP73/74 Orte und Wege festlegen
Jens Buck berichtet. An 6 Stellen werden Edelgase benötigt. Die Gasflaschen werden bei XS2, XS3 und XHEXP1 oberirdisch in untergebracht. Gasstationen werden in den Laserräumen in XS2 und XS3 positioniert. Von dort werden 6 bis 8 mm Edelstahlleitungen zu den Verbrauchstellen im XTD1 und XTD2 geführt. Die Rohre werden gemeinsam gehaltert. Den Bauraum konstruiert Jens Buck zusammen mit Nicole Kohlstrunck und stellt ihn dann für das Integrationsmodell Katharina Jähnke zur Verfügung.
5) Zeitpläne XTD4 und 10 
Sabine Cunis berichtet. Mit einem Raum/Zeit-Diagramm wird der Ablauf der Maschinen-Installationsarbeiten vorgestellt. Kritisch kann die, an einigen Stellen festgestellte, geringe  Schwerbetondichte (3,2 statt 3,7 to/m3) in den Dumpsschächten sein, wo weitere Messungen und Nacharbeiten notwendig sein können. Diese Arbeiten sind schmutzig und müssten vor der Tunnelreinigung im Feb. 2015 abgeschlossen sein. Die Maschineninstallatíon findet in der Zeit von 9.2014 bis 9.2015 statt.
6 ) Item List   
J. Hauschildt geht die Itemliste durch.
Die Punkte :
Vorstellung Undulator Klimaanlage 							09.09.13
Vorstellung Paneelwand in der Undulatorsektion					09.09. 13 
XTD2 Kollisionsprüfung 2. Durchlauf							23.09.13
Konstruktion der Aufhängung des Vermessungsrohrs im XTD 2 				07.10.13
sollen an den genannten Terminen  vorgestellt werden.
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