Minutes 
17. Section Coordination Meeting XTD1-10, XS1-4, XSDU1+2 am 18.11.13
Chair  : J. Hauschildt
Minutes  :   J. Hauschildt
1 ) Protokoll der vorigen Sitzung liegt noch nicht vor
2 ) Aktuelles zu den Bauaktivitäten
Jan Hauschildt stellt den Stand der Bauaktivitäten vor. SE files sollen an R. Ludwig zur Vorbereitung des am 16.12. geplanten ersten Laufes eines PRR gesandt werden. 
Johannes Prenting berichtet von einer Kollision im XTD4 zwischen Vermessungsfreiraum und Kabelpritschen. Diese Kollision gibt es auch in anderen Tunneln. Jan Hauschildt kümmert sich umAbhilfe.
3 ) Aktuelles zur TGA
Dieter Herrmann berichtet. Die Rohr-, Elektro- und  Lüftungsarbeiten in XS1, XHE1 und XTD2 laufen.
Elektro baut Steigtrassen im XS1, Wasser isoliert Leitungen im XTD2, Klima macht Montagen auf dem Hallendach.
DESY krant in Abstimmung mit den ausführenden Firmen Material  am Osdorfer Born.
4) Vorstellung von Paneelwand und Klimageräte für die Undulatorsection
Carola Schulz berichtet, siehe ppt Vortrag.
Tobias Haas fragt nach dem Einbau der Undulatoren 36 und 37 welche die Position des PKG beeinflussen würden.
Jan Hauschildt merkt die Ebenheitstoleranzen des Tunnelbodens an, die die Möglichkeit der geplanten Bürstendichtung am Boden beeinträchtigt.
Joachim Pflüger merkt an, dass die Zugangstür zum Versorgungssteiger 800 mm breit wird, die Paneelwand wird auch im MockupTunnel aufgebaut.
[bookmark: _GoBack]Tobias Haas merkt an, dass für eine rechtzeitige Lieferung die Ausschreibung in den nächsten 3 Monaten erfolgen muss. 
Joachim Pflüger merkt an, dass die Bodenqualität (geschütteter Betonboden) nicht für die erforderliche Reinheit in der Undulatorsektion ausreichen könnte.
5 ) Item List   
Jan Hauschildt verschiebt die Bearbeitung der Liste auf das nächste Meeting.

Nächstes Meeting am 02.12.13, anderer Ort  SR 5.14-5.16 in AER17 !
