	
	Item List   XTD1-10, XS1-4, XSDU1+2 
	Date 02.12.13

	No.
	Typ
	Description
	Responsable
	Date Listed
	Due Date
	Status

	Contend of Items may change, outdated Items will be deleted in due time

	A – Action, I – Information, O – Open, F - Fulfilled



	1
	A
	Zugangssicherung Osdorfer Born. 
Bewachung durch Pförtner rund um die Uhr
Videoüberwachung und Baustellenbeleuchtung ist jetzt vorhanden(21.10.)
	Hauschildt

	06.11.12
	01.05.13
	O

	12
	A
	Mobilfunknetz Handy in XTD1+2 und XS1
	Moe
	06.11.12
	2014
	O

	17
	A
	Wanddurchbrüche in XS1, XSDU1+2 für QK Magnete 
Anbieter Konkurs (09.09)
	Weissgerber
Hauschildt
	06.11.12
	31.01.13
	O

	28
	A
	Beton in XSDU1 und 2 für Montage des Vakuumsystems entfernen
Auftrag erteilt (09.09.)Arbeitsdurchführung nach Pkt. 17
	Hauschildt
Weissgerber
	09.01.13
	01.05.13
	O

	29
	A
	Betonsohlen in XSDU1 und 2 für Magnetstützen schütten
 Auftrag erteilt (09.09.)Arbeitsdurchführung nach Pkt 17
	Hauschildt
Weissgerber
	09.01.13
	01.05.13
	O

	33
	A
	Commisioning Dumpwechselmaschine in Halle 1
	MKK, MEA1.WP20
	11.02.13
	05.04.13
	O

	52
	A
	Beginn Montage Dump rohre XS1 (geschoben)   
	MEA
	08.04.13
	07.08.13
	O

	53
	A
	Einbau Dumpwechselmaschinenschienen  im XS1(geschoben), wartet auf Untergießung
	MEA
	06.05.13
	07.10.13
	O

	54
	I
	XTD2 mit aufbereiteter Luft versorgt (nicht klimatisiert)
	MKK
	06.05.13
	01.09.14
	

	55
	I
	XTD4 mit aufbereiteter Luft versorgt(nicht klimatisiert)
	MKK
	06.05.13
	01.11.14
	

	56
	I
	XTD1 mit aufbereiteter Luft versorgt(nicht klimatisiert)
	MKK
	06.05.13
	01.05.15
	

	57
	I
	Klimatisierung der XTD-Tunnel Nord in Betrieb
	MKK
	06.05.13
	01.07.15
	

	60
	I
	Aufzug XS1 betriebsbereit
Noch nicht,Mängel  beseitigt wartete jetzt auf TÜV (02.12.13)
	Arge, MKK, D5
	15.05.13
	30.06.13
	

	63
	A
	Vorläufige Klimatisierung für XTD2 mit Anlage aus XS1 oder Bautrocknern
	MKK
	03.06.13
	01.04.14
	O

	64
	A
	Schachtabsicherungen Erdgeschosse  XS1 bis XS4 : Konstruktion, Ausführung im März 2014
	SAVE,WP30,TC,BAU
	17.06.13
	17.03.14
	O

	66
	A
	Testaufbau Photonensystem im XTD2 bei Z=2734 und Z=2755m
Verschoben, Bohrung fertig  (02.12.13)
	WP 73
	15.07.13
	08./09.13
	O

	67
	A
	Tunnelsuchproblematik in der Undulatorsektion durch Panelwand klären, 
2 Glaselement per Undulatorsektion (02.12.13)
	WP 71, Racky, Bieler
	15.07.13
	12.08.13
	O

	72
	A
	Testaufbau Undulatorsektion im Mockuptunnel durchführen,Bodengruppe und Betonsteine gesetzt (02.12.13) 
	WP 19, WP 71, WP 33
	15.07.13
	08./09.13
	O

	73
	A
	Konstruktion der Aufhängung des Vermessungsrohrs im XTD 2 
Rohre und Messboxen werden geliefert
Aufhängungskonstruktion und -fertigung nicht begonnen (02.12.13)
	WP 32
	15.07.13
	13.01.14
	O

	75
	A
	Gasversorgung für WP73/74 Orte und Wege festlegen
	WP73, WP74, WP34
	29.07.13
	26.08.13
	F

	79
	A
	Magnetaufstellung  und Strahlrohrhalterung XTD2 Rm.XTD2 Rm 10-16ung wand in der Undulatorsektion 10-16 (Poller, Decke, Anschüttungen)  Konstruktion fertig

	G. Weichert
N. Meyners
MVS
Platzer
	01.08.13
	13.01.14
	O

	84
	A
	Platzabstimmung XS1 UG2 MKK6, Fluchtweg, Pfeiler, WP 71
	Mohr, Kook,Pflüger,Hauschildt
	09.08.13
	26.08.13
	O

	86
	I
	Es wird um die Rückgabe von nicht genutzten Transpondern gebeten
	Witzig
	12.08.13
	Open end
	

	87
	A
	Zugang zu den Kranbrücken in XHE1-4
Angebote kommen
	Hauschildt
	16.08.13
	09.09.13
	O

	89
	A
	Unterstützung der Photonenbeamline im XTD1 Rm. 10,  Kollision mit Transportweg
Wird auch im Photonenmeeting bearbeitet
	Sinn, Meyners, Kohlstrunck
	19.08.13
	23.09.13
	O

	91
	I
	Vacuum Switch Yard section RFI
	WP19
	23.08.13
	11.06.14
	

	92
	I
	Vacuum Undulator section RFI
	WP19
	23.08.13
	29.05.14
	

	93
	I
	Vacuum Beam Distribution section RFI
	WP19
	23.08.13
	22.09.14
	

	94
	I
	Vacuum Maindumps XS1 RFI
	WP19
	23.08.13
	01.09.14
	

	95
	A
	Geschüttete Betonfundament für Photonenbeamlines in XTD 2 (Anfang 2014)
	BAU
	03.09.13
	27.01.14
	O

	96
	A
	Größe und Position der Nottelefone in den XTDs festlegen
	Th. Witt, Radzinski. Hauschildt
	07.10.13
	04.11.13
	F

	97
	A
	CAD Modell Diagnostic (WP17) für SE Koordination bereitstellen
	D. Noelle
	17.10.13
	04.11.13
	O

	98
	A
	CAD Modell Warm Vaccum(WP19) für SE Koordination bereitstellen
	S. Lederer
	17.10.13
	04.11.13
	O

	99
	A
	CAD Modell X-Ray Optics and Transport(WP73) für SE Koordination aufarbeiten
	H. Sinn
N. Kohlstrunck
	17.10.13
	04.11.13
	O

	100
	A
	CAD Modell X-Ray Photon Diagnostic(WP74) für SE Koordination aufarbeiten
	J. Grünert
N. Kohlstrunck
	17.10.13
	04.11.13
	O

	101
	A
	CAD Modell Dumps(WP20) für SE Koordination bereitstellen
	N. Tesch
	17.10.13
	04.11.13

	O

	102
	A
	CAD Modell Klimagerät und Paneelwand(WP71) für SE Koordination bereitstellen
	C.Schulz -FM-
	17.10.13
	04.11.13

	O

	103
	A
	Abrufkontrakt für Untergießungen von Fundamenten ausschreiben
	BAU
	30.10.13
	16.11.13
	O

	104
	A
	Wo bestehen Bedarfe nach Kernbohrungen und allgem. Maurerarbeiten in den XTDs und XSs
	Alle WP
	30.10.13
	16.11.13
	O

	105
	A
	Abrufkontrakt für Kernbohrungen und Maurerarbeiten in XTDs und XSs ausschreiben
	BAU
	30.10.13
	30.11.13
	O

	106
	A
	PRR (Production Readiness Report)XTD 2
	Alle WPs
	04.11.13
	16.12.13
	O

	107
	A
	6 Kernbohrungen für WP 73 von XTDs in XHEXP
	BAU
	04.11.13
	17.02.14
	O

	108
	A
	Sanierung Fußboden XS1 3.UG
	BAU/Arge
	18.11.13
	13.01.14
	O

	109
	A
	Sanierung Estrich XS1 EG (Risse)
	BAU
	18.11.13
	13.01.14
	O

	110
	I
	Kranen Eingeschränkt/ Unmöglich XS1
Gerüst im XS1 EG Lüftungskanal (erst Beginn 2014)
	MEA/ TGA
	18.11.13
	KW2/3 13
	I

	111
	A
	Leckagen im XTD6 Tübbingnr. 222, 273 und 390
	BAU
	18.11.13
	13.01.14
	O

	112
	A
	Sanierung Strahlenschutzbeton im XSDU1
	Arge
	18.11.13
	27.01.14
	O

	113
	A
	Wassereinbruch im XSDU1
	BAU
	18.11.13
	16.12.13
	O

	114
	A
	9,12,3 Uhr Anrisse im XTD4, 9,10
	MEA2
	25.11.13
	13.01.14
	O

	115
	A
	Wasserversorgung Container OsBo frostsicher ?
	BAU
	25.11.13
	02.12.13
	O

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



