
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang

1 Guntest 21 Tage Mo 25.11.13

2 Installationen1 252 Tage Do 02.01.14

3 Kühlwasserdemontage f. Cryo 7 Tage Do 02.01.14

4 Cryoinstallation 2 Monate Mo 13.01.14

5 Vormontage Girder 4 Monate Do 02.01.14

6 Dump Installation 2 Wochen Mo 10.03.14

7 Girderinstallation 5 Wochen Mo 31.03.14

8 Vakuum Installation 4 Wochen Mo 05.05.14

9 Verkabelung etc. 4 Wochen Mo 02.06.14

10 Interlockprüfung 1 Woche Mo 30.06.14

11 Guncommissioning mit Laser 3 Monate Mo 07.07.14

12 Gun Konditionierung 3 Monate Mo 29.09.14

13 3.9GHz und Cryo fertig 0 Tage Mo 16.02.15

14 Installationen2 30 Tage Mo 16.02.15

15 Installation kalte Module 4 Wochen Mo 16.02.15

16 Installation LLRF 2 Wochen Mo 16.03.15

17 Kaltfahren 4 Wochen Mo 30.03.15

18 Modulkommissioning 3 Wochen Mo 27.04.15

19 Interlockprüfung 1 Woche Mo 27.04.15

20 Injektorinbetriebnahme 10 Monate Mo 04.05.15
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