[image: image1.png]


[image: image2.png]— 1

European

XFEL




Chair:
 Jan Hauschildt
Draft:
Armin Brand



	1.
	Protokoll

	J.Hauschildt

	2.
	Allgemeines und Aktuelles zu Bauaktivitäten und Maschineninstallation
	J.Hauschildt


	3.
	Aktuelles zur TGA

	D.Herrmann

	4.
	Item List 

	J.Hauschildt

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Protokoll dieser Sitzung wird später eingestellt

	A.Brand


	
	
	




1. Protokoll

keine Ergänzungen/Änderungen. 
2. Allgemeines und Aktuelles zu Bauaktivitäten und Maschineninstallation
J.Hauschildt eröffnete das Meeting mit einer Übersicht der allgemeinen Bauaktivitäten. 

· Mit den Außenarbeiten der Fernwärmeübergabehalle, sowie mit dem Verlegen der Fernwärmerohre wurde begonnen. Die Zufahrt zu dem Baufeld könnte stellenweise problembehaftet sein. Transporte sind bitte bei J.Hauschildt anzumelden.  

· Der Kran im XHE3 soll in der ersten Märzhälfte zur Verfügung stehen. Die Abnahme ist noch nicht erfolgt. Transporte bis zur Krannutzung müssen weiterhin über Osdorfer Born vorgenommen werden.
· Aufzuge im XS3 durch einen hohen Feuchtigkeitsstand stark korrodiert. Hauptsächlich sind davon die Stahltrossen betroffen.

J.-P.Jensen:

Wird hierdurch die Freigabe verzögert?

J.Hauschildt:
Hierzu gibt es z.Zt. noch keine Aussage von Bau und Fa. Lutz. Es hängt im Wesentlichen davon ab, was durch die Durchfeuchtungsschäden noch reguliert/repariert werden muss.

· Auf der Freifläche vor XS3 ist nun ein Bereich verfügbar um z.B. Container aufzustellen.

· Eine zusätzliche Kran-Mannschaft steht ab Mitte März 2014 zur Verfügung. 

· Die Ausschreibung für die Betonsockel (Photonen) ist nun raus, es werden für die Sockel 40m³ Beton eingefüllt. 

· Ab der kommenden Woche (10.KW), wird der Zugang über Dachskarten ermöglicht werden. In der Experimentierhalle fehlt jedoch noch ein Raum für Dachs.
· Die Maschineninstallation beginnt ab dem 03. März 2014 beginnend mit dem Anreißen der Bohrungen in der Undulatorsektion und dem anschließendem Bohren der Löcher.  

D.Nölle:

Gibt es schon die Positionen für alle Komponenten vor und hinter der Undulatorsektion?

Es sollen Koordinatenlisten durch die WP’s erzeugt werden. Die Bohrmannschaft bohrt ca. 60 Bohrungen/Tag. Für die Undulatorsektion mit ca. 1.600 Bohrungen werden gut 6 Wochen zum Bohren veranschlagt. 

D.Nölle:

Es gibt noch kein abgenicktes, kollisionsgeprüftes 3D-Modell.  

J.Hauschildt:

Für die Undulatorsektion ist ein solches Modell schon vorhanden, die übrigen Bereiche werden nachgetragen.
3. Aktuelles zur TGA
D.Herrmann stellte für MKK den aktuellen Stand der TGA vor. 
· Für den Bereich Wasser gibt es noch keinen neuen Kenntnisstand. Die Druckprobe ist vermutlich schon durchgeführt.

J.Hauschildt:

Alle Arbeiten im XS1 UG3 sind abgeschlossen.

J.Pflüger:

Sind die Arbeiten der TGA im XTD2 und XTD4 schon abgeschlossen?


J.-P.Jensen:
Im XTD2 noch nicht, da die Löschleitung noch fehlt. Im XTD4 ist die TGA begonnen und seit letzter Woche werden schon die Deckenrahmen angebracht. 
· Die Trafos im XHE1 werden z.Zt. verkabelt.

· Die Montage der Stiele im XTD2 ist fertig. 

· Über die RLT-Anlagen gibt es nichts aktuelles zu berichten

J.Hauschildt:

Die Installation der Lüftungskanäle in der Halle ist abgeschlossen. Das Gerüst ist bereits abgebaut. Die weiteren Lüftungsarbeiten werden jetzt bis Mai etwas ausgebremst.

· Zur Brandmeldeanlage hat sich seit dem 21. Meeting (Ende Januar 2014) noch nichts Wesentliches geändert. 
J.Pflüger:

Im XTD2 hat man sich vornehmlich auf das Verlegen des Kühlwassers konzentriert. Wann werden die Kabel für die Quadrupole verlegt?

J.-P.Jensen:
Hier steht noch kein Ablaufplan, aus dem auch Zeiten hervorgehen. Die Kabelanforderungen sind noch nicht bekannt und letztlich müssen als erstes die Quadrupole stehen. 

J.Hauschildt:
Die Zeiten sind im PIT vorhanden und können dort entnommen oder auch bei S.Cunis erfragt werden.


Die Magnet- und Diagnosekabel sind nicht Bestandteil der TGA und gehören thematisch nicht zu diesem Punkt. 

J.-P.Jensen:
Wann werden in den XTD’s die Rauchschutzwände gesetzt?

J.Hauschildt:
Beginnend ab März 2014.  

J.Grünert:
Worin besteht der Unterschied zwischen den temporären und permanenten Wänden?

J.Hausschildt:

Eine Liste der Wände wird mit dem Protokoll verschickt und ins Indico gestellt.

Becker de-Mos:
Werden die provisorischen Wände auch ins 3D-Modell gestellt?

J.Hauschildt:
Dies wird noch geprüft und es muss noch geklärt werden, wer es dann ins Modell überführt.

4. Item List

Kommentare zu einzelnen Punkten nachfolgend:

	Nr.
	Bezeichnung
	Kommentar

	1
	Zugangssicherung OsBo
	Es ist nunmehr beschlossen, dass ein elektrisches Tor mit Video-Aufschaltung zum Pförtner Schenefeld kommt. Der Zugang wird ab der 2.Hälfte 2014 mit dem Dachs-System ausgerüstet.

	17
	Wanddurchbrüche in XS1, XSDU1+2 für QK Magnete
	WA lange erteilt, von BAU noch keine Rückmeldung.

	28
	Beton in XSDU1 und 2 für Montage des Vakuumsystems entfernen (Auftrag erteil 09.09.2013)
	WA lange erteilt, von BAU noch keine Rückmeldung.

	29
	Betonsohlen in XSDU1 und 2 für Magnetstützen schütten (Auftrag erteilt 09.09.2013)
	WA lange erteilt, von BAU noch keine Rückmeldung.

	50’er
	Klima und Luft …
	Es muss geprüft werden, ob die Terminangaben noch aktuell sind.

J.-P.Jensen: Durch die Bauverzögerung des XHE3-Gebäudes wird mit der TGA-Installation erst im Mai begonnen. Die Rohrleitungs-installationen im XTD4 beginnen dagegen wie geplant Ende Februar.

	64
	Schachtabsicherungen Erdgeschosse  XS1 bis XS4 : Konstruktion, Ausführung im März 2014
	Beginn ab der 10.KW

	72
	Testaufbau Undulatorsektion im Mockuptunnel durchführen,Bodengruppe und Betonsteine gesetzt 

Wartet auf Installation der Paneelwand
	Das Setzen der Paneelwand beginnt lt. J.Pflüger am 08. März 2014. 

	73
	Konstruktion der Aufhängung des Vermessungsrohrs im XTD 2 Rohre und Messboxen werden geliefert

Aufhängungskonstruktion und -fertigung nicht begonnen (24.02.14)
	Mit der Konstruktion wurde noch nicht ernsthaft begonnen.

	79
	Magnetaufstellung  und Strahlrohrhalterung XTD2 Rm.XTD2 Rm 10-16ung wand in der Undulatorsektion 10-16 (Poller, Decke, Anschüttungen)  Konstruktion fertig
	G.Weichert: Es wird mit ZM1 daran gearbeitet.

	84
	Platzabstimmung XS1 UG2 MKK6, Fluchtweg, Pfeiler, WP 71
	Es ist noch nicht klar, ob dieser Punkt schon erledigt ist. J.Pflüger wartet noch auf ein klärendes Gespräch. 

	89
	Unterstützung der Photonenbeamline im XTD1 Rm. 10,  Kollision mit Transportweg.
Wird auch im Photonenmeeting bearbeitet
	Es wird noch daran gearbeitet

	103
	Abrufkontrakt für Untergießungen von Fundamenten ausschreiben.
	Ein Abrufkontrakt wurde seitens BAU noch nicht aufgesetzt.

	108
	Sanierung Fußboden XS1 3.UG
	Hier gilt es noch einzelne Punkte zw. BAU und Arge zu klären.

	116
	Auslösung von WAs für Bohrungen, Dübel, Stahlbolzen, Muttern und Scheiben im XTD2.
	Die Angaben über Bohrungen sind von WP 71 vorhanden, andere WP’s stehen noch aus.

	123
	Zeichnungserstellung Beamlines

In WPs verteilen.
	Es wurde darum gebeten Übersichts-zeichnungen der BL und den dazugehörigen Komponenten zu erstellen. An dieser Stelle gibt es zw. TC und WP40 noch keine Einigung wer dies machen soll.
A.Schwarz: Eigentlich müsste dies eine Angelegenheit der TC sein.

J.Hauschildt: Hierfür hat die TC weder Manpower noch finanzielle Mittel.

A.Schwarz: Die benötigten Ressourcen hierfür mal bitte dem PB aufgeben.  

	124
	Baureinigung nach TGA
	Hier muss noch geklärt werden, wer letztendlich die Kosten übernimmt. Vorgang in Bearbeitung. 
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